



Oggetto: Approvazione perizia suppletiva e di variante n.1 dei lavori di manutenzione straordinaria delle solette delle celle antirisacca della banchina di riva del Porto di Arbatax - CUP B27F22000000005 – CIG 9457373716

Il Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna:

- VISTA** la Legge 28.01.1994 n.84 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs 04/08/2016 n.169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28/01/1994 n.84;
- VISTO** il D.M. n.284 del 14/07/2021, che nomina il Prof. Massimo Deiana presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Decreto n.402 del 14.11.2022 con cui è stata aggiudicata la gara per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle solette delle celle antirisacca della banchina di riva del Porto di Arbatax all’Impresa Bondini Srl, per un importo di € 472.676,53, oltre € 24.001,87 di oneri per la sicurezza, per complessivi € 499.678,93, non imponibili IVA ai sensi dell’art. 9.6 del DPR 633/72;
- VISTO** il verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza del 30.11.2022;
- VISTO** il contratto rep n.1 del 16.01.2023, stipulato tra la suddetta Ditta e l’Autorità per l’esecuzione dei lavori di cui sopra;
- VISTA** la nota del 15.02.2023 (prot. n.3805) con cui l’Ente ha chiesto al Direttore dei Lavori di prevedere ulteriori lavorazioni per garantire la messa in sicurezza della banchina (mediante il posizionamento di cordoli contro la caduta a mare), nonché la sistemazione dei parabordi e l’esecuzione di un trattamento superficiale dei tratti in cui sono presenti le bitte, per garantirne la massima efficienza;
- VISTA** la nota del 03.08.2023 (prot. n.19939) con cui il D.L. ha trasmesso la succitata perizia;
- VISTA** la relazione del 05.08.2023 con cui il RUP ha accertato la sussistenza delle cause, condizioni e presupposti che consentono la variante;
- TENUTO CONTO** che la variante in argomento rientra nella fattispecie di cui all’art.106, comma 2 del D.Lgs 50/2016 (modifiche di importo inferiore al 15% dell’importo iniziale del contratto, che non altera la natura complessiva del medesimo);



CONSIDERATO che il maggior importo dei lavori pari a € 9.494,66 (non imponibile IVA ai sensi dell'art. 9.6 del DPR 633/72), corrispondente ad un incremento dell'importo contrattuale del 1,90%, trova copertura sul quadro economico dell'intervento appaltato di cui al succitato Decreto n.402/2022, fra le somme a disposizione della stazione appaltante alla voce "imprevisti";

VISTI gli articoli 8 e 12 della Legge n.84/94;

DECRETA

- di approvare la perizia suppletiva e di variante n.1 dei lavori di manutenzione straordinaria delle solette delle celle antirisacca della banchina di riva del Porto di Arbatax, che presenta il seguente quadro economico:

a) Lavori

| | |
|--------------------------|---------------------|
| - Importo lavori | € 482.171,19 |
| - Oneri per la sicurezza | € <u>27.001,87</u> |
| sommano i lavori | € 509.173,06 |

b) Somme a disposizione dell'Amministrazione

| | |
|---|--------------------|
| - rilievi, accertamenti ed indagini | € 1.500,00 |
| - imprevisti | € 38.045,34 |
| - spese tecniche (progettazione, D.L., RUP, coordinatore per la sicurezza in fase di progettaz. ed esecuz.) | € 53.600,00 |
| - spese di gara e pubblicità | € 500,00 |
| - spese per accertamenti di laboratorio e collaudi | € 2.000,00 |
| - IVA sulle somme | € <u>770,00</u> |
| Sommano | € 96.415,34 |

- TOTALE € **605.588,40**

L'importo del suddetto quadro economico trova copertura come da Decreto n.402 del 14.11.2022 di aggiudicazione della relativa gara d'appalto;

- di assegnare una proroga di 50 gg naturali e consecutivi per l'esecuzione delle ulteriori lavorazioni previste in perizia.

Il Dirigente dell'Area Tecnica

Ing. Sergio Murgia

Il Segretario Generale

Ing. Sergio Murgia

Il Presidente

Prof. Massimo Deiana

Atto redatto da:

Ing. Alessandra Mannai