



Decreto n.102

Oggetto: Approvazione perizia suppletiva e di variante n.1 dei lavori di realizzazione della rete fognaria in loc. Su Siccu, dal pennello S. Elmo al capannone Nervi – CUP B26H19000020005 – CIG 83623773CE.

Il Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna:

- VISTA** la Legge 28.01.1994 n.84 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs 04/08/2016 n.169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28/01/1994 n.84;
- VISTO** il D.M. n.369 del 17/07/2017, che nomina il Prof. Massimo Deiana presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Decreto n.330 del 12/08/2020 con la quale è stata aggiudicata definitivamente la gara per l’esecuzione dei lavori di realizzazione della rete fognaria in loc. Su Siccu, dal pennello S. Elmo al capannone Nervi all’Impresa Diva Srl per un importo di € 426.307,40, di cui € 18.500 di oneri per la sicurezza ed il relativo contratto, stipulato in data 27/10/2020 al rep. n.21;
- VISTO** il verbale di consegna dei lavori del 16/11/2020, predisposto dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art.5 comma 2 del D.M. 49/2018;
- TENUTO CONTO** che durante l’esecuzione dell’intervento si è reso necessario prevedere, su richiesta dell’Ente, una modifica progettuale sul dimensionamento della fognatura a gravità e, pertanto, predisporre una perizia suppletiva e di variante;
- VISTA** la nota del 07/04/2021 con cui il Direttore dei Lavori ha trasmesso la perizia suppletiva e di variante;
- VISTA** la relazione del 10/04/2021 con cui il RUP ha accertato la sussistenza delle cause, condizioni e presupposti che consentono la variante;
- TENUTO CONTO** che la variante in argomento rientra nella fattispecie di cui all’art.106, comma1 lett.c) punto 1) del D.Lgs 50/2016 (“*circostanze impreviste e imprevedibili*”);
- CONSIDERATO** che il maggior importo dei lavori pari a € 9.303,89, corrispondente ad un incremento complessivo dell’importo contrattuale del 2,28%, trova copertura sul quadro economico dell’intervento di cui al succitato Decreto n.330/2020 di aggiudicazione della gara, fra le somme a disposizione della Stazione Appaltante alla voce “imprevisti”;
- VISTI** gli articoli 8 e 12 della Legge n.84/94;



DECRETA

di approvare la perizia suppletiva e di variante n.1 dei lavori di realizzazione della rete fognaria in località Su Siccu, dal pennello Sant'Elmo al capannone Nervi, che presenta il seguente quadro economico:

a) Lavori

- Importo lavori	€ 417.105,50
- Oneri per la sicurezza	€ <u>18.500,00</u>
sommano i lavori	€ 435.605,50

b) Somme a disposizione dell'Amministrazione

- rilievi, accertamenti ed indagini	€ 10.000,00
- allacciamento a pubblici servizi	€ 3.000,00
- imprevisti	€ 80.656,32
- spese tecniche (progettazione, D.L., RUP, coordinatore per la sicurezza in fase di progettaz. ed esecuz.)	€ 45.000,00
- spese di gara e pubblicità	€ 500,00
- spese per accertamenti di laboratorio e collaudo	€ <u>1.000,00</u>
Sommano	€ 140.156,32
I.V.A. sui lavori	€ 95.833,21
I.V.A. sulle somme	€ 9.284,00
- TOTALE	€ 680.879,03

L'importo del suddetto quadro economico trova copertura come da Decreto n.330 del 12/08/2020 di aggiudicazione della relativa gara d'appalto.

Cagliari, 12.04.2021

Il Dirigente dell'Area Tecnica

Ing. Sergio Murgia

Il Segretario Generale

Avv. Natale Ditel

Il Presidente

Prof. Massimo Deiana

Atto redatto da:

Ing. Alessandra Mannai