



Decreto n.103

Oggetto: Approvazione perizia suppletiva e di variante n.1 dei lavori di manutenzione e risanamento della gru posizionata lungo la banchina antistante il capannone Nervi – CUP B27E20000030005 – CIG 8521580646

Il Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna:

- VISTA** la Legge 28.01.1994 n.84 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs 04/08/2016 n.169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28/01/1994 n.84;
- VISTO** il D.M. n.369 del 17/07/2017, che nomina il Prof. Massimo Deiana presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Decreto n.485 del 15/12/2020 con la quale è stata aggiudicata definitivamente la gara per l’esecuzione dei lavori di manutenzione e risanamento della gru posizionata lungo la banchina antistante il capannone Nervi all’Impresa Nuova Icom Srl per un importo di € 199.331,42, di cui € 11.841 22 di oneri per la sicurezza;
- VISTO** il contratto n.3 del 29/01/2021, stipulato tra la suddetta Impresa e l’Autorità per l’appalto di cui sopra;
- VISTO** il verbale di consegna dei lavori del 02/02/2021;
- TENUTO CONTO** che durante l’esecuzione dell’intervento si è reso necessario eseguire alcune lavorazioni non previste contrattualmente e, pertanto, predisporre una perizia suppletiva e di variante;
- VISTA** la nota del 09/04/2021 (prot. n.7231) con cui il Direttore dei Lavori ha trasmesso la perizia suppletiva e di variante di cui trattasi;
- VISTA** la relazione del 10/04/2021 con cui il RUP ha accertato la sussistenza delle cause, condizioni e presupposti che consentono la variante;



TENUTO CONTO che la variante in argomento rientra nella fattispecie di cui all'art.106, comma1 lett.c) punto 1) del D.Lgs 50/2016 (*"circostanze impreviste e imprevedibili"*);

CONSIDERATO che il maggior importo dei lavori pari a € 9.519,36, corrispondente ad un incremento dell'importo contrattuale del 5,08%, oltre € 235,90 di oneri per la sicurezza trova copertura nel quadro economico dell'intervento di cui al succitato Decreto n.485/2020 di aggiudicazione dell'appalto, fra le somme a disposizione della Stazione Appaltante alla voce "imprevisti";

VISTI gli articoli 8 e 12 della Legge n.84/94;

DECRETA

di approvare la perizia suppletiva e di variante n.1 dei lavori di manutenzione e risanamento della gru posizionata lungo la banchina antistante il capannone Nervi, che presenta il seguente quadro economico:

Lavori

- Importo lavori	€ 197.009,56
- Oneri per la sicurezza	€ <u>12.077,12</u>
sommano i lavori	€ 209.086,68

b) Somme a disposizione dell'Amministrazione

- rilievi, accertamenti ed indagini	€ 20.000,00
- imprevisti	€ 13.098,58
- spese tecniche (progettazione, D.L., RUP, coordinatore per la sicurezza in fase di progettaz. ed esecuz.)	€ 40.000,00
- spese per attività di tecnico amministrative connesse alla progettaz, di supporto al RUP e di verifica / validazione	€ 5.000,00
- spese di gara e pubblicità	€ 250,00
- spese per accertamenti di laboratorio e collaudo	€ <u>15.000,00</u>

Sommano € **93.348,58**

I.V.A. sui lavori	€ 45.999,07
I.V.A. sulle somme	€ 15.400,00
- TOTALE	€ 363.834,33



L'importo del suddetto quadro economico trova copertura come da Decreto n.485 del 15/12/2020 di aggiudicazione della relativa gara d'appalto;

Cagliari, 12.04.2021

Il Dirigente dell'Area Tecnica

Ing. Sergio Murgia

Il Segretario Generale

Avv. Natale Ditel

Il Presidente

Prof. Massimo Deiana

Atto redatto da:

Ing. Alessandra Mannai