



Decreto n. 408

Oggetto: Approvazione perizia suppletiva e di variante n.1 dei lavori di realizzazione della segnaletica all'interno dell'area di security Porto Storico di Cagliari.

CUP D21H17000010005- CIG 8937849253

Il Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna:

- VISTA** la Legge 28.01.1994 n.84 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.lgs. 04/08/2016 n.169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28/01/1994 n.84;
- VISTO** il D.M. n.284 del 14/07/2021, che nomina il Prof. Massimo Deiana presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Decreto n.344 del 09/11/2021 con la quale è stata aggiudicata la gara per l'esecuzione dei lavori di realizzazione della segnaletica all'interno dell'area di security Porto Storico di Cagliari alla Ditta NUOVA TRE ESSE SRL, per un importo di €91.937,33, oltre €2.873,99 di oneri per la sicurezza, per complessivi €94.811,32 non imponibile IVA ex art. 9.6 DPR 633/1972;
- VISTO** il contratto n. 49 del 10/12/2021, stipulato tra la suddetta Impresa e l'Autorità per l'appalto di cui sopra;
- VISTO** il verbale di consegna in via d'urgenza dei lavori del 14/11/2021;
- TENUTO CONTO** che il progetto originario ha previsto di realizzare la segnaletica orizzontale e verticale nelle aree meno impegnate dall'attività di sbarco e imbarco e, con separato appalto, le aree maggiormente operative procedendo per lotti successivi al fine di non creare intralcio alle attività portuali;
- RITENUTO** preferibile eseguire con il presente appalto anche parte della segnaletica prevista con appalto separato, al fine di una maggiore sicurezza nell'ambito portuale e tenuto conto delle circostanze che ne consentono l'esecuzione;



- TENUTO CONTO** che il Direttore dei Lavori ha valutato realizzabile la suddetta segnaletica con gli opportuni accorgimenti per evitare l'interferenza con i traffici portuali;
- RITENUTO** necessario, per quanto sopra, predisporre una perizia suppletiva e di variante;
- VISTA** la nota del 13/12/2021 con cui il Direttore dei Lavori ha trasmesso la perizia suppletiva e di variante di cui trattasi;
- VISTA** la relazione del 13/12/2021 con cui il RUP ha accertato la sussistenza delle cause, condizioni e presupposti che consentono la variante;
- TENUTO CONTO** che la variante in argomento rientra nella fattispecie di cui all'art.106, comma 2 del D.lgs. 50/2016 (modifica al contratto al di sotto dei valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, che non alterano la natura complessiva del contratto);
- CONSIDERATO** che il maggior importo dei lavori pari a € 10.610,15, corrispondente ad un incremento dell'importo contrattuale del 11,54% trova copertura fra le somme a disposizione della Stazione Appaltante del quadro economico dell'intervento di cui al succitato Decreto n.344/2021 di aggiudicazione dell'appalto, alla voce "imprevisti";
- VISTI** gli articoli 8 e 12 della Legge n.84/94;



DECRETA

di approvare la perizia suppletiva e di variante n.1 dei lavori di realizzazione della segnaletica all'interno dell'area di security Porto Storico di Cagliari, che presenta il seguente quadro economico:

Lavori

Importo lavori a corpo € 102.547,49

Oneri per la sicurezza € 2.873,99

Sommano € **105.421,48**

Somme a disposizione

Imprevisti (8%) € 3.789,85

*Spese tecniche (progettazione, D.L., RUP, coordinato per la
Sicurezza in fase progettazione ed esecuzione* € 9.000,00

Spese di gara e pubblicità € 500,00

Sommano € **13.289,85**

I.V.A. sui lavori - esente per art. 9.6 DPR 633/1972 € 0,00

I.V.A. sulle somme a disposizione € 1.078,92

Totale € **119.790,24**

L'importo del suddetto quadro economico trova copertura come da Decreto n.344/2021 di aggiudicazione della relativa gara d'appalto.

Cagliari, 20/12/2021

Il Dirigente dell'Area Tecnica

Ing. Sergio Murgia

Il Segretario Generale

Avv. Natale Ditel

Il Presidente

Prof. Massimo Deiana

Atto redatto da:

Ing. Stefano Siddi