



Oggetto: Lavori di realizzazione di una darsena pescherecci nella zona ovest del Porto di Cagliari.
CUP D27J06000010001 - CIG 53676851CA

Il Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna:

- VISTA** la Legge 28.01.1994 n.84 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs 04/08/2016 n.169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28/01/1994 n.84;
- VISTO** il D.M. n.284 del 14/07/2021, che nomina il Prof. Massimo Deiana presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Decreto n.181 del 15.11.2012 col quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di realizzazione di una darsena pescherecci nella zona ovest del Porto di Cagliari ed il successivo Decreto n.4 del 13/01/2014 con cui è stato modificato il quadro economico dell’intervento per un importo complessivo di € 10.691.095,85;
- VISTO** il Decreto n.82 del 16.06.2014 col quale è stata aggiudicata la gara per l’affidamento dell’appalto della progettazione esecutiva e la realizzazione di una darsena pescherecci all’ATI Impresa Pietro Cidonio Spa – VIPP Lavori Srl (importo complessivo di quadro economico pari a € 9.613.347,23) ed il relativo contratto rep. n.2204 del 19/08/2014, registrato a Cagliari alla serie 1T al n.5704 in data 29/08/2014;
- VISTO** il Decreto n.98 del 23.09.2015 col quale è stato approvato il progetto esecutivo predisposto dall’appaltatore per un importo complessivo di quadro economico pari a € 9.959.562,56;
- VISTO** il verbale di consegna parziale dei suddetti lavori del 27.10.2015 e quello di consegna definitivo del 22.03.2016, predisposto ai sensi dell’art.154 del DPR 207/10 dal Direttore dei Lavori Ing. Alessandra Mannai, dipendente dell’AdSP incaricata con Ordine di Servizio n.150 del 21.01.2013;
- VISTO** il Decreto n.84 del 19.05.2016 col quale è stata approvata una perizia suppletiva e di variante per un importo complessivo di quadro economico di € 9.959.562,56 ed il relativo atto di sottomissione rep. n.2439 del 30.05.2016, registrato alla serie 1T n.4012 in data 13.06.2016;



- VISTO** il certificato di ultimazione dei lavori del 4.05.2017, predisposto ai sensi dell'art.199 del DPR 207/10 dal Direttore dei Lavori;
- VISTO** il certificato di collaudo del 26.10.2017 con cui l'Ing. Roberto Ruggiero, dipendente del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. incaricato con Decreto n.82 del 17.05.2016, ai sensi dell'art.102 comma 2 del D.Lgs 50/2016, ha certificato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e li ha collaudati;
- CONSIDERATO** che, a seguito del pignoramento presso terzi notificato a questa Autorità in data 19.02.2018, è stato comunicato al Tribunale Civile di Roma (nota del 23.02.2018 – prot. n.3711) di essere debitori nei confronti dell'appaltatore di € 232.868,92;
- TENUTO CONTO** che è stato accertato che nel quadro economico di cui al predetto Decreto n.84 del 19.05.2016 risultano economie di spesa per complessivi € 520.732,75;
- VALUTATO** per quanto sopra, che si può procedere allo stralcio dell'importo di € 287.863,83, al netto del debito nei confronti dell'appaltatore comunicato al Tribunale Civile di Roma con la nota del 19.02.2018;
- TENUTO CONTO** che l'intervento risulta è stato finanziato con i fondi di cui all'art.18 bis della Legge 84/94 per un importo di € 4.822.241,71;
- VISTI** gli articoli 8 e 12 della succitata legge;

DECRETA

di procedere allo stralcio, quale economia di spesa nel quadro economico dell'intervento, dell'importo di € 287.863,83 sul conto dei residui passivi, impegni n.30250/14, n.30249/14, n.30379/15, n.30206/16, sul Capitolo U211/10.

Il Dirigente dell'Area Tecnica
Ing. Sergio Murgia

Per la copertura finanziaria
Il Dirigente dell'Area Amministrativa
Dott.ssa M. Valeria Serra

Il Segretario Generale
Avv. Natale Ditel

Atto redatto da:
Ing. Alessandra Mannai

Il Presidente
Prof. Massimo Deiana