



Decreto n.47

Oggetto: Approvazione perizia suppletiva e di variante n.1 dei lavori di consolidamento statico della banchina antistante il capannone Nervi – CUP D27I19000010005 – CIG 8279751AAA

Il Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna:

- VISTA** la Legge 28.01.1994 n.84 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs 04/08/2016 n.169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28/01/1994 n.84;
- VISTO** il D.M. n.369 del 17/07/2017, che nomina il Prof. Massimo Deiana presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Decreto n.215 del 17/06/2020 con la quale è stata aggiudicata definitivamente la gara per l’esecuzione dei lavori di consolidamento statico della banchina antistante il capannone Nervi all’Impresa di Costruzioni Mentucci Aldo Srl per un importo di € 843.836,98, di cui € 23.145 di oneri per la sicurezza;
- VISTO** il contratto n.10 del 11/08/2020, stipulato tra la suddetta Impresa e l’Autorità per l’appalto di cui sopra;
- VISTO** il verbale di consegna dei lavori del 24/08/2020;
- TENUTO CONTO** che durante l’esecuzione dell’intervento si è reso necessario eseguire alcune lavorazioni non previste contrattualmente e, pertanto, predisporre una perizia suppletiva e di variante;
- VISTA** la nota del 18/02/2021 con cui il Direttore dei Lavori ha trasmesso la perizia suppletiva e di variante di cui trattasi;



- VISTA** la relazione del 19/02/2021 del RUP, con la quale è stata accertata la sussistenza delle cause, condizioni e presupposti che consentono la variante;
- TENUTO CONTO** che la variante in argomento rientra nella fattispecie di cui all'art.106, comma1 lett.c) punto 1) del D.Lgs 50/2016 (*"circostanze impreviste e imprevedibili"*) e comma 2 del medesimo D.Lgs (modifica al contratto al di sotto dei valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, che non alterano la natura complessiva del contratto);
- CONSIDERATO** che il maggior importo dei lavori pari a € 114.375,00, corrispondente ad un incremento dell'importo contrattuale del 13,55%, trova copertura mediante la rimodulazione delle somme a disposizione della Stazione Appaltante del quadro economico dell'intervento di cui al succitato Decreto n.215/2020 di aggiudicazione dell'appalto;
- VISTI** gli articoli 8 e 12 della Legge n.84/94;

DECRETA

1. di approvare la perizia suppletiva e di variante n.1 dei lavori di consolidamento statico della banchina antistante il capannone Nervi, che presenta il seguente quadro economico:

a) Lavori

- Importo lavori	€ 935.066,98
- Oneri per la sicurezza	€ 23.145,00
sommano i lavori	€ 958.211,98

b) Somme a disposizione dell'Amministrazione

- rilievi, accertamenti ed indagini	€ 16.000,00
- spese tecniche (progettazione, D.L., coordinatore per la sicurezza in fase di progettaz. ed esecuz.)	€ 82.633,95
- spese per attività di tecnico amministrative connesse alla progettaz, di supporto al RUP e di verifica / validazione	€ 10.000,00
- spese di gara e pubblicità	€ 1.000,00
- spese di laboratorio, verifiche tecniche e collaudo	<u>€ 50.000,00</u>
sommano	€ 159.633,95
- I.V.A. sui lavori	€ 210.806,64
- I.V.A. sulle somme a disposizione	€ 28.668,55
- TOTALE	€ 1.357.321,12



L'importo del suddetto quadro economico trova copertura come da Decreto n.215/2020 di aggiudicazione della relativa gara d'appalto;

2. di assegnare una proroga di giorni 10 per le ulteriori lavorazioni previste in perizia. Pertanto, i lavori dovranno essere conclusi entro il 2 marzo p.v.

Cagliari, 22.02.2021

Il Dirigente dell'Area Tecnica

Ing. Sergio Murgia

Il Segretario Generale

Avv. Natale Ditel

Il Presidente

Prof. Massimo Deiana

Atto redatto da:

Ing. Alessandra Mannai