

Decreto N. 75 del 27/02/2024

Oggetto: Approvazione perizia suppletiva e di variante n.1 dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza della passeggiata a mare di fronte la Marina Militare del Porto di Cagliari - CUP B27F22000010005 - CIG 9832301F73

Il Presidente della AdSP del Mare di Sardegna:

- VISTA** la Legge 28.01.1994 n.84 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs 04/08/2016 n.169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28/01/1994 n.84;
- VISTO** il D.M. n.284 del 14/07/2021, che nomina il Prof. Massimo Deiana presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Decreto n.282 del 05/09/2023 col quale è stata aggiudicata definitivamente la gara per i lavori di manutenzione e messa in sicurezza della passeggiata a mare di fronte la Marina Militare del Porto di Cagliari all’Impresa Ecotekna Srl per un importo di € 1.117.580,78, oltre € 17.695,25 di oneri per la sicurezza, per complessivi € 1.385.036,77 ed il relativo contratto stipulato in data 17/11/2023 al rep. 20;
- VISTO** il verbale di consegna dei lavori del 22/11/2023 predisposto dal Direttore dei Lavori;
- TENUTO CONTO** che durante l’esecuzione dell’intervento si è reso necessario eseguire alcune lavorazioni non previste contrattualmente e, pertanto, predisporre una perizia suppletiva e di variante;
- VISTA** la perizia trasmessa dal Direttore dei Lavori in data 26/02/2024 prot. n. 5391 e la relazione con cui il RUP ha accertato la sussistenza delle cause, condizioni e presupposti che consentono la variante;
- TENUTO CONTO** che la variante in argomento rientra nella fattispecie di cui all’art.106, comma 1 lett.c) punto 1) del D.Lgs 50/2016 (“circostanze impreviste e imprevedibili”) e comma 2 del medesimo articolo (modifica al contratto al di sotto dei valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, che non alterano la natura complessiva del contratto ed al 15% del suo valore iniziale);
- CONSIDERATO** che il maggior importo dei lavori pari a € 123.977,07, oltre € 1.032,05 per adeguamento degli oneri della sicurezza, per complessivi € 125.009,12 + IVA (22%)



corrispondente ad un incremento dell'importo contrattuale del 11,1%, trova copertura in parte mediante rimodulazione delle somme a disposizione dell'Amministrazione previste nel quadro economico dell'intervento ed in parte mediante impegno di nuove risorse;

VISTI gli articoli 8 e 12 della Legge n.84/94;

DECRETA

- di approvare la perizia suppletiva e di variante n.1 per i lavori di "manutenzione e messa in sicurezza della passeggiata a mare di fronte la Marina Militare del Porto di Cagliari", che comporta complessivamente un maggior importo di € 125.009,12 + IVA (22%) e presenta il seguente quadro economico:

a) Lavori


- Importo lavori	€ 1.241.557,85
- Oneri per la sicurezza	€ 18.727,30
<i>sommano i lavori</i>	€ 1.260.285,15

b) Somme a disposizione dell'Amministrazione

- rilievi, accertamenti ed indagini	€ 10.000,00
- imprevisti	€ 0,00
- spese tecniche (progettazione, D.L., RUP, coordinatore per la sicurezza in fase di progettaz. ed esecuz.)	€ 120.680,00
- spese per attività di tecnico amministrative connesse alla progettaz, di supporto al RUP e di verifica / validazione	€ 12.000,00
- spese di gara e pubblicità	€ 500,00
- spese per accertamenti di laboratorio e collaudo	€ 20.000,00
<i>sommano</i>	€ 163.180,00
- I.V.A. sui lavori	€ 277.262,73
- I.V.A. sulle somme	€ 30.148,80
- TOTALE	€ 1.730.876,68

L'importo del suddetto quadro economico risulta già impegnato per € 1.679.666,35 sul Capitolo U211/20 come da Decreto n.282 del 05/09/2023 di aggiudicazione dell'intervento.

La restante parte dell'importo del presente quadro economico, pari a € 51.210,33 sarà impegnata sul medesimo Capitolo U211/20 dell'anno 2024.



- di assegnare una proroga di 42 giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione delle ulteriori lavorazioni previste nella presente perizia. Pertanto, il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori risulta fissato al 15/05/2024.

Per delega del Dirigente della DTS

Ing. Alessandro Meloni

Firmato digitalmente da

Alessandro Meloni

Q = AUTORITY OF SYSTEM PORTUAL OF THE SEA OF SARDEGNA
C = IT

Per la copertura finanziaria

Il Dirigente dell'Area Amministrativa

Dott.ssa M. Valeria Serra



Firmato digitalmente da:
Serra Maria Valeria
Firmato il 27/02/2024 10:30
Seriale Certificato: 2804987
Valido dal 09/10/2023 al 09/10/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Il Segretario Generale

Avv. Natale Ditel



Ditel Natale

27.02.2024

10:48:39

GMT+01:00

Il Presidente

Prof. Massimo Deiana



MASSIMO DEIANA
AUTORITA' DI SISTEMA
PORTUALE DEL MARE DI
SARDEGNA
PRESIDENTE
27.02.2024 10:43:18
GMT+01:00

Il RUP

Ing. Davide Dettori



DAVIDE DETTORI
Autorità di Sistema
Portuale del Mare di
Sardegna
26.02.2024 15:38:16
GMT+01:00