



Decreto n.178

Oggetto: Approvazione perizia suppletiva e di variante n.2 dei lavori di “completamento della passeggiata pedonale e ciclabile e sistemazione della viabilità in zona Su Siccu” – CUP D21B18000060005 – CIG 8224944E7E

Il Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna:

- VISTA** la Legge 28.01.1994 n.84 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs 04/08/2016 n.169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28/01/1994 n.84;
- VISTO** il D.M. n.369 del 17/07/2017, che nomina il Prof. Massimo Deiana presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Decreto n.126 del 07/04/2020 col quale è stata aggiudicata la gara relativa ai lavori di “completamento della passeggiata pedonale e ciclabile e sistemazione della viabilità in zona Su Siccu” all’Impresa SER.LU Costruzioni Srl per un importo di € 2.111.019,07, oltre € 40.168 di oneri per la sicurezza + IVA (22%), per complessivi € 2.624.448,23 ed il relativo contratto, stipulato in data 13/05/2020, rep. n.4;
- VISTO** il verbale del 14/05/2020 col quale il Direttore dei Lavori, Geom. Edoardo Rossi, ai sensi dell’art.5 del DM 49/2018, ha consegnato i medesimi;
- VISTO** il Decreto n.225 del 26/06/2020 col quale è stata approvata la perizia di variante migliorativa presentata dall’Impresa ex art.8 comma 8 del DM 49/2018;
- VISTO** il Decreto n.333 del 19/08/2020 col quale è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n.1, predisposta a seguito della richiesta del Comune di Cagliari - Servizio Patrimonio di procedere col presente appalto al rifacimento del muro di proprietà del medesimo, di delimitazione della concessione delle Lega Navale, con restituzione del relativo importo dei lavori come da determinazione dirigenziale n.4686 del 28/07/2020;
- TENUTO CONTO** che durante l’esecuzione dei lavori si è reso necessario integrare le previsioni progettuali, come si evince dalla documentazione agli atti dell’Ente e come risulta dalla perizia presentata dal Direttore dei Lavori in data 07/06/2021;
- VISTA** la relazione del 09/06/2021 con cui il RUP ha accertato la sussistenza delle cause, condizioni e presupposti che consentono la variante;



TENUTO CONTO che la variante in argomento rientra nella fattispecie di cui all'art.106, comma1 lett.c) punto 1) del D.Lgs 50/2016 (*“circostanze impreviste e imprevedibili”*);

CONSIDERATO che il maggior importo dei lavori pari a € 593.185,05 (oltre € 8.472,60 di oneri covid per la sicurezza) + IVA (22%), corrispondente ad un incremento dell'importo contrattuale del 27,27%, trova copertura in parte fra le somme a disposizione dell'amministrazione di cui al succitato Decreto n.333 del 19/08/2020 di approvazione della perizia n.1, mediante una rimodulazione del quadro economico, ed in parte mediante un nuovo impegno di spesa;

VISTI gli articoli 8 e 12 della succitata legge;

DECRETA

- di approvare la perizia suppletiva e di variante n.2 per i lavori di “completamento della passeggiata pedonale e ciclabile e sistemazione della viabilità in zona Su Siccu”, che comporta un maggior importo di € 593.185,05 per lavori ed € 8.472,60 per oneri covid + IVA (22%), che presenta il seguente quadro economico:

a) Lavori

- Importo lavori	€ 2.726.776,76
- Oneri per la sicurezza	€ <u>50.008,82</u>
sommano i lavori	€ 2.776.785,58

b) Somme a disposizione dell'Amministrazione

- rilievi, accertamenti ed indagini	€ 5.000,00
- allacciamento a pubblici servizi	€ 5.000,00
- spese tecniche (progettazione, D.L., coordinatore per la sicurezza in fase di progettaz. ed esecuz.)	€ 130.000,00
- spese per attività di tecnico amministrative connesse alla progettaz, di supporto al RUP e di verifica / validazione	€ 55.000,00
- spese di gara e pubblicità	€ 10.000,00
- spese di laboratorio, verifiche tecniche e collaudo	€ <u>3.000,00</u>
sommano	€ 208.000,00
- I.V.A. sui lavori	€ 610.892,83
- I.V.A. sulle somme a disposizione	€ 29.392,33
- TOTALE	€ 3.625.070,41



Il succitato quadro economico trova copertura per € 3.180.773,40 come da Decreto n.333 del 19/08/2020 citato in premessa. La maggior spesa di € 444.297, IVA inclusa, graverà sul Capitolo U211/20 del bilancio di previsione dell'anno 2021;

- di assegnare una proroga complessiva di 110 giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione delle ulteriori lavorazioni previste nella presente perizia, a far data dall'attuale termine di ultimazione dei lavori fissata al 12/06/2021, fissando il termine di ultimazione dei lavori al 30/09/2021.

Cagliari, 10.06.2020

Il Dirigente dell'Area Tecnica

Ing. Sergio Murgia

Per la copertura finanziaria

Il Dirigente dell'Area Amministrativa

Dott.ssa M. Valeria Serra

Il Segretario Generale

Avv. Natale Ditel

Il Presidente

Prof. Massimo Deiana

Atto redatto da:

Ing. Alessandra Mannai