


Decreto n.180

Oggetto: Approvazione perizia suppletiva e di variante n.1 dei lavori di manutenzione straordinaria di aree e pavimentazioni nella zona commerciale del Porto di Cagliari - CUP B27G20000030005 – CIG 859162406B

Il Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna:

- VISTA** la Legge 28.01.1994 n.84 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs 04/08/2016 n.169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28/01/1994 n.84;
- VISTO** il D.M. n.369 del 17/07/2017, che nomina il Prof. Massimo Deiana presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Decreto n.48 del 22/02/2021 con cui è stata aggiudicata definitivamente la gara per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria di aree e pavimentazioni nella zona commerciale del Porto di Cagliari all’ATI M.A. Costruzioni Generali S.r.l. - S.C.E.Bo. S.r.l, per un importo di € 696.841,00, di cui € 13.108,06 di oneri per la sicurezza, ed il relativo contratto stipulato in data 07/06/2021 al rep. n.21;
- VISTO** il verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza del 16/03/2021, predisposto dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art.5 comma 2 del D.M. 49/2018;
- TENUTO CONTO** che durante l’esecuzione dell’intervento si è reso necessario eseguire alcune lavorazioni non previste contrattualmente e, pertanto, predisporre una perizia suppletiva e di variante;
- VISTA** la nota del 10/06/2021 (prot. n.12342) con cui il Direttore dei Lavori ha trasmesso la perizia suppletiva e di variante;




- VISTA** la relazione del 14/06/2021 con cui il RUP ha accertato la sussistenza delle cause, condizioni e presupposti che consentono la variante;
- TENUTO CONTO** che la variante in argomento rientra nella fattispecie di cui all'art.106, comma 2 del D.Lgs 50/2016 (modifica al contratto al di sotto dei valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, che non alterano la natura complessiva del contratto);
- CONSIDERATO** che il maggior importo dei lavori pari a € 61.956,01, corrispondente ad un incremento complessivo dell'importo contrattuale del 9,06%, trova copertura fra le somme a disposizione della Stazione Appaltante del quadro economico dell'intervento di cui al succitato Decreto n.48/2021, alla voce "imprevisti";
- VISTI** gli articoli 8 e 12 della Legge n.84/94;

DECRETA

1. di approvare la perizia suppletiva e di variante n.1 dei lavori di manutenzione straordinaria di aree e pavimentazioni nella zona commerciale del Porto di Cagliari, che presenta il seguente quadro economico:

a) Lavori	
- Importo lavori	€ 745.688,95
- Oneri per la sicurezza	€ <u>13.108,06</u>
sommano i lavori	€ 758.797,01
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
- rilievi, accertamenti ed indagini	€ 5.000,00
- imprevisti	€ 22.043,99
- spese tecniche (progettazione, D.L., RUP, coordinatore per la sicurezza in fase di progettaz. ed esecuz.)	€ 75.000,00
- spese di gara e pubblicità	€ 500,00
- spese per accertamenti di laboratorio e collaudo	€ <u>5.000,00</u>
Sommano	€ 107.543,99
- TOTALE	€ 866.341,00



L'importo del suddetto quadro economico trova copertura come da Decreto n.48 del 22/02/2021 citato in premessa;

2. di assegnare una proroga di giorni 20 naturali e consecutivi per le ulteriori lavorazioni previste in perizia. Pertanto, i lavori dovranno essere conclusi entro il 14/07/2021.

Cagliari, 15.06.2021

Il Dirigente dell'Area Tecnica
Ing. Sergio Murgia

Il Segretario Generale
Avv. Natale Ditel

Il Presidente
Prof. Massimo Deiana

Atto redatto da:
Ing. Alessandra Mannai