


**Oggetto:** Lavori di realizzazione della viabilità, della rete di smaltimento delle acque meteoriche e di demolizione di due edifici in località Su Siccu – CUP B21I22000090005

**Il Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna:**

- VISTA** la Legge 28.01.1994 n.84 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs 04/08/2016 n.169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28/01/1994 n.84;
- VISTO** il D.M. n.284 del 14/07/2021, che nomina il Prof. Massimo Deiana presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Decreto n.203 del 13.06.2022 con cui è stato affidato alla Soc. A1 Engineering S.r.l l’incarico di predisporre la progettazione dei lavori di realizzazione della viabilità, della rete di smaltimento delle acque meteoriche e di demolizione di due edifici in località Su Siccu;
- VISTO** il Decreto n.28 del 08.02.2023 con cui è stato approvato il progetto preliminare dell’intervento di cui sopra;
- VISTA** la nota del 11.04.2023 (prot. n. 8523) con cui la Soc. A1 Engineering S.r.l ha trasmesso il progetto definitivo-esecutivo;
- TENUTO CONTO** che, prima dell’approvazione del succitato progetto ed indizione della gara per l’affidamento dei lavori, il RUP Ing. Alessandra Mannai ha effettuato una riunione con la Soc. MDM Italia Srl, concessionario dell’area confinante con la strada in cui deve essere eseguito l’intervento, per programmare e concordare le attività;
- VISTA** la nota del 20.06.2023 (prot. n.15320) con cui la Soc. MDM Italia Srl ha chiesto di valutare la possibilità di dare avvio ai lavori non prima del mese di dicembre/gennaio p.v. *“al fine di non limitare e penalizzare troppo l’attività nei mesi di maggior affluenza”*;



**CONSIDERATO** altresì, che anche il parco del padiglione Nervi, limitrofo all'area di intervento, risulta particolarmente frequentato nel periodo estivo / autunnale;

**RAVVISATA** per quanto sopra, l'opportunità di accogliere la richiesta del concessionario MDM Italia Srl;

**VISTI** gli articoli 8 e 12 della succitata legge;

#### **DECRETA**

- di accogliere la richiesta del concessionario MDM Italia Srl di differire l'inizio dei lavori di realizzazione della viabilità, della rete di smaltimento delle acque meteoriche e di demolizione di due edifici in località Su Siccu al mese di dicembre/gennaio p.v. al fine di non limitare e penalizzare troppo l'attività nei mesi di maggior affluenza, nonché per consentire una più agevole fruizione del parco del padiglione Nervi nel periodo estivo / autunnale;
- di apportare le modifiche necessarie alle previsioni dell'elenco annuale dei lavori dell'Ente per tener conto della traslazione dell'inizio dei lavori di cui trattasi e della conseguente minor spesa da prevedere per l'anno in corso.

**Il Dirigente dell'Area Tecnica**  
*Ing. Sergio Murgia*

**Il Segretario Generale**  
*Avv. Natale Ditel*

**Il Presidente**  
Prof. Massimo Deiana

**Il RUP**  
*Ing. Alessandra Mannai*