



DECRETO n. 209 del 02/07/2021

Oggetto: LAVORI PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BOA CON GANCIO A SCOCCO IN SOSTITUZIONE DELLA BITTA AL PORTO COCCIANI – CUP MASTER B71J19000010005 – CUP B91B21000910005 – CIG. 86787299BA”. - APPROVAZIONE VARIANTE.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante il “Riordino della legislazione in materia portuale” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 169 riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 203 del 31 agosto 2016);

VISTO il D.M. n. 369 del 17 luglio 2017 di nomina del sottoscritto Prof. Avv. Massimo Deiana Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna per l’esercizio dei poteri e delle attribuzioni indicate dalla legge 84/94 e successive modificazioni;

VISTA la Delibera del Comitato di Gestione n. 01 del 14.02.2018 di nomina del Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna per l’esercizio dei poteri e delle attribuzioni indicate dalla legge 84/94 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 232 del 26.06.2018 di istituzione dell’Ufficio Territoriale Portuale di Olbia ai sensi dell’art. 6-bis comma 1 della legge 28 gennaio 1994 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, aggiornato al D.lgs. 19 aprile 2017 n.56;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 80/2021 con il quale è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo ai Lavori per la fornitura e posa in opera della Boa con Gancio a Scocco in sostituzione della bitta al Porto Cocciani ed è stato autorizzato l’avvio della procedura di affidamento tramite piattaforma telematica in uso all’amministrazione <https://albi.adspmaredisardegna.it>, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis, del D. Lgs. 50/2016;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 98/2021 con il quale sono stati aggiudicati i lavori in oggetto all’operatore economico DILAMAR S.R.L. Via San Smplicio n. 13 07026 Olbia (SS), C.F. e P.I. n. 02398470902, la quale ha presentato un’offerta economica con un ribasso del 7,1%, offrendo un importo netto di Euro 136.693,09 non imponibile I.V.A. ai sensi dell’art. 9, comma 1, punto n. 6 del D.P.R. 633/72;

CONSIDERATO che l’Autorità Marittima Capitaneria di Porto di Olbia, con nota **Registro ufficiale U.0015164.01-06-2021**, agli atti al nostro Protocollo n. 11510 del 01/06/2021, con la quale viene impartito all’ADSP, in seguito a sopralluogo effettuato, il posizionamento della Boa oggetto dei Lavori in una posizione diversa da quella di Progetto, indicando in allegato alla nota su menzionata il punto esatto di posizionamento avente le Coordinate Geografiche con Longitudine 40° 55'.512 N e Latitudine 009° 32'.416 E, le quali sono ritenute idonee dalle competenti Autorità e dei servizi tecnico nautici interessati, al fine di rendere sicuro l’ormeggio per navi di 220 metri, in considerazione all’esposizione del locale regime dei venti;



RICHIAMATA la nota interna al prot. n 12694 del 14.06.2021 con la quale il Responsabile del procedimento invita il Direttore dei Lavori alla predisposizione della variante in riferimento a quanto impartito dalla Autorità Marittima Capitaneria di Porto di Olbia;

RITENUTO altresì opportuno inserire nella variante l'assestamento di alcune lavorazioni che non hanno comportato un aumento complessivo del finanziamento, né alterato l'impostazione progettuale;

RICHIAMATA la Determinazione DTN n. 18 del 29.06.2021 con la quale viene approvata in linea tecnica ed amministrativa la perizia predisposta dal Direttore dei Lavori e composta dai seguenti elaborati:

- 00 Elenco elaborati;
- 01 Relazione Generale ed illustrativa;
- 02 Computo di perizia;
- 03 Quadro comparativo;
- 04 Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- 05 Schema atto di sottomissione;
- 06 Posizionamento Boa di Ormeaggio;
- 07 Quadro Economico di variante.

VISTO il quadro economico di Variante sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO - VARIANTE N. 1

PORTO DI OLBIA - PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BOA CON GANCIO A SCOCCO IN SOSTITUZIONE DELLA BITTA AL PORTO COCCIANI

	Quadro economico	PROGETTO RIMODULATO	VARIANTE	DIFFERENZA
a1	Lavori a Misura	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
a1.1	Lavori a Corpo	€ 147 140,03	€ 159 341,66	12 201,63 €
a1.2	Lavori in Economia	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
a2	Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2 763,97	€ 2 763,97	0,00 €
a3	Ribasso Offerto del 7,1%	€ 10 446,94	€ 11 313,26	866,32 €
a4	Importo Aggiudicazione (a1.1-a3)	€ 136 693,09	€ 148 028,40	11 335,31 €
				0,00 €
A	Totale A (a1+a1.1+a1.2+a2)	€ 149 904,00	€ 162 105,63	€ 12 201,63
A1	IMPORTO CONTRATTUALE (a4+a2)	€ 139 457,06	€ 150 792,37	€ 11 335,31
	Somme a disposizione			
b1	Lavori in economia e da ribasso d'asta	€ 10 446,94	€ 0,00	-10 446,94 €
b2	Rilievi, accertamenti e indagini;	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
b3	Allacciamenti ai pubblici servizi;	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
b4	Imprevisti;	€ 2 885,35	€ 2 641,32	-244,03 €
b5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €



b6	Accantonamento di cui all'art.106, del D.Lgs.50/2016 e ss..mm..ii..;	€ 2 998,08	€ 2 109,71	-888,37 €
b7	Per accordo bonario (art. 205 D.Lgs 50/2016) (0% di A);	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
b8	Spese di cui all'art. 24, comma 4, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle necessarie attività preliminari, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità;	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
b9	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
b10	Eventuali spese per commissioni giudicatrici;	€ 1 500,00	€ 1 500,00	0,00 €
b11	Spese per pubblicità e , ove previsto, per opere artistiche;	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
b12	Spese per corsi di aggiornamento professionale, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	€ 8 493,31	€ 8 493,31	0,00 €
b13	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (C.N.P.A.I.A. e I.V.A. sulle voci b9 - b12 - b17);	€ 2 283,00	€ 2 283,00	0,00 €
b14	Art. 113 D.leg.vo 50/2016 e ss..mm..ii.. Incentivi per funzioni Tecniche (2% di A)	€ 2 998,08	€ 3 242,11	244,03 €
b15	Spese per I.R.A.P. (8,50% su voce b13)	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
b16	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	€ 375,00	€ 375,00	0,00 €
b17	Spese per incarichi professionali di cui all'art. 24 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss..mm..ii..	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
				0,00 €
B	Totale B (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9+b10+b11+b12+b13+b14+b15+b16+b17)	€ 31 979,76	€ 20 644,45	-€ 11 335,31
	Totale (A1)	€ 139 457,06	€ 150 792,37	11 335,31 €
	Totale (B)	€ 31 979,76	€ 20 644,45	-11 335,31 €
C	TOTALE (A+B)	€ 171 436,82	€ 171 436,82	€ 0,00

ACQUISITA con Decreto n. 98 del 31.03.2021 la copertura finanziaria sul Capitolo U 2.1.1.020 “Prestazioni di terzi per la manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale compresa la manutenzione dei fondali” del bilancio di previsione 2021, da parte del funzionario dell'Area Amministrativa di Olbia, Dott.ssa Raffaella Verroca e precedentemente con Decreto n. 80 del 22.03.2021;

VISTO il “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO il vigente regolamento di amministrazione e contabilità;

VISTA la delibera del Comitato di Gestione n. 15 del 30.11.2020 con la quale è stato adottato il bilancio di previsione 2021, approvato dal Ministero vigilante con la nota VPTM R.U. 6946 del 11.03.2021, acquisita al prot. 5029 in pari data;

SENTITO il RUP, Arch. Alessandro Fazzi;



SENTITO il dirigente della DTN, ing. Alessandro Meloni;

VISTI gli atti d'ufficio;

Tutto ciò premesso

DECRETA

1. DI APPROVARE la perizia di Variante seppure non materialmente allegata, quale parte integrante del presente atto, relativa al progetto esecutivo dei lavori relativi alla fornitura e posa in opera della boa con gancio a scocco in sostituzione della bitta al porto Cocciani, e il relativo Quadro economico riportato nelle premesse, redatta dal Direttore dei Lavori, per un importo dei lavori complessivamente pari a € 162.105,63 di cui € 2.763,97 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, con importo complessivo del Quadro Economico pari a € 171.436,82.

2. DI DARE ATTO che il nuovo importo contrattuale omnicomprendente, a favore della Ditta DILAMAR S.R.L. determinato in seguito alla variante è **pari ad € 150.792,37** di cui € 2.763,97 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso con un incremento totale ribassato pari a € 11.335,31 rispetto al contratto telematico avente REP. N. 22 DELL' 08.06.2021, come da Atto di Sottomissione firmato dalla ditta di cui sopra ed allegato alla Perizia di Variante.

3. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di finanziamento pari a € 171.436,82, come da Quadro economico sopra riportato, graverà sul Capitolo U 2.1.1.020 "Prestazioni di terzi per la manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale compresa la manutenzione dei fondali", del Bilancio di previsione 2021.

Il RUP

Arch. Alessandro Fazzi

Il Dirigente della DTN

Ing. Alessandro Meloni

Il Dirigente Amm.vo

Dott.ssa M. Valeria Serra

(Per la copertura finanziaria)

Il Segretario Generale

Avv. Natale Ditel

Il Presidente

Prof. Avv. Massimo DEIANA