



Decreto n.232

Oggetto: Approvazione perizia suppletiva e di variante n.1 dei lavori di realizzazione di una pavimentazione fonoassorbente all'interno dell'area di security nell'ambito del progetto RUMBLE, programma di cooperazione transfrontaliera Italia – Francia marittimo 2014 – 2020 - CUP D21B18000110006 - CIG 841445431B

Il Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna:

- VISTA** la Legge 28.01.1994 n.84 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs 04/08/2016 n.169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28/01/1994 n.84;
- VISTO** il D.M. n.369 del 17/07/2017, che nomina il Prof. Massimo Deiana presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Decreto n.363 del 16/09/2020 con cui è stata aggiudicata definitivamente la gara per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di una pavimentazione fonoassorbente all'interno dell'area di security nell'ambito del progetto RUMBLE alla Ditta Lilliu Stefano Srl per un importo di € 157.128,98, oltre € 6.327 91 di oneri per la sicurezza, per complessivi € 163.456,89, il relativo contratto stipulato in data 17/11/2020 con rep. n.23;
- VISTO** il verbale di consegna dei lavori del 07/06/2021, predisposto dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art.5 comma 2 del D.M. 49/2018;
- TENUTO CONTO** che durante l'esecuzione dell'intervento si è reso necessario eseguire alcune lavorazioni non previste contrattualmente e, pertanto, predisporre una perizia suppletiva e di variante;



- VISTA** la nota del 14/07/2021 (prot. n.15146) con cui il Direttore dei Lavori ha trasmesso la perizia suppletiva e di variante;
- VISTA** la relazione del 20/07/2021 con cui il RUP ha accertato la sussistenza delle cause, condizioni e presupposti che consentono la variante;
- TENUTO CONTO** che la variante in argomento rientra nella fattispecie di cui all'art.106, comma 2 del D.Lgs 50/2016 (modifica al contratto al di sotto dei valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, che non alterano la natura complessiva del contratto);
- CONSIDERATO** che il maggior importo dei lavori pari a € 17.934,074, corrispondente ad un incremento complessivo dell'importo contrattuale del 11,04%, trova copertura fra le somme a disposizione della Stazione Appaltante del quadro economico dell'intervento di cui al succitato Decreto n.363/2020, alla voce "imprevisti";
- VISTI** gli articoli 8 e 12 della Legge n.84/94;

DECRETA

di approvare la perizia suppletiva e di variante n.1 dei lavori di realizzazione di una pavimentazione fonoassorbente all'interno dell'area di security nell'ambito del progetto RUMBLE, programma di cooperazione transfrontaliera Italia – Francia marittimo 2014 – 2020, che presenta il seguente quadro economico:

a) Lavori

- Importo lavori	€ 175.063,72
- Oneri per la sicurezza	€ <u>6.327,91</u>
sommano i lavori	€ 181.391,63

b) Somme a disposizione dell'Amministrazione

- rilievi, accertamenti ed indagini	€ 35.000,00
- spese tecniche (progettazione, D.L., RUP, coordinatore per la sicurezza in fase di progettaz. ed esecuz.)	€ 13.004,31
- spese per accertamenti di laboratorio e collaudo	€ 1.000,00



- I.V.A. sulle somme	€ <u>10.780,95</u>
<i>Sommano</i>	€ 59.785,26
- TOTALE	€ 241.176,89

L'importo del suddetto quadro economico trova copertura come da Decreto n.363 del 16/09/2020 citato in premessa.

Cagliari, 21.07.2021

Il Dirigente dell'Area Tecnica
Ing. Sergio Murgia

Il Segretario Generale
Avv. Natale Ditel

Il Presidente
Prof. Massimo Deiana

Atto redatto da:
Ing. Alessandra Mannai