



**Decreto n.235**

**Oggetto:** Approvazione perizia suppletiva e di variante n.1 dei lavori di realizzazione della passeggiata lungo la banchina del padiglione Nervi e del completamento della pavimentazione.  
CUP B21J20000020005 – CIG 8544712767

**Il Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna:**

- VISTA** la Legge 28.01.1994 n.84 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs 04/08/2016 n.169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28/01/1994 n.84;
- VISTO** il D.M. n.369 del 17/07/2017, che nomina il Prof. Massimo Deiana presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Decreto n.496 del 21/12/2020 con la quale è stata aggiudicata definitivamente la gara per l’esecuzione dei lavori di realizzazione della passeggiata lungo la banchina del padiglione Nervi e di completamento della pavimentazione alla Ditta Aurelio Porcu & Figli S.R.L., per un importo di € 821.531, oltre € 21.306 di oneri per la sicurezza, per complessivi € 842.837 + IVA (22%).
- VISTO** il contratto n.8 del 08/03/2021, stipulato tra la suddetta Impresa e l’Autorità per l’appalto di cui sopra;
- VISTO** il verbale di consegna dei lavori del 22/03/2021;
- TENUTO CONTO** che durante l’esecuzione dell’intervento si è reso necessario eseguire alcune lavorazioni non previste contrattualmente, richieste dalla Stazione Appaltante al Direttore dei Lavori con nota del 24/05/2021 (prot. n.10809), e, pertanto, predisporre una perizia suppletiva e di variante;



- VISTA** la nota del 21/07/2021 con cui l'Ufficio di Direzione dei Lavori ha trasmesso la perizia suppletiva e di variante di cui trattasi;
- VISTA** la relazione del 22/02/2021 con cui il RUP ha accertato la sussistenza delle cause, condizioni e presupposti che consentono la variante;
- TENUTO CONTO** che la variante in argomento rientra nella fattispecie di cui all'art.106, comma 2 del medesimo D.Lgs (modifica al contratto al di sotto dei valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, che non alterano la natura complessiva del contratto);
- CONSIDERATO** che il maggior importo dei lavori pari a € 28.428,10, corrispondente ad un incremento dell'importo contrattuale del 3,44%, trova copertura fra le somme a disposizione della Stazione Appaltante del quadro economico dell'intervento di cui al succitato Decreto n.496/2020 di aggiudicazione dell'appalto, alla voce "imprevisti";
- VISTI** gli articoli 8 e 12 della Legge n.84/94;

#### DECRETA

di approvare la perizia suppletiva e di variante n.1 dei lavori di realizzazione della passeggiata lungo la banchina del padiglione Nervi e di completamento della pavimentazione, che presenta il seguente quadro economico:

<b>a) Lavori</b>	
- Importo lavori	€ 849.959,10
- Oneri per la sicurezza	€ <u>21.306,00</u>
<b>sommano i lavori</b>	<b>€ 871.265,10</b>
<b>b) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
- imprevisi	€ 65.317,72
- spese tecniche (progettazione, D.L., coordinatore per la sicurezza in fase di progettaz. ed esecuz.)	€ 30.00,00
- spese di gara e pubblicità	€ 250,00
- spese di laboratorio, verifiche tecniche e collaudo	€ <u>15.000,00</u>
<b>sommano</b>	<b>€ 110.567,72</b>
- I.V.A. sui lavori	€ 191.678,32
- I.V.A. sulle somme a disposizione	€ 4.345,00
<b>- TOTALE</b>	<b>€ 1.177.856,14</b>



L'importo del suddetto quadro economico trova copertura come da Decreto n.496/2020 di aggiudicazione della relativa gara d'appalto;

Cagliari, 22.07.2021

**Il Dirigente dell'Area Tecnica**

*Ing. Sergio Murgia*

**Il Segretario Generale**

*Avv. Natale Ditel*

**Il Presidente**

Prof. Massimo Deiana

**Atto redatto da:**

*Ing. Alessandra Mannai*