



Oggetto: Approvazione perizia suppletiva e di variante n.2 dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza della passeggiata a mare di fronte la Marina Militare del Porto di Cagliari - CUP B27F22000010005 - CIG 9832301F73

Il Presidente della AdSP del Mare di Sardegna:

- VISTA** la Legge 28.01.1994 n.84 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs 04/08/2016 n.169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28/01/1994 n.84;
- VISTO** il D.M. n.284 del 14/07/2021, che nomina il Prof. Massimo Deiana presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Decreto n.282 del 05/09/2023 col quale è stata aggiudicata definitivamente la gara per i lavori di manutenzione e messa in sicurezza della passeggiata a mare di fronte la Marina Militare del Porto di Cagliari all’Impresa Ecotekna Srl per un importo di € 1.117.580,78, oltre € 17.695,25 di oneri per la sicurezza, per complessivi € 1.385.036,77 ed il relativo contratto stipulato in data 17/11/2023 al rep. 20;
- VISTO** il verbale di consegna dei lavori del 22/11/2023 predisposto dal Direttore dei Lavori;
- VISTO** il decreto n.75 del 27/02/2024, con cui è stata approvata la PSV n.1, che ha trovato copertura sul quadro economico dell’intervento di al succitato decreto n. 282/2023, mediante la rimodulazione delle somme a disposizione della SA;
- TENUTO CONTO** che durante l’esecuzione dell’intervento si è reso necessario eseguire alcune lavorazioni non previste contrattualmente e, pertanto, predisporre un’ulteriore perizia suppletiva e di variante;
- VISTA** la perizia trasmessa dal Direttore dei Lavori in data 14/06/2024 prot. n. 16442 e la relazione con cui il RUP ha accertato la sussistenza delle cause, condizioni e presupposti che consentono la variante;
- TENUTO CONTO** che la perizia in argomento rientra nella fattispecie di cui all’art.106, comma 1 lett.c) punto 1) del D.lgs. 50/2016 (“circostanze impreviste e imprevedibili”) e comma 2 del



medesimo articolo (modifica al contratto al di sotto dei valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, che non alterano la natura complessiva del contratto ed al 15% del suo valore iniziale);

CONSIDERATO che il maggior importo dei lavori pari a € 20.868,98, oltre € 1.941,53 per adeguamento degli oneri della sicurezza, per complessivi € 22.810,51 + IVA (22%) corrispondente ad un incremento dell'importo contrattuale del 2,01%, trova copertura mediante impegno di nuove risorse;

VISTI gli articoli 8 e 12 della Legge n.84/94;

DECRETA

- di approvare la perizia suppletiva e di variante n.1 per i lavori di "manutenzione e messa in sicurezza della passeggiata a mare di fronte la Marina Militare del Porto di Cagliari", che comporta complessivamente un maggior importo di € 22.810,51 + IVA (22%) e presenta il seguente quadro economico:

a) Lavori

- Importo lavori	€ 1.262.426,83
- Oneri per la sicurezza	€ <u>20.668,83</u>
<i>sommano i lavori</i>	€ 1.283.095,66

b) Somme a disposizione dell'Amministrazione

- rilievi, accertamenti ed indagini	€ 10.000,00
- spese tecniche (progettazione, D.L., RUP, coordinatore per la sicurezza in fase di progettaz. ed esecuz.)	€ 120.680,00
- spese per attività di tecnico amministrative connesse alla progettaz, di supporto al RUP e di verifica / validazione	€ 12.000,00
- spese di gara e pubblicità	€ 500,00
- spese per accertamenti di laboratorio e collaudo	€ 20.000,00
<i>sommano</i>	€ 163.180,00
- I.V.A. sui lavori	€ 282.281,05
- I.V.A. sulle somme	€ 30.148,80
- TOTALE	€ 1.758.705,51



L'importo del suddetto quadro economico risulta già impegnato per € 1.730.876,68 sul Capitolo U211/20 come da Decreto n.75 del 27/02/2024 di approvazione della perizia suppletiva e di variante n.1, mentre per la restante parte, pari a € 27.828,82, sarà impegnata sul medesimo Capitolo U211/20 del bilancio di previsione dell'anno 2024;

- di assegnare una proroga di 42 giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione delle ulteriori lavorazioni previste nella presente perizia.

Il Dirigente dell'Area Tecnica

Ing. Sergio Murgia

Per la copertura finanziaria

Il Dirigente dell'Area Amministrativa

Dott.ssa M. Valeria Serra

Il Segretario Generale

Avv. Natale Ditel

Il Presidente

Prof. Massimo Deiana

Il RUP

Ing. Davide Dettori