



Oggetto: Approvazione perizia suppletiva e di variante n.1 dei lavori di realizzazione del parco della Chiesa di S. Efsio presso l'avamposto est del Porto Canale. CUP D27H13001440005 – CIG 8973529663

Il Presidente della AdSP del Mare di Sardegna:

- VISTA** la Legge 28.01.1994 n.84 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs 04/08/2016 n.169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28/01/1994 n.84;
- VISTO** il D.M. n.284 del 14/07/2021, che nomina il Prof. Massimo Deiana presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Decreto n.368 del 29/11/2021 col quale è stata aggiudicata definitivamente la gara per i lavori di realizzazione del parco della Chiesa di S. Efsio presso l’avamposto est del Porto Canale all’Impresa ELCAL Srl per un importo di € 1.206.960,68, oltre € 23.777,79 di oneri per la sicurezza, per complessivi € 1.230.738,47 ed il relativo contratto stipulato in data 10/02/2022 al rep. 5;
- VISTO** il verbale di consegna dei lavori del 09/12/2021;
- TENUTO CONTO** che durante l’esecuzione dell’intervento si è reso necessario eseguire alcune lavorazioni non previste contrattualmente e, pertanto, predisporre una perizia suppletiva e di variante;
- VISTA** la perizia trasmessa dal Direttore dei Lavori e la relazione con cui il RUP ha accertato la sussistenza delle cause, condizioni e presupposti che consentono la variante;
- TENUTO CONTO** che la succitata perizia rientra nella fattispecie di cui all’art.106 comma 1 lett.c) del D.Lgs 50/2016 (cause impreviste ed imprevedibili) e comma 2 del medesimo D.Lgs 50/2016 (modifica del contratto per valori inferiori alle soglie comunitarie ed al 15% del valore del contratto iniziale);
- TENUTO CONTO** che la variante in argomento rientra nella fattispecie di cui all’art.106, comma 1 lett.c) punto 1) del D.Lgs 50/2016 (“*circostanze impreviste e imprevedibili*”) e comma 2 del



medesimo D.Lgs (modifica al contratto al di sotto dei valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, che non alterano la natura complessiva del contratto);

CONSIDERATO che il maggior importo dei lavori pari a € 86.088,77 + IVA (22%), corrispondente ad un incremento dell'importo contrattuale del 6,99%, trova copertura alla voce "imprevisti" delle somme a disposizione della Stazione Appaltante del quadro economico dell'intervento di cui al Decreto n.15 del 24/01/2023 (riconoscimento oneri ex art.26 del DL 50/2022 al 2° certificato di pagamento straordinario);

VISTI gli articoli 8 e 12 della Legge n.84/94;

DECRETA

- di approvare la perizia suppletiva e di variante n.1 per i lavori di "realizzazione del parco della Chiesa di S. Efisio presso l'avamposto est del Porto Canale", che comporta complessivamente un maggior importo di € 86.088,77 + IVA (22%), che presenta il seguente quadro economico:

a) Lavori

- Importo lavori	€ 1.293.049,45
- Oneri per la sicurezza	€ <u>23.777,79</u>
sommano i lavori	€ 1.316.827,24
Maggiori oneri (art.26 del D.L. 50/2022) per CP str. n.1	€ 8.657,92
Maggiori oneri (art.26 del D.L. 50/2022) per CP str. n.2	€ <u>11.167,77</u>
Totale	€ 1.336.652,93

b) Somme a disposizione dell'Amministrazione

- rilievi, accertamenti ed indagini	€ 10.000,00
- allacciamento a pubblici servizi	€ 2.000,00
- imprevisti	€ 7.784,36
- spese tecniche (progettazione, D.L., RUP, coordinatore per la sicurezza in fase di progettaz. ed esecuz.)	€ 112.000,00
- spese per attività di tecnico amministrative connesse alla progettaz, di supporto al RUP e di verifica / validazione	€ 7.000,00
- spese di gara e pubblicità	€ 500,00
- spese per accertamenti di laboratorio e collaudo	€ <u>35.000,00</u>
Sommano	€ 174.284,36
I.V.A. sui lavori	€ 294.063,64
I.V.A. sulle somme	€ 28.820,00
- TOTALE	€ 1.833.820,93



Il maggior importo di € 86.088,77 + IVA (22%) trova copertura sul quadro economico dell'intervento, come da Decreto n.15 del 24/01/2023 (riconoscimento oneri ex art.26 del DL 50/2022 al 2° certificato di pagamento straordinario);

- di assegnare una proroga di 180 giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione delle ulteriori lavorazioni previste nella presente perizia. Pertanto, il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori risulta fissato al 30/06/2023.

Il Dirigente dell'Area Tecnica

Ing. Sergio Murgia

Il Segretario Generale

Avv. Natale Ditel

Il Presidente

Prof. Massimo Deiana

Atto redatto da:

Ing. Alessandra Mannai