



Decreto n. 87

Oggetto: Approvazione perizia suppletiva e di variante n.1 dei lavori di ristrutturazione e riassegnazione dei locali per uffici concessionario e dell'Ente al Molo Dogana – CUP D27G19000110005 – CIG ZAD2940F83

Il Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna:

- VISTA** la Legge 28.01.1994 n.84 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs 04/08/2016 n.169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28/01/1994 n.84;
- VISTO** il D.M. n.369 del 17/07/2017, che nomina il Prof. Massimo Deiana presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Decreto n.434 del 11/10/2019 con la quale è stata aggiudicata definitivamente la gara per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e riassegnazione dei locali per uffici concessionario e dell'Ente al Molo Dogana all'Impresa Blue Shark per un importo di € 262.638,38, di cui € 4.610,00 di oneri per la sicurezza;
- VISTO** il contratto n.2918 del 02/12/2019, stipulato tra l'Impresa Blue Shark e l'Autorità per l'appalto di cui sopra;
- VISTO** il verbale di consegna dei lavori del 03/12/2019;
- TENUTO CONTO** che durante l'esecuzione dell'intervento la Direzione Lavori ha evidenziato l'esigenza di prevedere nuove lavorazioni e, pertanto, di predisporre una perizia suppletiva e di variante;
- VISTA** la perizia suppletiva e di variante di cui trattasi trasmessa dal Direttore dei Lavori in data 05/03/2020;
- VISTA** la relazione del 09/03/2020 del RUP, con la quale è stata accertata la sussistenza delle cause, condizioni e presupposti che consentono la variante;



TENUTO CONTO che la variante in argomento rientra nella fattispecie di cui all'art.106, comma1 lett.c) punto 1) del D.Lgs 50/2016 ("*circostanze impreviste e imprevedibili*", nonché "*sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti*") e comma 2 del medesimo D.Lgs (modifica al contratto al di sotto dei valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, che non alterano la natura complessiva del contratto);

CONSIDERATO che il maggior importo dei lavori pari a € 15.610,88, corrispondente ad un incremento dell'importo contrattuale del 5,94%, trova copertura in parte fra le somme a disposizione dell'amministrazione di cui al succitato Decreto n.434/2019 di aggiudicazione dell'appalto, mediante una rimodulazione del quadro economico;

VISTI gli articoli 8 e 12 della Legge n.84/94;

DECRETA

di approvare la perizia suppletiva e di variante n.1 dei lavori di ristrutturazione e riassegnazione dei locali per uffici concessionario e dell'Ente al Molo Dogana, che comporta un maggior importo pari a € 15.610,88, che presenta il seguente quadro economico:

a.1) Lavori per uffici Ente	
- Importo lavori	€ 101.040,83
a.2) Lavori per opere esterne	
- Importo lavori	€ 48.587,92
a.3) Lavori per trasferimento uffici concessionario	
- Importo lavori	€ 124.010,52
- Oneri per la sicurezza	€ 4.610,00
sommano i lavori	€ 278.249,27
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
- imprevisti	€ 13.052,68
- spese tecniche (progettazione, D.L., RUP, coordinatore per la sicurezza in fase di progett. ed esecuz.)	€ 58.000,00
- spese di gara e pubblicità	€ 300,00
- spese per accertamenti di laboratorio e collaudo	€ 500,00
Sommano	€ 70.167,02
I.V.A. sui lavori a.1 (10%)	€ 10.104,08



I.V.A. sui lavori a.2+a.3 (10%)	€ 17.720,84
I.V.A. sulle somme (22%)	€ 11.407,00
sommano IVA	€ 39.231,93
- TOTALE	€ 389.333,88

L'importo del suddetto quadro economico trova copertura per € 387.648,22 sui Capitoli U211/20 e U211/30 come da Decreto n.434/2019 di aggiudicazione della gara.

Il maggior importo dei lavori di cui al punto a.1) e la relativa IVA, pari a € 1.685,66, graverà sul Capitolo U211/30 del bilancio di previsione dell'anno 2020.

Cagliari, 11.03.2020

Il Dirigente dell'Area Tecnica

Ing. Sergio Murgia

Per la copertura finanziaria

Il Dirigente dell'Area Amministrativa

Dott.ssa M. Valeria Serra

Il Segretario Generale

Avv. Natale Ditel

Il Presidente
Prof. Massimo Deiana

Atto redatto da:

Ing. Alessandra Mannai