



Decreto n.90

Oggetto: Approvazione perizia suppletiva e di variante n.1 dei lavori di risanamento statico del corpo scala del capannone Nervi e di manutenzione della struttura in ferro del carro ponte - CUP B29G19000260005 - CIG 84883865B8

Il Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna:

- VISTA** la Legge 28.01.1994 n.84 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs 04/08/2016 n.169 "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28/01/1994 n.84;
- VISTO** il D.M. n.369 del 17/07/2017, che nomina il Prof. Massimo Deiana presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Decreto n.421 del 09/11/2020 con la quale è stata aggiudicata definitivamente la gara per l'esecuzione dei lavori di risanamento statico del corpo scala del capannone Nervi e di manutenzione della struttura in ferro del carro ponte all'Impresa di Imprendo Italia Srl per un importo di € 611.346,80, di cui € 143.708,05 di oneri per la sicurezza ed il relativo contratto, stipulato in data 11/08/2020 al rep. n.2;
- VISTO** il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza del 18/11/2020, predisposto dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art.5 comma 2 del D.M. 49/2018;
- TENUTO CONTO** che durante l'esecuzione dell'intervento si è reso necessario eseguire alcune lavorazioni non previste contrattualmente e, pertanto, predisporre una perizia suppletiva e di variante;
- VISTO** il Decreto n.41 del 17/02/2021 con cui è stato affidato all'Ing. Emilio Balletto (facente parte del RTP che, a seguito di richiesta preventivi, si è aggiudicata la gara per la predisposizione della progettazione dell'intervento) l'incarico di predisporre la parte della perizia per l'adeguamento della struttura del carro ponte al peso della gru che dovrà essere riposizionata lungo banchina;



- VISTA** la nota del 25/03/2021 con cui il Direttore dei Lavori ha trasmesso la perizia suppletiva e di variante richiesta con note del 05/03/2021 (prot. n.4588) e del 13/03/2021 (prot. n.5347);
- VISTA** la relazione del 26/03/2021 del RUP, con la quale è stata accertata la sussistenza delle cause, condizioni e presupposti che consentono la variante;
- TENUTO CONTO** che la variante in argomento rientra nella fattispecie di cui all'art.106, comma1 lett.c) punto 1) del D.Lgs 50/2016 (*“circostanze impreviste e imprevedibili”*) e comma 2 del medesimo D.Lgs (modifica al contratto al di sotto dei valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, che non alterano la natura complessiva del contratto);
- CONSIDERATO** che il maggior importo dei lavori pari a € 148.838,40 (di cui € 15.985,11 di oneri per la sicurezza), corrispondente ad un incremento complessivo dell'importo contrattuale del 24,35%, trova copertura in parte mediante la rimodulazione delle somme a disposizione della Stazione Appaltante del quadro economico dell'intervento ed in parte mediante impegno di ulteriori somme;
- VISTI** gli articoli 8 e 12 della Legge n.84/94;

DECRETA

1. di approvare la perizia suppletiva e di variante n.1 dei lavori di risanamento statico del corpo scala del capannone Nervi e di manutenzione della struttura in ferro del carroponete, che presenta il seguente quadro economico:

a) Lavori

- Importo lavori	€ 600.492,04
- Oneri per la sicurezza	€ 159.693,16
sommano i lavori	€ 760.185,20

b) Somme a disposizione dell'Amministrazione

- rilievi, accertamenti ed indagini	€ 80.000,00
- spese tecniche (progettazione, D.L., RUP, coordinatore per la sicurezza in fase di progettaz. ed esecuz.)	€ 135.000,00
- spese per attività di tecnico amministrative connesse alla progettaz, di supporto al RUP e di verifica / validazione	€ 11.500,00
- spese per accertamenti di laboratorio e collaudo	€ 20.000,00
Sommano	€ 246.500,00



I.V.A. sui lavori	€ 167.240,74
I.V.A. sulle somme	€ 50.226,00
- TOTALE	€ 1.224.151,94

L'importo del suddetto quadro economico trova copertura come da Decreto n.421 del 09/11/2020 di aggiudicazione della relativa gara d'appalto. Il maggior importo dei lavori + IVA (22%) che non trova copertura nel suddetto quadro economico, pari a € 141.608,85, graverà sul Capitolo U211/10 del Bilancio di previsione dell'anno 2021;

2. di assegnare una proroga di giorni 38 naturali e consecutivi per le ulteriori lavorazioni previste in perizia. Pertanto, i lavori dovranno essere conclusi entro il 30/04/2021.

Cagliari, 30.03.2021

Il Dirigente dell'Area Tecnica

Ing. Sergio Murgia

Per la copertura finanziaria

Il Dirigente dell'Area Amministrativa

Dott.ssa M. Valeria Serra

Il Segretario Generale

Avv. Natale Ditel

Il Presidente

Prof. Massimo Deiana

Atto redatto da:

Ing. Alessandra Mannai