



Oggetto: Spostamento impianti di rete (Codice di rintracciabilità: 414712916), insistenti nelle aree retrostanti le casse di colmata della sponda ovest del Porto Canale - CUP D21B19000280006

Il Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna:

- VISTA** la Legge 28.01.1994 n.84 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs 04/08/2016 n.169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28/01/1994 n.84;
- VISTO** il D.M. n.284 del 14/07/2021, che nomina il Prof. Massimo Deiana presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Decreto n.380 del 24.11.2023 con cui è stata aggiudicata all’ATI Sogena Srl – Spea Srl la gara per l’esecuzione dei lavori di realizzazione della strada di collegamento del Terminal Ro Ro nell’avamposto ovest del Porto Canale con lo svincolo viario esistente sulla SS 195 e ripristino della ex SS 195;
- VISTO** il verbale di consegna dei lavori del 29.12.2023;
- TENUTO CONTO** che l’intervento di cui trattasi prevede la realizzazione di una nuova strada nell’area retrostante le casse di colmata della sponda ovest del Porto Canale, tra gli argini delle casse ed il manufatto (canale) in c.c.a.;
- CONSIDERATO** che agli atti dell’Ente risulta insistente nella predetta zona una concessione rilasciata a E-distribuzione, per il passaggio di un cavo di media tensione, il cui tracciato, tuttavia, come da modello D1 del Sistema Informativo Demanio (SID) allegato all’atto di concessione, non avrebbe dovuto interferire con la nuova sezione stradale;
- RILEVATO** tuttavia, che durante le preliminari operazioni di scotico e scavo l’ATI appaltatrice ha rinvenuto la presenza del cavo di cui trattasi all’interno delle aree interessate dalla realizzazione della viabilità;
- VERIFICATO** che il rilievo effettuato a suo tempo da E-distribuzione per la redazione del modello D1, finalizzato al rilascio della concessione demaniale, risulta errato, in quanto, come detto, nello stesso è stato individuato un tracciato in posizione differente rispetto a quella realmente occupata dal cavo;
- RAVVISATA** la necessità di procedere con urgenza allo spostamento del predetto cavo al fine di poter proseguire con i lavori di cui all’oggetto, finanziati con fondi PNRR;



- VISTA** la nota del 15.02.2024 (prot. n.4392) con cui è stato chiesto a E-Distribuzione Spa, per i suindicati motivi, di voler procedere al tracciamento dell'intero percorso del cavidotto/cavo, al fine di verificare eventuali ulteriori interferenze con le opere che devono essere realizzate, nonché allo spostamento dello stesso qualora accertate;
- VISTA** la nota del 15.03.2024 (prot. n.7298) con cui E-Distribuzione Spa ha trasmesso il preventivo per lo spostamento del cavo per un importo pari a € 86.797,16 + IVA (22%);
- VISTO** l'art.50 comma 1 lett.a) del D.Lgs 36/2023, che prevede che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento diretto di lavori di importo inferiore a € 150.000;
- RITENUTO** di dover procedere all'accettazione del succitato preventivo, al fine di non sospendere i lavori e di rispettare la tempistica PNRR della conclusione degli stessi, fermo restando che questa Autorità valuterà, con i propri uffici competenti, la sussistenza dei presupposti ai fini della richiesta di rimborso della somma di cui sopra, tenuto conto che lo spostamento del cavo risulta necessario a causa dell'errata indicazione del posizionamento dello stesso negli elaborati tecnici predisposti da E-distribuzione al fine del rilascio della concessione demaniale marittima;
- VISTI** gli articoli 8 e 12 della succitata legge;

DECRETA

di accettare il preventivo di spesa di E-Distribuzione Spa di cui alla nota del 15.03.2024 (prot. n.7298) e di riconoscere alla medesima l'importo di € 86.797,16 + IVA (22%), per complessivi € 105.892,53, per lo spostamento del cavo di media tensione insistenti nelle aree retrostanti le casse di colmata della sponda ovest del Porto Canale.

La succitata spesa graverà sul quadro economico dell'intervento di cui al Decreto n.380 del 24.11.2023 di aggiudicazione della gara dei lavori citato in premessa, fra le somme a disposizione della Stazione Appaltante, alla voce "imprevisti".

Il Dirigente dell'Area Tecnica
Ing. Sergio Murgia

Il Segretario Generale
Avv. Natale Ditel

Il Presidente
Prof. Massimo Deiana

Il RUP
Ing. Alessandra Mannai