



Decreto n.388

Oggetto: Approvazione perizia suppletiva e di variante n.1 dei lavori di manutenzione straordinaria della scogliera esistente a protezione della IV Regia in zona Sa Scafa - CUP D21H17000060005 – CIG 8889738BDC

Il Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna:

- VISTA** la Legge 28.01.1994 n.84 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs 04/08/2016 n.169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28/01/1994 n.84;
- VISTO** il D.M. n.284 del 14/07/2021, che nomina il Prof. Massimo Deiana presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Decreto n.296 del 30/09/2022 con cui è stata aggiudicata definitivamente la gara per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della scogliera esistente a protezione della IV Regia in zona Sa Scafa alla Ditta IN.CO. Srl, per un importo di € 446.059,31 (di cui € 16.551,87 di oneri per la sicurezza), non imponibili IVA ai sensi dell’art. 9.6 del DPR 633/72;
- VISTO** il contratto rep. n.11 del 30/03/2021, stipulato tra la suddetta Ditta e l’Autorità per l’esecuzione dei lavori di cui sopra;
- VISTO** il verbale di consegna dei lavori del 30/11/2021;
- VISTA** la nota del 16/05/2022 (prot. n.11666) con cui il RUP, stante la richiesta di una proroga da parte dell’Impresa (nota del 19/04/2022 - prot. n.9014) di 93 giorni e preso atto del parere del Direttore dei Lavori (nota del 29/04/2022 - prot. n.9918) che ha richiamato difficoltà legate all’emergenza covid-19, ha concesso una proroga di 20 giorni, fissando il nuovo termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori al 17/06/2022;
- VISTA** la nota del 28/03/2022 (prot. n.7263) con cui l’Ente ha chiesto al Direttore dei Lavori di predisporre una perizia per uniformare la scogliera in fase di realizzazione con quella preesistente (costituita con massi di calcare di colore bianco) e per fornire alcuni massi aventi le caratteristiche di quelli utilizzati per la scogliera per posizionarli



all'interno del parco, come previsto nel progetto del medesimo che dovrà realizzarsi dopo l'ultimazione della scogliera medesima;

VISTO l'Ordine di Servizio n.1 del 20/04/2022 con cui il Direttore dei Lavori ha ordinato all'Impresa *“di provvedere, nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre il giorno 30 aprile 2022, ad avviare le attività che verranno previste nella perizia Suppletiva e di Variante”*;

VISTA la perizia trasmessa *brevi mano* dal Direttore dei Lavori in data 26/09/2022;

VISTA la nota del 04/10/2022 (prot. n.24423) con cui il RUP, presa visione degli elaborati di perizia, ha evidenziato al Direttore dei Lavori alcune modifiche ed integrazioni da apportare ai medesimi;

VISTA la nota del 06/10/2022 (prot. n.24639) con cui il Direttore dei Lavori ha trasmesso la perizia, con le modifiche richieste dal RUP, per un maggior importo dei lavori pari a € 35.635,69;

CONSIDERATO che, per l'esecuzione degli ulteriori lavori ricompresi in perizia, il Direttore dei Lavori ha ritenuto di dover proporre una proroga di 90 giorni naturali e consecutivi, con scadenza pertanto al 16/09/2022;

VISTA la relazione del 27/10/2022 con cui il RUP ha accertato la sussistenza delle cause, condizioni e presupposti che consentono la variante;

TENUTO CONTO che la variante in argomento rientra nella fattispecie di cui all'art.106, comma 2 del D.Lgs 50/2016 (lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art.35 ed al 15% dell'importo del contratto originario);

CONSIDERATO che il maggior importo dei lavori pari a € 35.635,69, corrispondente ad un incremento dell'importo contrattuale dell'8,297%, trova copertura nel quadro economico dell'intervento di cui al Decreto n.352 del 11/10/2022, fra le somme a disposizione dell'Amministrazione, alla voce *“imprevisti”*;

VISTI gli articoli 8 e 12 della Legge n.84/94;

DECRETA

1. di approvare la perizia suppletiva e di variante n.1 dei lavori di manutenzione straordinaria della scogliera esistente a protezione della IV Regia in zona Sa Scafa, che presenta il seguente quadro economico:



a) Lavori

- Importo lavori	€ 465.143,13
- Oneri per la sicurezza	€ <u>16.551,87</u>
sommano i lavori	€ 481.695,00
Maggiori oneri (art.26 del D.L. 50/2022) per CP str. n.1	€ <u>11.999,50</u>
Totale	€ 493.694,50

b) Somme a disposizione dell'Amministrazione

- rilievi, accertamenti ed indagini	€ 10.000,00
- imprevisti	€ 2.164,81
- spese tecniche (progettazione, D.L., RUP, coordinatore per la sicurezza in fase di progettaz. ed esecuz.)	€ 45.000,00
- spese per attività di tecnico amministrative connesse alla progettaz, di supporto al RUP e di verifica / validazione	€ 12.000,00
- spese di gara e pubblicità	€ 500,00
- spese di collaudo	€ 2.500,00
- I.V.A. sulle somme	€ <u>11.990,00</u>
Sommano	€ 84.154,81
- TOTALE	€ 577.849,31

Il succitato quadro economico trova copertura come da Decreto n.296 del 30/09/2021 di aggiudicazione dei lavori citato in premessa;

2. di assegnare una proroga di 90 giorni naturali e consecutivi per le ulteriori lavorazioni previste in perizia.

Cagliari, 03.11.2022

Il Dirigente dell'Area Tecnica

Ing. Sergio Murgia

Il Segretario Generale

Avv. Natale Ditel

Il Presidente

Prof. Massimo Deiana

Atto redatto da:

Ing. Alessandra Mannai