

DECRETO N. 264/18

Oggetto: Lavori di completamento della passeggiata a mare fronte la Marina Militare – 3^a fase / completamento pontile M.M. fronte base navale – CIG: 7003267EBD – CUP: D26D15001130005. Approvazione perizia di variante n. 2.

Il Presidente:

VISTA la Legge 28.01.1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs 04.08.2016 n. 169, di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28.01.1994 n. 84;

VISTO il D.M. n. 369 del 17/07/2017, che nomina il Prof. Massimo Deiana Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;

VISTO l'ordine di servizio del Dirigente dell'area tecnica n. 174 del 13.08.2014, col quale è stato affidato l'incarico di Responsabile del procedimento di cui trattasi all'Ing. Alessandro Boggio;

VISTO il Decreto del Presidente n. 8 del 1 agosto 2017, col quale l'appalto in oggetto è stato aggiudicato all'impresa IMAG, che ha offerto un ribasso d'asta del 31,634%;

VISTO il contratto d'appalto rep. n. 2593 del 14.12.2017;

VISTO il verbale di consegna dei lavori del 16.01.2018;




- VISTO** l'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi rep. n. 2664 del 23.04.2018;
- VISTA** la nota prot. n. 4965 del 03.07.2018, con la quale la M.M. ha trasmesso la documentazione relativa alla perizia di variante n. 2;
- VISTA** la relazione del Responsabile del procedimento del 4 luglio 2018;
- TENUTO CONTO** che detta variante è necessaria in parte per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento ed in parte a causa di rinvenimenti imprevisti o imprevedibili in fase progettuale;
- ATTESO** che detta variante è ammessa ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
- CONSIDERATO** che il maggior importo contrattuale di 20.434,00 euro trova copertura alla voce imprevisti delle somme a disposizione dell'amministrazione e non determina variazioni della cifra totale prevista per l'intervento;
- VISTI** gli articoli 8 e 10 della già menzionata Legge 84/94 e ss.mm.ii.;

DECRETA

di approvare la perizia di variante n. 2 dei lavori di completamento pontile M.M. fronte base navale, che comporta un aumento dell'importo contrattuale di 20.434,00 euro.

Per effetto della presente perizia di variante il quadro economico dell'intervento risulta modificato come di seguito indicato:

a) lavori:	
- lavori al netto del ribasso d'asta	€ 239.880,88
- oneri della sicurezza	€ 6.050,01
	<i>sommano</i>
	€ 245.930,89



b) somme a disposizione dell'amministrazione:

- rilievi, accertamenti ed indagini	€	5.000,00
- imprevisti	€	166,45
- spese tecniche (progettazione, D.L., RUP)	€	6.540,77
- spese per attività tecnico amministrative	€	3.350,00
- spese pubblicità e gara	€	2.000,00
- spese per accertamenti di laboratorio e collaudo	€	5.000,00
- I.V.A.	€	3.377,00
	<i>sommano</i>	€ 45.868,22
	TOTALE	€ 271.365,11

Il suddetto quadro economico risulta già impegnato al capitolo U211/20 sugli impegni 30081/16 e 1150/17.

Cagliari, 13.07.2018

Il Dirigente dell'area tecnica

Ing. Sergio Murgia

Il Segretario generale

Avv. Natale Ditel

Il Presidente
Prof. Massimo Deiana