


Decreto n.267

Oggetto: Lavori di realizzazione della passeggiata lungo la banchina del padiglione Nervi e del completamento della pavimentazione - CUP B21J20000020005 – CIG 8544712767
- *Parziale rettifica Decreto n.235 del 22/07/2021* -

Il Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna:

- VISTA** la Legge 28.01.1994 n.84 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs 04/08/2016 n.169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28/01/1994 n.84;
- VISTO** il D.M. n 284 del 14/07/2021, che nomina il Prof. Massimo Deiana presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Decreto n.235 del 22/07/2021 con cui è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n.1 relativa ai lavori di realizzazione della passeggiata lungo la banchina del padiglione Nervi e di completamento della pavimentazione, per un importo dei lavori di € 849.959,10, oltre € 21.306 di oneri per la sicurezza (maggior importo contrattuale pari a € 28.428,10);
- TENUTO CONTO** che per puro errore materiale non è stato riportato correttamente il ribasso di aggiudicazione nel programma di contabilità utilizzato e, pertanto, l’importo di progetto nel quadro comparativo risulta errato;
- CONSIDERATO** che, con l’inserimento del corretto importo di aggiudicazione, il maggior importo dei lavori previsti in perizia ammonta a € 32.964,17 (in luogo di € 28.428,10) e che, pertanto, l’importo dei lavori della perizia di cui al Decreto n.235/2021 risulta superiore di € 4.536,07;
- CONSIDERATO** che il succitato maggior importo trova, comunque, copertura nel quadro economico dell’intervento di cui al Decreto n.496/2020 di aggiudicazione dell’appalto, fra le somme a disposizione della Stazione Appaltante alla voce “imprevisti”, senza modificare l’importo complessivo del medesimo quadro economico;
- VISTI** gli articoli 8 e 12 della Legge n.84/94;



DECRETA

di modificare parzialmente il Decreto n.235 del 22/07/2021 di approvazione della perizia suppletiva e di variante n.1 relativa ai lavori di realizzazione della passeggiata lungo la banchina del padiglione Nervi e di completamento della pavimentazione, nella parte relativa al quadro economico dell'intervento:

a) Lavori	
- Importo lavori	€ 854.495,17
- Oneri per la sicurezza	<u>€ 21.306,00</u>
sommano i lavori	€ 875.801,17
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
- imprevisti	€ 59.783,71
- spese tecniche (progettazione, D.L., coordinatore per la sicurezza in fase di progettaz. ed esecuz.)	€ 30.00,00
- spese di gara e pubblicità	€ 250,00
- spese di laboratorio, verifiche tecniche e collaudo	<u>€ 15.000,00</u>
sommano	€ 105.033,71
- I.V.A. sui lavori	€ 192.676,26
- I.V.A. sulle somme a disposizione	€ 4.345,00
- TOTALE	€ 1.177.856,14

Cagliari, 18.08.2021

Il Dirigente dell'Area Tecnica
Ing. Sergio Murgia

Il Segretario Generale
Avv. Natale Ditel

Il Presidente
Prof. Massimo Deiana

Atto redatto da: Firmato digitalmente da
Ing. Alessandra Mannai **ALESSANDRA MANNAI**
0 - AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA C - IT