



## DECRETO N. 280/22

**Oggetto:** Porto di Cagliari. Realizzazione di un percorso ciclopedonale dal Villaggio Pescatori alla Chiesa di Sant'Efisio in località Giorgino.  
CIG 8904417D5A CUP D21H17000040005  
Approvazione perizia di variante.

### Il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna:

**VISTA** la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche ed integrazioni, di riordino della legislazione in materia portuale;

**VISTO** il D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169, che sopprimendo le Autorità portuali di cui alla legge richiamata istituisce le Autorità di sistema portuale;

**VISTO** il D.M. 14 luglio 2021, n. 284, che nomina il Prof. Massimo Deiana Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna;

**VISTO** il codice degli appalti di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito codice);

**VISTO** il decreto del Presidente n. 302 del 6 ottobre 2021, con il quale l'esecuzione dei lavori di cui trattasi è stata affidata all'impresa RESILTECH S.R.L., che ha offerto uno sconto del 24,5%;

**VISTO** il relativo contratto d'appalto rep. n. 45 del 25 novembre 2021;

**VISTO** il verbale di consegna dei lavori in oggetto del 10 dicembre 2021;

**ATTESO** che per i motivi esposti dal direttore dei lavori con relazione sottoscritta in data 02.08.2022 si è reso necessario, oltre a migliorie di lieve entità e stralci, introdurre la sostituzione di due cavalcafosso, la pulizia aggiuntiva dalla vegetazione, la rimozione di maggiori quantità di detriti e rifiuti nonché l'allargamento e prolungamento del tracciato previsto in prossimità del parco della Chiesa di Sant'Efisio;

**PRESO ATTO** che le modifiche ai lavori appaltati comportano complessivamente un aumento contrattuale pari a 60.462,28 euro corrispondente ad una variazione del 14,98% circa;



- VISTA** la pertinente relazione sottoscritta dal responsabile del procedimento in data 28 luglio 2022;
- TENUTO CONTO** che la suddetta variante rientra tra i casi contemplati all'art. 106, comma 1, lettera c) e comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
- CONSIDERATO** che il succitato maggior importo dei lavori trova copertura in parte mediante rimodulazione delle somme a disposizione dell'amministrazione ed in parte con l'impegno di ulteriori somme;
- VISTI** gli articoli 8 e 10 della summenzionata Legge 84/94;

### DECRETA

1. di approvare la perizia di variante dei lavori di "realizzazione di un percorso ciclopedonale dal Villaggio Pescatori alla Chiesa di Sant'Efisio in località Giorgino" del porto di Cagliari col seguente quadro economico:

a.	lavori		
	– lavori al netto del ribasso del 24,5%		450.764,41 euro
	– oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		13.348,70 euro
		<i>somma</i>	<i>464.113,11 euro</i>
b.	somme a disposizione dell'amministrazione		
	– rilievi, accertamenti e indagini		6.000,00 euro
	– spese tecniche (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza)		27.000,00 euro
	– spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione		6.000,00 euro
	– spese di pubblicità e per la procedura di affidamento		500,00 euro
	– spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudo		500,00 euro
		<i>somma</i>	<i>40.000,00 euro</i>
c.	IVA		108.861,09 euro
		<i>totale</i>	<i>612.974,20 euro</i>

L'importo del suddetto quadro economico trova copertura per 586.870,21 euro, come da Decreto n.302 del 30.03.2021 di aggiudicazione della relativa gara di appalto, sul capitolo U211/20 agli impegni n. 1390/2017, n. 2200/2019 e n.2337/2021. Il maggior



importo del quadro economico, pari a 26.103,99 euro, graverà sul medesimo capitolo U211/20 del bilancio di previsione 2022.

La cifra di 40.000,00 euro, prevista per un eventuale accordo bonario ex art. 205 del codice, resterà vincolato sull'avanzo di amministrazione al movimento ECO/PATR n. 13/2019.

2. di prevedere un conseguente differimento del termine per l'ultimazione dei lavori pari a 30 giorni naturali e consecutivi.

Cagliari, 9 agosto 2022

Per la copertura finanziaria

Il Dirigente dell'area amministrativa

*Dott.ssa M. Valeria Serra*

Il Dirigente dell'area tecnica

*Ing. Sergio Murgia*

Il Segretario generale

*Avv. Natale Ditel*

**Il Presidente**  
***Prof. Massimo Deiana***