



DECRETO N. 306 del 29 agosto 2022

OGGETTO: Manutenzione straordinaria dei Porti del Nord Sardegna – Opere marittime categoria OG7 Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. Integrazioni impegno per modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016. CUP B77G20000130005 – CIG 84212424BD.

IL PRESIDENTE DELL’ADSP DEL MARE DI SARDEGNA

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante il “Riordino della legislazione in materia portuale” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 169 riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 203 del 31 agosto 2016);

VISTO il D.M. n. 369 del 17 luglio 2017 di nomina del sottoscritto Prof. Avv. Massimo Deiana per l’esercizio dei poteri e delle attribuzioni indicate dalla legge 84/94 e successive modificazioni;

VISTA la Delibera del Comitato di gestione n. 15 del 30.09.2021 con la quale l’Avv. Natale Ditel è stato nominato Segretario Generale dell’AdSP del Mare di Sardegna per il quadriennio 16.02.2022-15.02.2026;

VISTO il Decreto n. 232 del 26.06.2018 di istituzione dell’Ufficio Territoriale Portuale di Olbia ai sensi dell’art. 6-bis comma 1 della legge 28 gennaio 1994 e ss.mm.ii;

RICHIAMATO il D.lgs. n. 50/2016 coordinato dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e legge 3 maggio 2019, n.37, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019 e vigente dal 19 aprile 2019;

VISTO l’Ordine di Servizio n. 21/2020 col quale il Geom. Mauro Orecchioni è stato nominato RUP dell’intervento in argomento;

VISTO il Decreto n.398/2020 con il quale si sono approvate le risultanze di gara e l’aggiudicazione dell’appalto per la “Manutenzione straordinaria dei Porti del Nord Sardegna –



Opere marittime categoria OG7 – Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016”;

VISTO il Contratto d’appalto Rep. n. 3049 del 23 febbraio 2021 stipulato fra l’ADSP Mare di Sardegna e l’operatore economico aggiudicatario denominato CONSORZIO STABILE EOS, con sede in Maletto (CT) via dei Mille snc P.IVA 13693961008, per un importo contrattuale complessivo di € 3.545.136,00;

VISTO il Decreto N.206 del 13 giugno 2022 di Rimodulazione quadro economico ai sensi del DL 17 maggio 2022, n.50 c.d. DL “Aiuti” e DL 73/2021 (convertito con legge del 23 luglio 2021, n. 106);

VISTO il D.lgs. 50/2016 modificato dal D.lgs. 56/2017, in particolare l’Art. 106, comma 12, il quale prevede che “la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”;

DATO ATTO che l’importo dell’estensione contrattuale, entro i limiti del quinto d’obbligo, è stabilita in € 709.027,20 (IVA non imponibile ai sensi dell’art. 9 comma 1, punto 6, del DPR 633/072);

EVIDENZIATO che le attività di Manutenzione straordinaria dei Porti del Nord Sardegna – “Opere marittime – categoria OG7” nelle aree di competenza nei porti di Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres e Santa Teresa Gallura sono ancora in essere;

PRESO ATTO che come disposto dalla normativa vigente in materia, non occorre richiedere un nuovo CIG all’Autorità preposta, in quanto non si tratta di nuovo contratto ma di incremento delle prestazioni che non supera il quinto dell’importo contrattuale;

RICHIAMATO il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e il D.L. 16 luglio 2020 n. 76;

ACQUISITA la copertura finanziaria da parte del funzionario area amministrativa Nord Sardegna Dott.ssa Raffaella Verroca, con imputazione in conto residui 2020, sul cap U 2.1.1.020 “Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali” del bilancio di previsione 2022;



VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

Vista la delibera del Comitato di Gestione n. 28 del 20.12.2021 con la quale è stato adottato il bilancio di previsione 2022, approvato dal Ministero vigilante con la nota VPTM R.U. 4031 del 09.02.2022, acquisita al prot. n. 3081 in pari data;

SENTITO il Responsabile Unico del Procedimento;

SENTITO il Dirigente della Direzione Tecnica Nord;

SENTITO il Segretario Generale;

VISTI gli atti d'ufficio;

Tutto ciò premesso

DECRETA

- 1. DI APPROVARE** il quadro economico rimodulato e allegato alla presente.
- 2. DI PROCEDERE**, ai sensi dell'Art. 106 c. 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., alla variazione in aumento delle prestazioni agli stessi patti e condizioni del Contratto d'appalto Rep. 3049 del 23 febbraio 2021 in favore del CONSORZIO STABILE EOS, con sede in Maletto (CT) via dei Mille snc P.IVA 13693961008, per l'importo complessivo di € 709.027,20 (IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9 comma 1, punto 6, del DPR 633/072).
- 3. DI PRENDERE ATTO** che l'importo di € 709.027,20 corrisponde al quinto d'obbligo dell'importo contrattuale, con imputazione in conto residui 2020, sul cap U 2.1.1.020 "Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali" del bilancio di previsione 2022;
- 4. DI DARE MANDATO** agli Uffici competenti di procedere alle pubblicazioni e comunicazioni di legge.

Il RUP

Geom. Mauro Orecchioni



Il Dirigente della DTN

Ing. Alessandro Meloni (*)

(Per la copertura finanziaria)

Dott.ssa Valeria Serra (*)

Il Segretario Generale

Avv. Natale Ditel (*)

Il Presidente

Prof. Avv. Massimo DEIANA (*)

(*) documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.



QUADRO ECONOMICO				
Accordo quadro per la manutenzione straordinaria dei Porti del Nord Sardegna				
Opere marittime categoria OG7				
Lavori		Progetto	Importo Contratto	Quinto d'obbligo
a1	Lavori a Misura	€ 4.800.000,00	€ 3.401.136,00	€ 3.401.136,00
<i>Ribasso d'asta offerto in sede di gara 29,143%</i>				
a2	Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 144.000,00	€ 144.000,00	€ 144.000,00
a3	Quinto d'obbligo			€ 709.027,20
A	Totale A (a1+a2+a3)	€ 4.944.000,00	€ 3.545.136,00	€ 4.254.163,20
Somme a disposizione				
b1	Rilievi, accertamenti e indagini;	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
b2	Imprevisti;	€ 247.200,00	€ 247.200,00	€ 247.200,00
b3	Spese di cui all'art.106 del D.Lgs.50/2016. Accantonamento;	€ 148.320,00	€ 148.320,00	€ 148.320,00
b4	Spese di cui all'art. 24, comma 4, del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. - Polizze fidejussorie;	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
b5	Spese di cui all'art. 24 c. 1 del D.Lgs. 50/2016. Incarichi professionali	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
b6	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, supporto al RUP, corsi per la formazione professionale specifica, missioni, verifica e validazione della progettazione;	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
b7	Spese per commissioni giudicatrici;	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
b9	Spese per pubblicità;	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
b10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
b11	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (C.N.P.A.I.A. e I.V.A. sulle voci b5 - b6 - b10);	€ 16.016,00	€ 16.016,00	€ 16.016,00
b12	Spese di cui all'art. 113 D.leg.vo 50/2016 e ss.mm.ii. - Incentivi per funzioni Tecniche (2% di A)	€ 98.880,00	€ 98.880,00	€ 98.880,00
b13	Spese per I.R.A.P. (8,50% su voce b12)	€ 8.404,80	€ 8.404,80	€ 8.404,80
b14	Spese di gara, Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione, eventuali pubblicità ecc.	€ 3.179,20	€ 3.179,20	€ 3.179,20
b15	Somme derivanti da ribasso	€ 0	€ 1.398.864,00	€ 689.836,80
B	Totale B	€ 700.000,00	€ 2.098.864,00	€ 1.389.836,80
	Totale (A)	€ 4.944.000,00	€ 3.545.136,00	€ 4.254.163,20
	Totale (B)	€ 700.000,00	€ 2.098.864,00	€ 1.389.836,80
C	TOTALE (A+B)	€ 5.644.000,00	€ 5.644.000,00	€ 5.644.000,00