



DECRETO n. 137 del 20.04.2022

OGGETTO: PROGETTO SPECIALE 02 INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DEL CHECK POINT PRESSO IL VARCO SANT'AGOSTINO DEL PORTO DI CAGLIARI COMPRESA AREA SERVIZI - ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE CODICE CIG 9192045B7D; CODICE CUP B21J19000130005.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, nominato con D.M. 284 del 14.07.2021

VISTI

- la Legge 84/94 e smi;
- il D. Lgs. 50/2016 e smi;
- il DPR 207/2010 nelle parti vigenti;
- la Legge 120/2020 e smi;
- D. M. Infrastrutture e Trasporti n. 49/2018;

CONSIDERATO

- che con Decreto del Presidente n. 495 del 29.11.2019 è stato affidato l'incarico professionale parziale per la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza e il coordinamento e la supervisione dell'ufficio direzione dei lavori in oggetto al dott. ing. Salvatore Angelo Figus, per un importo pari a € 39.240,00 calcolato su importo lavori di 997.000;
- che con Decreto del Presidente n. 33 del 28.01.2020 il suddetto incarico è stato maggiormente dettagliato nella parte relativa all'oggetto e alle prestazioni da svolgere;
- che con Decreto del Presidente n. 151 del 24.05.2021 è stato esteso l'incarico all'Ing. Salvatore Angelo Figus alle prestazioni di seguito elencate per un importo di € 32.760,00 :
 - a) direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;
 - b) liquidazione;
 - c) contabilità dei lavori;
 - d) emissione del certificato di regolare esecuzione

ATTESO

- che la procedura di gara per l'affidamento dei lavori si è conclusa con l'emanazione del Decreto del Presidente n. 84 del 14.03.2022 con il quale è stato preso atto della mancata aggiudicazione dei lavori di "Realizzazione check point presso il varco di Sant'Agostino del porto di Cagliari compresa area servizi – codice CIG 8984569CE0; codice CUP B21J19000130005" in quanto tutte le società partecipanti, interpellate per scorrimento della graduatoria, hanno dichiarato infruttuoso l'appalto a causa



dell'imprevedibile e ingente aumento dei prezzi dei materiali sopravvenuto negli ultimi tempi, rinunciando pertanto ad un'eventuale aggiudicazione;

- che con il sopra richiamato decreto è stato dato mandato al RUP di far aggiornare i prezzi di progetto oltre che di accorpate i seguenti interventi già inseriti in programmazione: "Sistemazione aree esterne check point porto di Cagliari" ; "Fornitura e installazione impianto fotovoltaico finalizzato al contenimento energetico del check point Cagliari" e "Completamento impianto di illuminazione del check point porto di Cagliari" per complessivi € 555.000,00;

ATTESO

- che il RUP ha valutato che l'importo complessivo del progetto, considerati gli interventi programmati e la revisione dei prezzi del progetto originario, è stimabile in € 1.800.000,00;
- che il RUP ritiene opportuno, sia per questioni di natura tecnica che economica, considerata l'interconnessione dei lavori progettati con quelli programmati, estendere l'incarico al progettista, direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza ing. Salvatore Angelo Figus già incaricato, per la revisione dei prezzi originari e la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza delle opere di completamento;
- che l'importo dell'estensione affidamento, calcolato ai sensi del D.M. 17.06.2016 per la categoria S.01 "Strutture o parti di strutture in cemento armato, non soggette ad azioni sismiche", calcolato per un importo lavori di € 1.800.000,00 ammonta a € 56.000,00, comprese spese, oltre € 2.240,00 per oneri di legge (INARCASSA), escluso IVA in quanto non assoggettabile ai sensi dell'art. 9, comma 6 del DPR 633/72 e smi;
- che il progetto esecutivo delle opere aggiuntive e la revisione dei prezzi del progetto originario dovranno essere conclusi improrogabilmente entro e non oltre il 29.04 p.v., a pena di decadenza dell'incarico;
- che, per quanto sopra esposto, sussistono i presupposti per l'estensione dell'affidamento diretto originario ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

di **estendere**, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020, l'incarico affidato con Decreto del Presidente n. 495 del 29.11.2019, rettificato con Decreto del Presidente n. 33 del 28.01.2020, e con Decreto del Presidente n. 151 del



24.05.2021 per le prestazioni professionali indicate in premessa all'Ing. Salvatore Angelo Figus, C.F.FGSSVT65H25E281R - P.IVA:02377710922, con studio nella via G. Giusti, n.10 — 09016 Iglesias (CI), per un importo pari a € 56.000,00 per onorari e spese oltre € 2.240,00 per oneri di legge (INARCASSA), non assoggettabile IVA ai sensi dell'art. 9, comma 6 del DPR 633/72 e smi. Il progetto esecutivo delle opere aggiuntive, comprensivo della revisione dei prezzi del progetto originario, dovrà essere consegnato improrogabilmente entro e non oltre il 29.04.2022, a pena di decadenza dell'incarico.

La somma di € 58.240,00, non imponibile IVA ai sensi dell'art. 9, comma 6 del DPR 633/72 e smi, trova copertura nelle somme a disposizione impegnate sul capitolo U211/010 ai numeri 2919/19, 310/20, 2103/21 e 2845/21.

Il RUP

Dott. Ing. Alessandra Salvato

Per la copertura finanziaria

Il Dirigente Area Amministrativa

Dott.ssa M. Valeria Serra

Il Segretario Generale

Avv. Natale Ditel

Il Presidente

Avv. Massimo Deiana