



DECRETO N. 535 del 17.12.2019

OGGETTO: PROGETTO SPECIALE 02 – INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DEL CHECK POINT PRESSO IL VARCO SANT'AGOSTINO DEL PORTO DI CAGLIARI COMPRESA AREA SERVIZI – AFFIDAMENTO INDAGINI GEOGNOSTICHE CODICE CIG ZDC2B393B6

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna

VISTI


- la Legge 84/94 e s.m.i.;
- il D.M. n. 369 del 17.07.2017 che nomina il Prof. Avv. Massimo Deiana Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;

CONSIDERATO

- che con Ordine di servizio n. 27 del 07.11.2019 è stato costituito il gruppo di lavoro e dato mandato al RUP di predisporre gli atti propedeutici all'affidamento dei lavori in oggetto;
- che con Decreto del Presidente n. 490 del 26.11.2019 è stato approvato il quadro economico dell'intervento denominato "Progetto speciale 02 – Interventi di ampliamento del check point presso il varco di Sant'Agostino del porto di Cagliari compresa area servizi";
- che con Decreto del Presidente n. 496 del 29.11.2019 sono state affidate le indagini geognostiche alla Ditta Dott. Antonello Angius che, entro i termini ha espletato regolarmente l'incarico;
- che, in funzione di nuove esigenze derivanti da una variante al piano Regolatore del Porto, è stato deciso di modificare la localizzazione la struttura;
- che, sebbene il nuovo sito di ubicazione della struttura sia prossimo a quello originario, il RUP ha ritenuto necessario integrare la campagna di indagini geognostiche;

ATTESO

- che il RUP, alla luce di quanto sopra esposto, ha valutato necessaria l'esecuzione di un ulteriore sondaggio a carotaggio continuo, profondità pari a 15 m, con recupero di carota, compresa l'esecuzione di n. 4 prove SPT;
- che il RUP ha affidato le indagini di cui al Decreto del Presidente n. 496 del 29.11.2019 per un importo di 100 €/m per il carotaggio e di 120 €/cad per ogni prova SPT;
- che il RUP ritiene di dover affidare alla Ditta Dott. Antonello Angius le indagini suppletive in virtù del fatto che ha conoscenza dettagliata del luogo d'indagine, che è già stata verificata come ditta e mezzi dalla security per le autorizzazioni d'accesso all'area sterile nella quale ricade il cantiere ed inoltre potrà produrre una semplice integrazione della relazione d'indagine precedentemente trasmessa ;



- CONSIDERATO**
- che l'Impresa si è resa disponibile ad integrare la campagna di indagini geognostiche alle condizioni economiche di cui al Decreto del Presidente n. 496 del 29.11.2019 per un importo pari a 1.980,00 € e a consegnare l'integrazione della relazione finale entro il giorno 24.12.2019;
 - che è urgente e inderogabile affidare le ulteriori indagini geognostiche sopra menzionate all'Impresa Dott. Antonello Angius – Partita IVA: 01985230927, con sede nella via Italia, n. 143 – 09134 Cagliari(CA) per un importo pari a 1.980,00 €;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, le indagini geognostiche sopra menzionate all'Impresa Dott. Antonello Angius – Partita IVA: 01985230927, con sede nella via Italia, n. 143 – 09134 Cagliari (CA) per un importo pari a 1.980,00 €;
- che le indagini dovranno essere concluse entro il giorno 24.12.2019.

La somma di 1.980,00 €, non soggetta a IVA ai sensi del comma 6 dell'art. 9 del DPR 633/1972, prevista nel Q.E. dell'opera approvato con decreto del Presidente n. 490 del 26.11.2019 alla voce B2, trova copertura al capitolo 211/10 del bilancio di competenza.

Il R.U.P.

Dott. Ing. Alessandra Salvato

Per la copertura finanziaria

Il Dirigente Area Amministrativa

Dott.ssa M. Valeria Serra

Il Segretario Generale

Avv. Natale Ditel

Il Presidente

Avv. Massimo Deiana