


Decreto n.508

Oggetto: Servizio di trasporto e conferimento a discarica autorizzata dei rifiuti rinvenuti nel cantiere dei lavori da eseguirsi nella zona ovest del Porto di Cagliari, all'esterno dell'area di security - CUP D27E17000090005 - CIG 7883372C5D

Il Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna:

- VISTA** la Legge 28.01.1994 n.84 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs 04/08/2016 n.169 "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28/01/1994 n.84;
- VISTO** il D.M. n.369 del 17/07/2017, che nomina il Prof. Massimo Deiana presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Decreto n.165 del 09/05/2019 col quale è stato aggiudicato il servizio di trasporto e conferimento a discarica autorizzata dei rifiuti rinvenuti nel cantiere dei lavori da eseguirsi nella zona ovest del Porto di Cagliari, all'esterno dell'area di security alla Ditta S.E. Trand srl per un importo di € 33.387,80 + € 500 di oneri per la sicurezza + IVA (22%), per complessivi € 41.343,12;
- CONSIDERATO** che all'ultimazione del servizio la Ditta ha trasmesso le copie dei formulari compilati dalla medesima, i cui quantitativi sono risultati notevolmente superiori a quelli indicati nei documenti di gara;
- CONSIDERATO** altresì, che non risulta agli atti dell'Ente, durante l'esecuzione dell'attività, alcuna comunicazione da parte della Ditta relativamente al superamento dei quantitativi previsti progettualmente;
- TENUTO CONTO** che, ai sensi del Codice dei Contratti, la Ditta ha l'obbligo di comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante la necessità di lavorazioni aggiuntive a quelle contrattualmente stabilite ed eseguirle solo dopo aver formalmente acquisito l'ordine dell'Ente;



- CONSIDERATO** che l'asportazione completa dei suddetti rifiuti costituiva, comunque, un obbligo per l'Ente, anche a seguito del verbale dei NOE del 18/04/2019;
- VISTA** la nota del 29/10/2019 (prot. n.20974) con cui questa Autorità, tenuto conto che la Ditta ha eseguito le lavorazioni aggiuntive senza segnalare l'esigenza delle stesse all'Ente e attenderne il consenso, ha manifestato alla Ditta l'intendimento di procedere al pagamento completo della prestazione contrattuale, nonché al pagamento delle quantità eccedenti sulla base della quotazione di mercato e ha, nel contempo, chiesto l'emissione della relativa fattura come indicato nella medesima nota;
- VISTA** la nota del 04/11/2019 (prot. n.21283) con cui la Ditta, tramite il proprio studio legale, in ragione dei maggiori quantitativi conferiti a discarica, ha diffidato l'Ente a provvedere al pagamento dell'importo di € 185.910,81, oltre interessi moratori maturati e maturandi ex art. 1284 c.c.,
- VISTA** la nota del 02/12/2019 (prot. n.23339) con cui questa Autorità ha ribadito quanto già comunicato con la succitata nota del 29/10/2019, invitando nuovamente la Ditta ad emettere fattura come indicato nella medesima;
- CONSIDERATO** che a seguito della diffida le parti si sono incontrate più volte per verificare la possibilità di definire bonariamente la questione;
- VISTA** la relazione riservata del 04/12/2020 del RUP, predisposta ai sensi dell'art.21 del DM 49/18, che ha ritenuto possano essere riconosciuti alla Ditta maggiori oneri, per le quantità eccedenti, per € 70.960,57 + IVA, valutati sulla base di prezzi di mercato già agli atti dell'Ente per altri appalti, che risultano per detta attività notevolmente inferiori a quelli praticati dalla Ditta S.E. Trand (seppure l'offerta di quest'ultima la più vantaggiosa in sede di gara);
- CONSIDERATO** che il dirigente competente, nel valutare corretta la prospettazione di cui alla predetta relazione riservata, che peraltro era stata concordata congiuntamente col RUP, con nota del 07/12/2020 ha ritenuto sussistente le condizioni per una definizione transattiva ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 50/2016, alle condizioni previste dal RUP medesimo;




- VISTA** la nota del 07/12/2020 (prot. n.23905), con cui questa Autorità ha proposto alla Ditta, a definizione della controversia ed a tacitazione di qualsiasi pretesa, di riconoscere per l'attività eseguita l'importo complessivo di € 97.899,92 + IVA, di cui € 26.939,35 per quanto previsto in sede di gara ed € 70.960,57 per le ulteriori lavorazioni svolte;
- VISTA** la nota del 16/12/2020 (prot. n.24543), con cui la Ditta, prendendo atto ed accettando la succitata proposta, ha chiesto la possibilità di integrare quest'ultima con l'importo di € 19.765,40, a titolo di interessi di ritardato pagamento, calcolato sull'importo complessivo consuntivato dalla medesima;
- VISTA** la nota del 28/12/2020 (prot. n.252095), con cui questa Autorità ha comunicato alla Ditta di non poter riconoscere l'ulteriore importo richiesto di € 19.765,40 (il cui calcolo, peraltro, non è stato neppure esplicitato e, in ogni caso, risulta determinato sull'importo complessivo consuntivato dalla Ditta e da subito contestato), in quanto fin dal 29/10/2019 è stato manifestato l'intendimento di voler procedere al pagamento completo della prestazione eseguita;
- VISTA** la nota del 29/12/2020 (prot. n.25212) con cui la Ditta, pur dissentendo in merito alla decisione dell'Ente di non riconoscere anche il succitato importo, ha aderito alla proposta formulata con la succitata nota del 07/12/2020 e ha emesso la relativa fattura;
- VISTI** gli articoli 8 e 12 della Legge n.84/94;

DECRETA

- di riconoscere alla Ditta S.E. Trand Srl, a saldo ed a tacitazione di qualsiasi pretesa relativa al servizio di cui trattasi, l'importo complessivo di € 97.899,92 + IVA (22%), di cui € 26.939,35 + IVA per le attività previste in sede di gara ed € 70.960,57 + IVA per le ulteriori lavorazioni svolte (valutate sulla base di prezzi di mercato), per complessivi € 119.437,90.

La suddetta spesa risulta impegnata per € 63.627,03 sul Capitolo U121/30 al n.1064/19, mentre la restante parte pari a € 34.272,89 graverà sul medesimo Capitolo U121/30 del Bilancio di previsione dell'anno 2020. L'IVA, pari a € 21.537,98, graverà sul bilancio di competenza al Capitolo U311/40.



- di procedere alla sottoscrizione con la Ditta S.E. Trand Srl di un atto transattivo per il succitato importo di € 70.967,57 + IVA per le ulteriori lavorazioni svolte.

Cagliari, 30.12.2020

Il Dirigente dell'Area Tecnica

Ing. Sergio Murgia

Per la copertura finanziaria

Il Dirigente dell'Area Amministrativa

Dott.ssa M. Valeria Serra

Il Segretario Generale

Avv. Natale Ditel

Il Presidente

Prof. Massimo Deiana

Atto redatto da:

Ing. Alessandra Mannai