



Decreto n.442

Oggetto: Lavori di realizzazione del distretto della cantieristica nell'avamposto est del Porto Canale – 2° lotto funzionale: opere a mare - CUP D21J14000000007 - CIG 8333325D53
- *Determinazioni assunte dal Collegio Consultivo Tecnico in ordine al riconoscimento economico in favore dell'appaltatore* -

Il Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna:

- VISTA** la Legge 28.01.1994 n.84 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs 04/08/2016 n.169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28/01/1994 n.84;
- VISTO** il D.M. n.369 del 17/07/2017, che nomina il Prof. Massimo Deiana presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Decreto n.406 del 28/10/2020 col quale è stata aggiudicata la gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di realizzazione del distretto della cantieristica nell’avamposto est del Porto Canale – 2° lotto funzionale: opere a mare al RTI R.C.M. Costruzioni S.r.l. - Consorzio Integra Soc. Coop. ed il relativo contratto stipulato in data 18/02/2021 con rep. n.3047;
- VISTO** il Decreto n.362 del 25/11/2021 col quale è stato approvato il progetto esecutivo predisposto dal succitato RTI e trasmesso in data 25/05/2021 (nota prot. n.10886);
- TENUTO CONTO** che, a seguito dell’esecuzione dei rilievi propedeutici alla redazione della predetta progettazione esecutiva, l’appaltatore ha rilevato che i movimenti terra necessari per la realizzazione dell’opera risultano superiori rispetto a quelli previsti nel progetto posto a base di gara e che, inoltre, occorre salpare una scogliera la cui lavorazione non era parimenti prevista nel succitato progetto;
- CONSIDERATO** che per l’esecuzione delle suddette lavorazioni l’appaltatore ha chiesto il ristoro per un importo di € 261.729,40 (al netto del ribasso offerto);



VISTA la nota del 30/03/2022 (prot. n.7542) con cui il Responsabile del Procedimento, in merito al predetto ristoro, ha inoltrato richiesta di parere al Collegio Consultivo Tecnico, costituito con Decreto n.335 del 03/11/2021;

VISTA la nota del 19/04/2022 (prot. n.8983) con cui il Collegio Consultivo Tecnico ha trasmesso la verbalizzazione del proprio parere espresso a seguito degli approfondimenti tecnico-normativi svolti, con indicazione delle determinazioni assunte in ordine al riconoscimento economico in favore dell'appaltatore, pari complessivamente a € 227.819,60 (al netto del ribasso offerto dall'appaltatore);

TENUTO CONTO che per l'intervento di cui trattasi, come consentito dall'art.6 comma 3 della Legge 120/2021, le determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile e, pertanto, deve procedersi al riconoscimento all'appaltatore di quanto stabilito dal Collegio

TENUTO CONTO che al suddetto maggior importo può farsi fronte mediante rimodulazione del quadro economico dell'intervento di cui al Decreto n.441 del 01/12/2022 di approvazione della perizia suppletiva e di variante, nei limiti del finanziamento assegnato per l'intervento dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTI gli artt.8 e 12 della Legge 84/94;

DECRETA

- di riconoscere all'appaltatore l'importo di € 227.819,60, sulla base delle determinazioni assunte dal Collegio Consultivo Tecnico trasmesse con nota del 19/04/2022 (prot. n.8983), che verrà contabilizzato dal Direttore dei Lavori sulla base della normativa vigente;
- di dare atto che, a seguito del suddetto riconoscimento, il quadro economico dell'intervento di realizzazione del distretto della cantieristica nell'avamporto est del Porto Canale risulta quello di seguito indicato:

a) Lavori

- Importo lavori	€ 21.701.112,44
- Oneri per la sicurezza	<u>€ 434.959,16</u>
Sommano i lavori	€ 22.136.071,60
Maggiori oneri (art.26 del D.L. 50/2022)	<u>€ 4.999.614,02</u>
Totale	€ 27.135.685,62



b) Somme a disposizione dell'Amministrazione

- rilievi, accertamenti ed indagini	€ 850.000,00
- imprevisti	€ 750.000,00
- spese tecniche (progettazione, D.L., RUP, coordinatore per la sicurezza in fase di progettaz. ed esecuz.)	€ 1.718.893,38
- spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, supporto al RUP, verifica e validazione	€ 60.000,00
- spese per gara e pubblicità	€ 20.000,00
- spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudo	€ 300.000,00
- IVA sulle Somme	€ 490.600,00
sommano	€ 4.189.493,38
TOTALE	€ 31.325.179,00

Il succitato quadro economico trova copertura come da Decreto n.441 del 01/12/2022.

Cagliari, 01/12/2022

Il Dirigente dell'Area Tecnica

Ing. Sergio Murgia

Il Segretario Generale

Avv. Natale Ditel

Il Presidente

Prof. Massimo Deiana

Atto redatto da:

Ing. Alessandra Mannai