



Oggetto: Lavori di realizzazione di una struttura ombreggiante per il percorso pedonale della zona S. Agostino del Porto di Cagliari - CUP B21F20000000005 – CIG 83730370B8

Il Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna:

- VISTA** la Legge 28.01.1994 n.84 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs 04/08/2016 n.169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28/01/1994 n.84;
- VISTO** il D.M. n.284 del 14/07/2021, che nomina il Prof. Massimo Deiana presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Decreto n.270 del 15/07/2020 col quale è stato approvato il progetto definitivo / esecutivo dei lavori di realizzazione di una struttura ombreggiante per il percorso pedonale della zona S. Agostino per un importo complessivo di quadro economico di € 474.594,13;
- VISTO** il Decreto n.328 del 11.08.2020 col quale sono stati aggiudicati i lavori di cui sopra alla Ditta Elcal Srl (importo complessivo di quadro economico pari a € 366.664,83) ed il relativo contratto rep. n.18 del 29.09.2020;
- VISTO** il verbale di consegna dei lavori del 6.10.2020, predisposto ai sensi dell’art.5 comma 2 del D.M. 49/2018 dal Direttore dei Lavori Geom. Edoardo Rossi, dipendente dell’AdSP incaricato con Ordine di Servizio n.1 del 28.01.2020;
- VISTO** il Decreto n.386 del 3.11.2022 con cui è stato riconosciuto all’impresa quanto spettante per le compensazioni dei prezzi previste dall’art.1-septies del DL n.73 del 25/05/2021 e della Legge n.234/2021, a parità di quadro economico dell’intervento di cui al Decreto n.328 del 11.08.2020, grazie alle economie di spesa avute nell’esecuzione dei lavori;
- VISTO** il certificato di ultimazione dei lavori del 31.05.2021, predisposto ai sensi dell’art.12 del D.M. 49/2018 dal Direttore dei Lavori;



VISTO il certificato di regolare esecuzione del 10.09.2021 con cui il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art.102 comma 2 del D.Lgs 50/2016, ha certificato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e li ha collaudati;

TENUTO CONTO che è stato accertato che nel quadro economico di cui al predetto Decreto n.328 del 11.08.2020 risultano economie di spesa per € 26.354,27;

VISTI gli articoli 8 e 12 della succitata legge;

DECRETA

di procedere allo stralcio, quale economia di spesa, dell'importo di € 26.354,27 sul conto dei residui passivi, impegni n.703/20 e n.1440/20 sul Capitolo U212/40.

Il Dirigente dell'Area Tecnica
Ing. Sergio Murgia

Per la copertura finanziaria
Il Dirigente dell'Area Amministrativa
Dott.ssa M. Valeria Serra

Il Segretario Generale
Avv. Natale Ditel

Il Presidente
Prof. Massimo Deiana

Il RUP:
Ing. Alessandra Mannai