



Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria delle solette delle celle antirisacca della banchina di riva del Porto di Arbatax - CUP B27F22000000005 – CIG 9457373716

Il Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna:

- VISTA** la Legge 28.01.1994 n.84 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs 04/08/2016 n.169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28/01/1994 n.84;
- VISTO** il D.M. n.284 del 14/07/2021, che nomina il Prof. Massimo Deiana presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Decreto n.371 del 20/10/2022 con cui è stato approvato il progetto definitivo / esecutivo degli interventi di manutenzione straordinaria delle solette delle celle antirisacca della banchina di riva del Porto di Arbatax per un importo complessivo di quadro economico di € 700.160,01;
- VISTO** il Decreto n.402 del 14.11.2022 col quale sono stati aggiudicati i lavori di cui sopra alla Ditta Bondini Srl (importo complessivo di quadro economico pari a € 605.588,40) ed il relativo contratto rep. n.1 del 16.01.2023;
- VISTO** il verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza del 30.11.2022, predisposto ai sensi dell’art.5 del D.M. 49/2018 dal Direttore dei Lavori Ing. Andrea Ritossa, incaricato con Decreto n.93 del 21.03.2022;
- VISTO** il Decreto n.269 del 9.08.2023 col quale è stata approvata una perizia suppletiva e di variante per un importo complessivo di quadro economico di € 605.588,40 ed il relativo atto di sottomissione rep. n.13 del 5.09.2023;
- VISTO** il certificato di ultimazione dei lavori, predisposto ai sensi dell’art.12 del D.M. 49/2018 dal Direttore dei Lavori;
- VISTO** il certificato di regolare esecuzione del 9.07.2023 con cui il Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art.102 comma 2 del D.Lgs 50/2016, ha certificato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e li ha collaudati;



TENUTO CONTO che è stato accertato che nel quadro economico di cui al predetto Decreto n.269 del 9.08.2023 risultano economie di spesa per € 46.602,27;

VISTI gli articoli 8 e 12 della succitata legge;

DECRETA

di procedere allo stralcio, quale economia di spesa, dell'importo di € 46.602,27 sul conto dei residui passivi, impegno n.2589/22 sul Capitolo U211/20.

Il Dirigente dell'Area Tecnica

Ing. Sergio Murgia

Per la copertura finanziaria

Il Dirigente dell'Area Amministrativa

Dott.ssa M. Valeria Serra

Il Segretario Generale

Avv. Natale Ditel

Il Presidente

Prof. Massimo Deiana

Il RUP:

Ing. Alessandra Mannai