

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO				
Descrizione		Decreto n. 466/2024	Rimodulazione	Differenza
<b>TOTALE LAVORI</b>				
a1)	LAVORI A MISURA E A CORPO (da computo metrico, compresi i costi della manodopera)	4 799 382,53 €	4 799 382,53 €	- €
a2)	TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA	181 575,34 €	181 575,34 €	- €
<b>TOTALE ( Lavori + costi della sicurezza a1+a2)</b>		<b>4 980 957,87 €</b>	<b>4 980 957,87 €</b>	<b>- €</b>
<b>SPESE TECNICHE</b>				
Progettazione esecutiva e Coordinamento della sicurezza di fase di progettazione				- €
a.3)	di cui:			- €
a.3.1)	Compenso per prestazioni professionali	143 910,78 €	143 910,78 €	- €
a.3.2)	Spese ed oneri accessori	13 707,50 €	13 707,50 €	- €
<b>TOTALE SPESE TECNICHE (a3)</b>		<b>157 618,28 €</b>	<b>157 618,28 €</b>	<b>- €</b>
A)	<b>TOTALE APPALTO INTEGRATO (Lavori + Progetto esecutivo a1+a2+a3)</b>	<b>5 138 576,16 €</b>	<b>5 138 576,16 €</b>	<b>- €</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
1	Lavori in amministrazione diretta in progetto ed esclusi dall'appalto	- €	- €	- €
2	Rilievi, accertamenti e indagini a cura della stazione appaltante	82 809,29 €	82 809,29 €	- €
3	Rilievi, accertamenti e indagini a cura del progettista	- €	- €	- €
4	Allacciamenti a pubblici servizi	5 000,00 €	5 000,00 €	- €
5	Imprevisti	322 733,42 €	321 435,85 €	1 297,57 €
6	Accantonamenti	- €	- €	- €
7	Acquisizione di aree o immobili, indennizzi	- €	- €	- €
8	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	574 061,92 €	574 061,92 €	- €
	di cui:		- €	- €
8.1	Progettazione PFTE	187 533,63 €	187 533,63 €	- €
8.2	Direzione dei lavori e CSE	314 872,24 €	314 872,24 €	- €
8.3	Collaudo tecnico amministrativo	55 275,66 €	55 275,66 €	- €
8.4	APE post operam	11 380,39 €	11 380,39 €	- €
8.5	Variazioni catastali	5 000,00 €	5 000,00 €	- €
9	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice	45 070,70 €	55 070,70 €	10 000,00 €
10	Spese relative all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice (Incentivi alle funzioni tecniche)	99 651,69 €	99 651,69 €	- €
11	Contributo ANAC	1 340,00 €	2 500,00 €	1 160,00 €
12	Spese per commissioni aggiudicatrici	- €	- €	- €
13	Spese per pubblicità	5 000,00 €	5 000,00 €	- €
14	Spese per prove di carico, prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	2 398,50 €	2 398,50 €	- €
15	Spese per collaudo statico	5 794,78 €	5 794,78 €	- €
16	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice	1 600,00 €	1 600,00 €	- €
17	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	- €	- €	- €
18	Spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717	- €	- €	- €
19	Spese per eventuali arredi speciali e attrezzature non presenti nell'appalto	50 000,00 €	50 000,00 €	- €
20	IVA ed altre imposte:		- €	- €
21.1	IVA lavori edili e sulla sicurezza – Ristrutturazione edifici	309 307,21 €	309 307,21 €	- €
21.2	IVA lavori edili e sulla sicurezza – Aree esterne e arredi	415 334,86 €	415 334,86 €	- €
21.3	CNPAIA rilievi accertamenti e indagini (su 2.2, 2.3, 16)	1 218,37 €	1 218,37 €	- €
21.4	IVA rilievi accertamenti e indagini (su 2.1, 2.2, 2.3, 2.4)	18 218,04 €	18 218,04 €	- €
21.5	CNPAIA spese tecniche (su m), 8)	29 267,21 €	29 267,21 €	- €
21.6	IVA spese tecniche (su m), 8, 21.5)	167 408,43 €	167 408,43 €	- €
21.7	IVA spese verifica preventiva del progetto (su 9)	9 915,55 €	9 915,55 €	- €
21.8	IVA su spese per prove di carico e verifiche tecniche (su 14)	527,67 €	527,67 €	- €
21.9	CNPAIA collaudo statico (su 15)	231,79 €	231,79 €	- €
21.10	IVA collaudo statico (su 15, 21.9)	1 325,85 €	1 325,85 €	- €
21	Economie da ribasso	329 076,66 €	329 076,66 €	- €
22	Accantonamento art. 47, c1 bis DL 34/2019 (F.do Salva Opere)	1 251,80 €	1 389,36 €	137,57 €
B)	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>2 488 543,74 €</b>	<b>2 488 543,74 €</b>	<b>- €</b>
A)	<b>TOTALE APPALTO INTEGRATO</b>	<b>5 138 576,16 €</b>	<b>5 138 576,16 €</b>	<b>- €</b>
B)	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>2 488 543,74 €</b>	<b>2 488 543,74 €</b>	<b>- €</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>		<b>7 627 119,90 €</b>	<b>7 627 119,90 €</b>	<b>- €</b>