



Decreto n. 64

**Oggetto:** Approvazione certificato di collaudo dei lavori di “manutenzione dei fondali del porto vecchio di Cagliari e delle banchine Ichnusa, Garau, Rinascita” - CUP D27B13000310005

**Il Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna:**

- VISTA** la Legge 28.01.1994 n.84 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs 04/08/2016 n.169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28/01/1994 n.84;
- VISTO** il D.M. n.369 del 17/07/2017, che nomina il Prof. Massimo Deiana presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Decreto n.43 del 30/12/2013 col quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “manutenzione dei fondali del porto vecchio di Cagliari e delle banchine Ichnusa, Garau, Rinascita” per un importo complessivo di quadro economico pari a € 3.202.154,79;
- VISTO** il Decreto n.114 del 16/09/2014, col quale sono stati affidati i lavori di cui trattasi alla Soc. LMD Spa ed il relativo contratto rep.2358 del 23/06/2015 stipulato tra la suddetta Società e questa Autorità;
- VISTO** il verbale di consegna dei lavori del 20/07/2015, predisposto dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art.153 comma 1 del DPR 207/10;
- VISTI** il Decreto n.31 del 29/02/2016 col quale è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n.1;
- VISTO** il certificato di ultimazione dei lavori del 02/02/2017, predisposto dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art.199 del DPR 207/10;



- VISTA** la relazione sul conto finale del 24/04/2017, predisposta dal Responsabile del Procedimento, Ing. Alessandro Boggio, ai sensi dell'art.202 del DPR 207/10;
- VISTO** il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo del 01/08/2017 col quale il collaudatore Ing. Silvia Carta, incaricata con Decreto n.80 del 13/08/2015, a seguito delle risultanze delle visite eseguite, ha certificato che i lavori sono collaudabili;
- VISTO** il Decreto n.349 del 07/09/2018, col quale sono state integralmente disapplicate le penali applicate alla Soc. LMD Spa ed è stato riconosciuto all'appaltatore l'importo di € 22.140,98 per lavorazioni non previste in appalto;
- VISTO** l'art.204, comma 3 del D.P.R. 207/10, ai sensi del quale la Stazione Appaltante deve deliberare sull'ammissibilità del Certificato di Collaudo;
- CONSIDERATO** che non vi sono cause ostative all'approvazione del Certificato di cui sopra;
- VISTI** gli artt.8 e 12 della Legge 84/94;

#### DECRETA

1. di ritenere ammissibile e, pertanto, di recepire il Certificato di Collaudo relativo ai lavori di "manutenzione dei fondali del porto vecchio di Cagliari e delle banchine Ichnusa, Garau, Rinascita";

2. di approvare il seguente quadro economico finale dei lavori:

**a) Lavori**

- Importo lavori	€ 1.173.436,95
- Oneri per la sicurezza	€ <u>83.775,53</u>
<b>sommano i lavori</b>	<b>€ 1.257.212,48</b>

**b) Somme a disposizione dell'Amministrazione**

- rilievi, accertamenti ed indagini	€ 535.788,61
- spese tecniche	€ 127.878,82
- spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 31.551,73
- spese per commissioni giudicatrici	€ 6.972,22



- spese per pubblicità	€ 4.971,94
- spese per accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudo	€ <u>1.320,03</u>
<b>sommano</b>	<b>€ 708.483,35</b>
<b>- TOTALE</b>	<b>€ 1.965.695,83</b>

La relativa spesa ha trovato copertura al Capitolo U211/20 del conto dei residui passivi rispettivamente dell'anno 2006 sul PN 362, dell'anno 2007 sul PN 756, dell'anno 2013 sul PN 49 e dell'anno 2014 sui PN 464 (impegno n.30464) e PN 465 (impegno n.30465);

3. di procedere allo stralcio dell'importo complessivo di € 392.672,65 a residuo sul citato Capitolo U211/20, di cui € 356.642,94 al PN 464/14 (impegno n.30464) ed € 36.029,71 al PN 465/14 (impegno n.30465) del conto dei residui passivi dell'anno 2014.

Cagliari, 27.02.2019

**Il Dirigente dell'Area Tecnica**  
Ing. Sergio Murgia

**Per la copertura finanziaria**  
**Il Dirigente dell'Area Amministrativa**  
Dott.ssa M. Valeria Serra

**Il Segretario Generale**  
Avv. Natale Ditel

**Il Presidente**

Prof. Massimo Deiana

**L'addetto**  
Ing. Alessandra Mannai