



**OGGETTO: “Manutenzione straordinaria e recupero degli impianti di illuminazione del porto di Porto Torres’ – CUP: B24B14000270005. CIG: 86510310A0”.**

**Incarico professionale per collaudo statico delle opere e rimodulazione quadro economico.**

### **Il Presidente dell’ADSP del Mare di Sardegna**

**VISTO** la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il “Riordino della legislazione in materia portuale”;

**VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 169 riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 203 del 31 agosto 2016);

**VISTO** il Decreto n. 284 del 14 luglio 2021 con il quale il Prof. Avv. Massimo Deiana è stato nominato Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;

**VISTA** la Delibera del Comitato di gestione n. 15 del 30.09.2021 con la quale l’Avv. Natale Ditel è stato nominato Segretario Generale dell’AdSP del Mare di Sardegna per il quadriennio 16.02.2022-15.02.2026;

**RICHIAMATO** il Decreto del Presidente n. 232 del 26.06.2018 di istituzione dell’Ufficio Territoriale Portuale di Olbia ai sensi dell’art. 6-bis comma 1 della legge 28 gennaio 1994 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il Vigente Regolamento di Amministrazione e il D.lgs. n. 36/2023 – Codice dei Contratti pubblici;

**RICHIAMATO** il proprio Decreto n. 308/2020 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo per la Manutenzione straordinaria e recupero degli impianti di illuminazione del porto di Porto Torres” - CUP B24B1400027005 redatto dal RTP Ing. Michele Fanelli – Ing. Giampiero Mameli – Arch. Davide Rizio Manconi, per l’importo di finanziamento pari a € 1.975.000,00;



**RICHIAMATO** il proprio Decreto n. 61 del 04/03/2021 con il quale è stata avviata la procedura negoziata senza bando con la consultazione di tutti gli operatori economici iscritti nell'albo della Piattaforma Elettronica dell'Ente;

**RICHIAMATO** il proprio Decreto n. 114 del 19/04/2021 con il quale è stato aggiudicato alla ditta IGE Impianti SRL con sede legale in Via Adige n.9 06016 San Giustino (Perugia), partita iva 01373380516, i lavori in oggetto secondo l'offerta economica presentata in sede di gara e, pertanto, per un ribasso percentuale del 30,939% sull'importo a base di gara pari ad Euro €1.199.407,61, oltre oneri di sicurezza pari a € 26.945,65 per un totale di € 1.226.353,26 ed è stato rimodulato il quadro economico inserendo nel quadro R delle somme a disposizione le economie derivanti dal ribasso d'asta;

**CHE** il contratto d'appalto è stato registrato con Rep. N. 44 in data 19/11/2021;

**PRESO ATTO** che in data 12 luglio 2021 sono stati consegnati i lavori in oggetto;

**VISTO** il proprio Decreto n. 268 del 04/08/2022 con il quale è stata approvata la Perizia di Variante redatta dal Direttore dei Lavori, per un importo del contratto complessivo pari a € 1.334.313,00 di cui per lavori di perizia di € 105.566,55 oltre € 2.393,18 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

**VISTO** il proprio Decreto n. 101 del 06.04.2023 con il quale sono stati affidati i lavori supplementari alla Ditta aggiudicataria dei lavori principali IGE IMPIANTI SRL, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/206 comma 1 lettera b, per un importo di € 363.334,62 per lavori comprensivi di € 7.985,19 per oneri per la sicurezza, derivanti dall'applicazione del ribasso d'asta del 30,939% del contratto principale;

**CONSIDERATA** la necessità da parte di questa amministrazione di svolgere le operazioni di collaudo statico delle parti strutturali realizzate in particolare i plinti delle Torri faro e dei pali d'illuminazione secondo quanto previsto nelle Norme tecniche per le costruzioni 2018 e ss.mm.ii, erranno affidate ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n.36/2023, invitando a presentare offerta ad almeno n.3 O.E. iscritti all'Albo Fornitori dell'Ente che abbiano i requisiti per il suddetto incarico;



**CHE** con il presente atto verrà inoltre rimodulato il quadro economico dell'intervento;

**RICHIAMATI** l'art. 17 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e l'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n.36/2023, che consente gli affidamenti diretti per servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad € 140.000,00;

**CHE** l'importo a base d'asta dell'incarico determinato ai sensi del D.M. 17/06/2016 comprensivo delle spese è pari ad € 15.798,98 oltre al contributo integrativo INARCASSA del 4% pari ad € 631,96 e l'IVA di legge al 22% sull'importo di € 16.430,94 pari ad € 3.614,81 per complessivi € 20.045,75;

**ACQUISITA** la copertura finanziaria da parte del funzionario area amministrativa Nord Sardegna Dott.ssa Raffaella Verroca con imputazione nelle somme a disposizione del quadro economico sottorappresentato che grava nel capitolo U.2.1.1.020 "Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali" del bilancio di previsione 2024;

**VISTO** il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

**VISTO** il bilancio di previsione 2024 e il bilancio pluriennale 2024-2026;

**SENTITO** il RUP, Ing. Bastiano Deledda;

**SENTITO** il dirigente della DTN, Ing. Alessandro Meloni;

**VISTI** gli atti d'ufficio;

Tutto, ciò premesso

## **DECRETA**

- 1. DI AUTORIZZARE** la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n.36/2023, invitando a presentare offerta ad almeno n.3 O.E. iscritti



all'Albo Fornitori dell'Ente che abbiano i requisiti per il suddetto incarico e tramite la piattaforma web dell'Ente all'indirizzo <https://albi.adspmaredisardegna.it>;

## 2. DI RIMODULARE il quadro economico nella modalità sottoindicata:

Lavori di manutenzione straordinaria e recupero degli impianti d'illuminazione del porto di Porto Torres						
	Quadro economico	PROGETTO ESECUTIVO	Aggiudicazione Decreto n.114/2021	IMPORTO RIMODULATO	PERIZIA <10%	Affidamento Collaudo Statico e rimodulazione Q.E.
A	Importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza	€ 1 736 736,52	€ 1 736 736,52	€ 1 736 736,52	€ 1 889 596,39	€ 1 889 596,39
	Sconto di gara 30,939 %		€ 537 328,91	€ 537 328,91	€ 584 622,23	€ 584 622,23
A1	Restano netti per lavori		€ 1 199 407,61	€ 1 199 407,61	€ 1 304 974,16	€ 1 304 974,16
B	Oneri per la sicurezza	€ 26 945,65	€ 26 945,65	€ 26 945,65	€ 29 338,83	€ 29 338,83
C	Lavori Supplementari di cui al Decreto 101 del 06/04/2023					€ 363 334,62
D	Totale lavori compresi gli oneri per la sicurezza	€ 1 763 682,17	€ 1 226 353,26	€ 1 226 353,26	€ 1 334 313,00	€ 1 697 647,62
<b>Somme a Disposizionee</b>						
a	Pogettazione definitiva / esecutiva	€ 103 716,18	€ 103 716,18	€ 92 829,07	€ 92 829,07	€ 92 829,07
b	Onerari geologo	€ 1 262,64	€ 1 262,64	€ 1 262,64	€ 1 262,64	€ 1 262,64
c	Onerari validatore al netto dello sconto del 62,13%	€ 14 900,52	€ 14 900,52	€ 14 900,52	€ 14 900,52	€ 14 900,52
d	Oneri per Soprintendenza Archeologica (nota n.24664 del 18.12.2019)	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ -	€ -
e	Caratterizzazioni siti fondazioni torrifaro	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ -	€ -
f	Rup 2% di C	€ 35 273,64	€ 35 273,64	€ 35 273,64	€ 38 378,70	€ 38 378,70
g	Imprevisti ed altri Oneri	€ 36 164,85	€ 36 164,85	€ -18 002,04	€ -	€ -
h	Incarico CSE + cassa 4% + IVA 22% (sconto 7,17%)			€ 45 000,00	€ 44 118,59	€ 44 118,59
i	Incarico per supporto al RUP			€ 10 000,00	€ -	€ -
l	incarico collaudatori (cassa al 4% e iva compresi)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20 045,75
m	somme a disposizione			€ 10 000,00	€ 449 197,48	€ 65 817,11
<b>Economie derivanti dal ribasso d'asta</b>						
L	Totale Somme a Disposizione	€ 211 317,83	€ 748 646,75	€ 748 646,74	€ 640 687,00	€ 277 352,38
<b>Somme disponibili</b>						
M	Totale lavori	€ 1 763 682,17	€ 1 226 353,26	€ 1 226 353,26	€ 1 334 313,00	€ 1 697 647,62
N	IMPORTO QUADRO ECONOMICO (L+M)	€ 1 975 000,00	€ 1 975 000,00	€ 1 975 000,00	€ 1 975 000,00	€ 1 975 000,00

3. **DI IMPEGNARE** l'importo di € 15.798,98 oltre al contributo integrativo inarcassa del 4% pari ad € 631,96 e l'IVA di legge al 22% sull'importo di € 16.430,94 pari ad € 3.614,81 per complessivi € 20.045,75, che graverà sulle somme a disposizione del Quadro Economico sopra indicato al rigo l) sul capitolo U.2.1.1.020 "Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali" del bilancio di previsione 2024, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria.

4. **DI DISPORRE** che il CIG sarà richiesto contestualmente al caricamento della procedura, all'interno del modulo Gestione Anac nella piattaforma telematica in uso all'amministrazione <https://albi.adspmaredisardegna.it>;

5. **DI DARE ATTO** che l'efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva, in capo all'Aggiudicatario, del possesso dei requisiti previsti dalla vigente



normativa. L'amministrazione si riserva di procedere al ritiro in autotutela della presente aggiudicazione in caso di esito negativo delle verifiche di legge.

6. **DI DARE MANDATO** ai competenti Uffici dell'Ente di procedere all'effettuazione delle verifiche, pubblicazioni e comunicazioni di legge.

**Il Dirigente della DTN**

Ing. Alessandro Meloni\*

**Il Dirigente Amm.vo**

Dott.ssa M. Valeria Serra\*

(Per la copertura finanziaria)

**Il Segretario Generale**

Avv. Natale Ditel\*

**Il Presidente**

Prof. Avv. Massimo DEIANA\*

(\*documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)