


DECRETO N° 33 del 28.01.2020

OGGETTO: PROGETTO SPECIALE 02 INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DEL CHECK POINT PRESSO IL VARCO SANT'AGOSTINO DEL PORTO DI CAGLIARI COMPRESA AREA SERVIZI - RETTIFICA INCARICO PROFESSIONALE CODICE CIG Z482AE7DF5; CODICE CUP B21J19000130005

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna

- VISTI**
- la Legge 84/94 e s.m.i.;
 - il D.M. n. 369 del 17.07.2017 che nomina il Prof. Avv. Massimo Deiana Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- CONSIDERATO**
- che con Decreto del Presidente n. 495 del 29.11.2019 è stato affidato l'incarico professionale parziale per la progettazione, il coordinamento della sicurezza e la direzione dei lavori di ampliamento del check point al dott. ing. Salvatore Angelo Figus;
 - che, a seguito di valutazioni del RUP e del Segretario generale, sentito l'Ufficio security, è stato deciso di localizzare la struttura in progetto in area differente da quella inizialmente stabilita, modificando conseguentemente l'intervento da "ampliamento" del check point esistente a "nuova costruzione";
- ATTESO**
- che la nuova localizzazione ha comportato un'integrazione delle indagini geognostiche e l'affidamento a società specializzata per la bonifica dell'area da residui bellici e pertanto si rende necessario rettificare l'incarico affidato al dott. ing. Salvatore Angelo Figus con Decreto del Presidente n. 495 del 29.11.2019;
 - che, nonostante la modifica della localizzazione l'importo complessivo dell'opera è rimasto invariato;
- CONSIDERATO**
- che si rende necessario specificare nel dettaglio, anche alla luce delle modifiche apportate all'opera, le prestazioni parziali da affidare al professionista incaricato e i tempi di consegna del progetto;
 - che, per quanto sopra esposto, il RUP ha stabilito che il professionista incaricato dovrà svolgere il proprio incarico congiuntamente all'ing. Valentina Gallisai, dipendente dell'AdSP, e dovrà svolgere le seguenti prestazioni:
 1. Progettazione definitiva: relazione generale, relazioni specialistiche e relazione geotecnica; elaborati grafici; calcolo delle strutture e degli impianti; integrazione delle prestazioni specialistiche; aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento.



2. Progettazione esecutiva: relazione generale, relazioni specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi, redazione del piano di sicurezza e coordinamento;
3. Esecuzione dei lavori: coordinamento della sicurezza in esecuzione; coordinamento e supervisione dell'ufficio direzione lavori.

- che il progetto definitivo è già stato consegnato e sottoposto al parere del CTA;
- che il RUP ha stabilito che il progetto esecutivo dovrà essere consegnato entro 15 gg naturali e consecutivi dall'approvazione del progetto definitivo da parte dell'AdSP;

ATTESO

- che l'importo dell'affidamento, calcolato ai sensi del D.M. 17.06.2016 per la categoria S.01 ("Strutture o parti di strutture in cemento armato, non soggette ad azioni sismiche") pari a 39.240,00 € ,di cui 724,00 € per spese, è rimasto invariato rispetto a quello stabilito con il Decreto originario di affidamento.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- di rettificare il Decreto n. 495 del 27.11.2019 di incarico al dott. ing. Salvatore Angelo Figus nella parte relativa all'oggetto e alle prestazioni da svolgere come specificato in premessa.
- di prendere atto che l'importo della prestazione rimane invariato.

Il presente Decreto non necessita del parere di copertura finanziaria in quanto non comporta né ulteriori entrate né uscite rispetto al Decreto del Presidente n. 495 del 27.11.2019, da esso rettificato, per il quale il suddetto parere è stato già acquisito.

Il R.U.P.

Dott. Ing. *Alessandro Salvato*

Il Segretario Generale

Avv. *Natale Ditel*

Il Presidente

Avv. *Massimo Deiana*