



**OGGETTO: “PROGETTO SPECIALE 02- REALIZZAZIONE CHECK POINT PRESSO IL VARCO DI SANT’AGOSTINO DEL PORTO DI CAGLIARI COMPRESA AREA SERVIZI – codice CIG 9425352E83 - codice CUP B21J19000130005”: MODIFICA DI CONTRATTO N. 1 E RIAPPROVAZIONE NUOVO Q.E..**

**Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, nominato con D.M. 284 del 14.07.2021**

**VISTI**

- la Legge 84/94 e smi;
- il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

**CONSIDERATO**

- che con decreto del Presidente n. 448 del 02.12.2022 è stato aggiudicato l’appalto dei lavori in oggetto alla Società SER.LU. COSTRUZIONI S.R.L. per un importo pari a € 1.678.745,57, non imponibile IVA ai sensi dell’art. 9.6 del DPR 633/72 e smi, oltre € 22.850,00 per oneri della sicurezza;

**ATTESO**

- che, ai fini di ottimizzare la realizzazione di alcune parti dell’opera, l’Appaltatore ha richiesto una modifica delle strutture di fondazione ed il sistema casseraatura delle travi di copertura;
- che il progettista e direttore dei lavori, su indicazioni del RUP, accogliendo la sopra richiamata richiesta, ha predisposto una modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 2 del d.lgs. 50/2016 e smi, di importo pari ad € 100.932,43, di cui € 93.782,43 per lavori ed € 7.150,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente al 5,93 % dell’importo contrattuale approvato con decreto del Presidente n. 448 del 02.12.2022, costituita dai seguenti elaborati:
  - RELAZIONE DI MODIFICA
  - RELAZIONE CALCOLI STRUTTURALI
  - ELENCO NUOVI PREZZI
  - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
  - COMPUTO COSTI DELLA SICUREZZA PER MODIFICA CONTRATTO
  - QUADRO COMPARATIVO
  - TAVOLE GRAFICHE

**CONSIDERATO**

- che a seguito della modifica contrattuale n. 1 il quadro economico è ripartito come di seguito riportato:



<b>A. Importo dei Lavori</b>		<b>€</b>
A1	Lavori di contratto	1.678.745,57
A2	Lavori modifica di contratto	93.782,43
A1.1	Oneri di sicurezza di contratto non soggetti a ribasso d'asta	22.850,00
A2.1	Oneri di sicurezza di modifica non soggetti a ribasso d'asta	7.150,00
<b>A</b>	<b>Tot A</b>	<b>1.802.528,00</b>
<b>B. Somme a disposizione dell'AdSP</b>		
B1	Rilievi, accertamenti e indagini	50.000,00
B2	Allacciamenti ai pubblici servizi	5.000,00
B3	Imprevisti	20.000,00
B4	Accantonamento accordi bonari	30.000,00
B5	Spese per pubblicità	8.000,00
B6	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	10.000,00
B7	Spese per incarichi professionali di cui all'art. 24 c. 1 del D. Lgs. 50/2016 e smi (10% di A)	128.000,00
B8	C.N.P.A.I.A. (4 %) sulla voce B7	5.120,00
B9	Art. 113 D. Lgs. 50/2016 e smi e Regolamento AdSP Delibera C.G. n. 6 /2018 Incentivi per funzioni Tecniche (2%)	36.408,29
B10	Spese per missioni	1.000,00
B11	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	1.350,00
B12	Economie	17.886,59
	<b>Tot B</b>	<b>312.764,88</b>
	<b>Tot A+B</b>	<b>2.115.292,88</b>

- che l'importo dei lavori non è imponibile IVA ai sensi dell'art. 9.6 del DPR 633/72 e smi).

**Tutto ciò premesso e considerato**

### **DECRETA**

1. di **approvare** la modifica contrattuale dei lavori per la PROGETTO SPECIALE 02- REALIZZAZIONE CHECK POINT PRESSO IL VARCO DI SANT'AGOSTINO DEL PORTO DI CAGLIARI COMPRESA AREA SERVIZI –



codice CIG 9425352E83 - codice CUP B21J19000130005” costituita dagli allegati indicati in premessa per un importo pari ad € 100.932,43, di cui € 93.782,43 per lavori ed € 7.150,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente al 5,93 % dell’importo contrattuale;

2. di **approvare** la rimodulazione del quadro economico derivante dalla modifica contrattuale;
3. di **prendere atto** che la modifica contrattuale comporta maggiori oneri per l’AdSP.

La somma complessiva, pari ad € 2.115.292,88 non imponibile IVA ai sensi dell’art. 9.6 del DPR 633/72 e smi, risulta già impegnata sul cap. U 211/10 come da decreto del Presidente n. 448 del 02.12.2022.

***Il R.U.P.***

*Dott. Ing. Alessandra Salvato*

***Il Segretario Generale***

*Avv. Natale Ditel*

***Il Presidente***

*Avv. Massimo Deiana*