




Oggetto: Lavori di infrastrutturazione delle aree G1W e G2W del PRP – retrobanchina di ponente del Porto Canale di Cagliari - CUP D21B1500000005 – CIG ZBC0F4C863
- Integrazione incarico di verifica della progettazione esecutiva -

Il Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna:

- VISTA** la Legge 28.01.1994 n.84 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs 04/08/2016 n.169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28/01/1994 n.84;
- VISTO** il D.M. n.284 del 14/07/2021, che nomina il Prof. Massimo Deiana presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Decreto n.93 del 03.07.2014 con cui è stato affidato alla Soc. ICMQ Spa, a seguito di richiesta preventivi con applicazione del D.Lgs 163/2006, l’incarico di verifica della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di infrastrutturazione delle aree G1W e G2W del Porto Canale per un importo complessivo di € 25.915,92 al netto degli oneri di legge (di cui € 4.175,05 per il preliminare, € 13.079,76 per il definitivo e € 8.661,10 per l’esecutivo), calcolato ai sensi del DM 04.04.2001 per un importo dei lavori di circa € 10.000.000 (calcolato sulla base del prezzario RAS 2009);
- TENUTO CONTO** che la suddetta Società ha verificato positivamente il progetto preliminare con l’emissione del rapporto conclusivo in data 18.12.2014 (approvato con Decreto n.8 del 10/02/2015) ed il progetto definitivo in data 10.07.2017;
- CONSIDERATO** che il progetto definitivo è stato approvato e posto a base di gara di un appalto integrato con Decreto n.87 del 23.03.2023, per un importo di € 19.404.399,07 a seguito dell’aggiornamento del medesimo al prezzario vigente;
- TENUTO CONTO** che, stante il tempo trascorso dall’affidamento dell’incarico, con nota del 8.01.2024 (prot. n.444) è stato chiesto alla Soc. ICMQ di voler confermare la disponibilità al



completamento dell'incarico a suo tempo affidato con la verifica della progettazione esecutiva;

VISTA la nota del 11.01.2024 (prot. n.812) la Soc. ICMQ ha confermato la propria disponibilità chiedendo, tuttavia, un adeguamento dell'onorario in quanto, oltre a essere incrementato l'importo dei lavori rispetto all'affidamento originario, sono variati i riferimenti normativi dei controlli che devono essere effettuati (D.Lgs 50/2016 e non DPR 207/10);

CONSIDERATO che l'adeguamento dell'incarico richiesto, calcolato a vacanza (ex art.6 del DM 17.06.2016) sulla base delle professionalità e dell'impegno che risulta necessario per la verifica del progetto esecutivo, è stato quantificato dalla Società in € 26.300,00, al netto degli oneri di legge;

TENUTO CONTO che, qualora si affidasse un nuovo incarico per la verifica del progetto, sarebbe necessario applicare il tariffario vigente (DM 17.06.2016), la cui parcella sarebbe pari a € 70.512,95, di cui € 62.127,46 di compenso e € 8.385,50 di spese;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.3 della Legge n.49 del 21.04.2023 (Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali) sono nulle *“le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale”* e che, pertanto, il ribasso dagli operatori economici invitati a presentare offerta potrebbe essere applicato esclusivamente all'importo delle spese pari a € 8.385,50;

CONSIDERATO per quanto sopra, che l'importo richiesto dalla Soc. ICMQ risulta vantaggioso per l'Ente e, comunque, non ottenibile con una nuova richiesta di preventivi;;

TENUTO CONTO altresì, che sia i previgenti Codici dei Contratti (D.Lgs 163/06 e D.Lgs 50/2016) che il nuovo Codice (D.Lgs 36/2023) prevedono che l'attività di verifica della progettazione, qualora sia affidata a soggetti esterni alla stazione appaltante, debba essere affidata unitariamente e, pertanto, si ravvisa l'opportunità di procedere, per la verifica del progetto di cui trattasi, con la stessa Società che ha già verificato il progetto preliminare e definitivo dell'intervento;

VISTI gli articoli 8 e 12 della succitata legge;



DECRETA

di riconoscere alla Soc. ICMQ Spa l'importo di € 26.300 + cassa (4%) + IVA (22%), per complessivi € 33.369,44, per la verifica della progettazione esecutiva dei lavori di infrastrutturazione delle aree G1W e G2W del PRP – retrobanchina di ponente del Porto Canale di Cagliari.

Il suddetto importo trova copertura nel quadro economico dell'intervento di cui al Decreto n.265 del 9.08.2023 di aggiudicazione della gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, fra le somme a disposizione della stazione appaltante, alla voce "spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione".

Per delega del Dirigente della DTS

Ing. Alessandro Meloni

Il Segretario Generale

Avv. Natale Ditel

Il Presidente

Prof. Massimo Deiana

Il RUP

Ing. Alessandra Mannai