


DECRETO 862 del 26/06/2019

**OGGETTO: "FORNITURA E INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE NECESSARIE PER L'AMPLIAMENTO E L'AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA TVCC E DEL SISTEMA DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI DEL PORTO DI CAGLIARI - CODICE CIG 740818105C": - APPROVAZIONE VARIANTE**

**Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna**

- VISTI**
- la Legge 84/94 e s.m.i.;
  - il D.M. n. 369 del 17.07.2017 che nomina il Prof. Avv. Massimo Deiana Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- CONSIDERATO**
- che con Decreto del Presidente n. 483 del 18.02.2018 la fornitura e il servizio di manutenzione in argomento sono stati affidati alla Società DAB Sistemi Integrati Srl con sede legale nella via Tiburtina, n. 1135 00156 Roma P. IVA 00947931002 per un importo complessivo di € 420.713,41 + IVA di cui € 308.103,01+ IVA per le forniture e € 95.510,40 + IVA per il servizio di manutenzione, oltre a 17.100,00 € per oneri della sicurezza;
  - che in data 06.03.2019 è stato stipulato con la Società DAB Sistemi Integrati Srl il contratto Rep. 2814 relativo alla fornitura e al servizio di manutenzione in oggetto;
  - che l'Ufficio tecnico sta progettando la modifica della delimitazione dell'area di security;
  - che la nuova delimitazione dell'area di security comporta modifiche importanti negli impianti di sicurezza da installare, descritte nei seguenti elaborati di progetto redatti dalla Società DAB Sistemi Integrati Srl , sotto le direttive del RUP e del PFSO:
    - a) **PL-01-0-Variante-IDAB1161-2299** – Porto Storico: Planimetria Generale Stato di Progetto
    - b) **PL-02-0-Variante-IDAB1161-2299** - Porto Canale: Planimetria Generale Stato di Fatto e Stato di Progetto
    - c) **PL-03-0-Variante-IDAB1161-2299** - Porto Storico: Planimetria di dettaglio Molo Sabauda - Molo Rinascita - Calata Sant'Agostino - Calata Azuni



- d) **PL-04-0-Variante-IDAB1161-2299** - Porto Storico: Planimetria di dettaglio Molo Sanità - Molo Dogana - Molo Ichnusa - Calata via Roma - Calata Ponente
- e) **CM01 -Computo metrico estimativo** – quadro di confronto

**CONSIDERATO**

- che l'importo integrativo di contratto per la variante in oggetto è pari a € 110.006,90 corrispondente al 26,14 % dell'importo di contratto;
- che la variante rientra nel caso di cui all'art. 106, comma 1, lett. c).del D. Lgs. 50/2016 e smi in quanto è stata determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'AdSP al momento dell'indizione della gara e la stessa non altera la natura generale del contratto;
- che nel caso di specie, ai sensi dell'art. 106, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

**RITENUTO**

- che, per quanto sopra, il progetto di variante così come autorizzato dal RUP debba essere approvato per un importo complessivo pari a € 530.720,32 di cui € 398.218,00 per le forniture, € 112.010,40 per il servizio di manutenzione € 20.491,92 per oneri della sicurezza in fase di installazione e di manutenzione.
- di dover parzialmente rettificare l'impegno di spesa già assunto con Decreto n. 483 del 18.12.2018 nella parte d'imputazione delle somme relative al servizio di manutenzione ;

**Tutto ciò premesso e considerato**

**DECRETA**

- di approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) e comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e sm,i la variante al progetto per la **FORNITURA E INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE NECESSARIE PER L'AMPLIAMENTO E L'AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA TVCC E DEL SISTEMA DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI DEL PORTO DI CAGLIARI - CODICE CIG 740818105C** costituita dai seguenti elaborati:
  - a) **PL-01-0-Variante-IDAB1161-2299** – Porto Storico: Planimetria Generale Stato di Progetto
  - b) **PL-02-0-Variante-IDAB1161-2299** - Porto Canale: Planimetria Generale Stato di Fatto e Stato di Progetto
  - c) **PL-03-0-Variante-IDAB1161-2299** - Porto Storico: Planimetria di dettaglio Molo Sabauda - Molo Rinascita - Calata Sant'Agostino - Calata Azuni



d) **PL-04-0-Variante-IDAB1161-2299** - Porto Storico: Planimetria di dettaglio Molo Sanità - Molo Dogana - Molo Ichnusa - Calata via Roma - Calata Ponente

e) **CM01 -Computo metrico estimativo** – quadro di confronto

per un importo di variante pari a € 110.006,90, corrispondente al 26,14 % dell'importo del contratto Rep. 2814/2019, e un importo complessivo di contratto pari a € 530.720,32 + IVA di cui € 398.218,00 + IVA per le forniture, € 112.010,40 + IVA per il servizio di manutenzione e € 20.491,92 + IVA per oneri della sicurezza in fase di installazione e di manutenzione ( € 14.641,92 oneri sicurezza installazione ed € 5.850,00 oneri sicurezza manutenzioni);

- che, a seguito dell'emanazione del presente Decreto, verrà sottoscritto tra le parti apposito contratto.

La somma di € 530.720,32 + IVA graverà sui seguenti capitoli di spesa:

- € 412.859,92 per le forniture risulta già impegnata sul conto dei residui passivi del bilancio 2018 (imp. 2840/19);

- € 2.416,19 per il servizio di manutenzione sul capitolo U121/30 del bilancio di competenza 2019 e € 115.444,21 sul medesimo capitolo dei bilanci di competenza degli anni successivi.

L'IVA pari a € 116.758,4704 troverà copertura al cap. U 311/040 del bilancio di competenza.

**Il R.U.P.**

*Dott. Inga Alessandra Salvato*

Per la copertura finanziaria

**Il Dirigente Area Amministrativa**

*Dott.ssa M. Virginia Serra*

**Il Segretario Generale**

*Avv. Natale Di Fel*

**Il Presidente**

*Avv. Massimo Deiana*