



**Decreto n.164**

**Oggetto:** Estensione incarico per esecuzione monitoraggio ambientale con analisi in SEM (microscopio elettronico a scansione) nell'ambito dei lavori di demolizione dei silos e riqualificazione delle aree circostanti la zona Riva di Ponente nel Porto di Cagliari - CUP D22115000330005 - CIG Z8E3173436

**Il Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna:**

- VISTA** la Legge 28.01.1994 n.84 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs 04/08/2016 n.169 "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28/01/1994 n.84;
- VISTO** il D.M. n.369 del 17/07/2017, che nomina il Prof. Massimo Deiana presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Decreto n.327 del 10/08/2020 col quale è stata aggiudicata definitivamente la gara per l'esecuzione dei lavori di demolizione dei silos e riqualificazione delle aree circostanti la zona Riva di Ponente nel Porto di Cagliari al Consorzio stabile Pangea scarl ed il relativo contratto, stipulato in data 22/09/2020 al rep. n.14;
- CONSIDERATO** che i lavori sono stati consegnati, come da relativo verbale, in data 30/09/2020;
- TENUTO CONTO** che durante l'esecuzione dei lavori, a seguito di ulteriori analisi richieste dall'ATS – Dipartimento di Prevenzione S.C. Salute e Ambiente, è stata riscontrata una minima quantità di materiale contenente amianto, per il trattamento del quale è stata avviata la procedura prevista per legge;
- CONSIDERATO** che, fra le misure di prevenzione per la tutela della salute dei lavoratori, il Coordinatore per la Sicurezza ha ritenuto necessario eseguire un monitoraggio ambientale con analisi in SEM (microscopio elettronico a scansione) mediante l'installazione di n.2 centraline posizionate una all'interno del cantiere ed una ad una distanza di circa 200 m;
- VISTO** il Decreto n.118 del 21/04/2021 con cui è stato affidato, a seguito di richiesta preventivi, alla Ditta SGS Italia Spa l'incarico di eseguire il monitoraggio ambientale con analisi in SEM per un periodo di 45 giorni per un importo di € 15.540 + IVA (22%), applicando un costo giornaliero feriale pari a € 320 + IVA e festivo € 415 + IVA;
- VISTA** la nota del 02/06/2021 (prot. n.11607) con cui il Coordinatore per la Sicurezza, preso atto che la movimentazione delle macerie verrà ultimata entro il 30/06/2021, ha chiesto di poter estendere la durata del monitoraggio in SEM al fine di rilevare la presenza di



eventuali fibre aerodisperse di amianto in matrice compatta fino alla predetta data, a tutela della salute dei lavoratori impiegati nelle succitate lavorazioni;

**VISTA** la mail del 02/06/2021 con cui è stata chiesta la disponibilità alla Ditta SGS Italia Spa di poter estendere l'attuale monitoraggio, senza interruzioni del servizio, sino al 30/06/2021, applicando gli stessi prezzi offerti in occasione dell'affidamento iniziale;

**ACQUISITA** la disponibilità della succitata Ditta, come da mail del 03/06/2021;

**CONSIDERATO** che l'importo previsto per l'esecuzione dell'ulteriore monitoraggio, sulla base dei succitati prezzi unitari, ammonta a € 9.080 + IVA;

**VISTO** l'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016, così come modificato dall'art.51 comma 1, lett.a), unto 2.1 del D.L. 77/2021, che prevede che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento diretto di servizi di importo inferiore ad € 139.000, anche senza consultazione di più operatori economici;

**VISTI** gli articoli 8 e 12 della succitata legge;

#### **DECRETA**

di estendere sino al 30/06/2021 alla Ditta SGS Italia Spa l'incarico di eseguire il monitoraggio ambientale con analisi in SEM (microscopio elettronico a scansione), per un importo di € 9.080 + IVA (22%), per complessivi € 11.077,60.

Il succitato importo graverà sul quadro economico dei lavori di demolizione dei silos e riqualificazione delle aree circostanti la zona Riva di Ponente nel Porto di Cagliari di cui al Decreto n.327 del 10/08/2020 di aggiudicazione della gara citato in premessa, fra le somme a disposizione della Stazione Appaltante, alla voce "rilievi, accertamenti ed indagini".

Cagliari, 03.06.2021

**Il Dirigente dell'Area Tecnica**

*Ing. Sergio Murgia*

**Il Segretario Generale**

*Avv. Natale Ditel*

**Il Presidente**

Prof. Massimo Deiana

**Atto redatto da:**

*Ing. Alessandra Mannai*