

DECRETO N. 304 del 31.07.2018

**OGGETTO: Progettazione definitiva ed esecutiva per Realizzazione nel porto di Porto Torres dello scalo di allaggio e varo delle imbarcazioni con gru, all'interno del polo nautico del nord – ovest della Sardegna - CUP B24E14001480002
Rimodulazione Q.E.**

IL PRESIDENTE DELL'ADSP DEL MARE DI SARDEGNA

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante il "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 169 riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 203 del 31 agosto 2016);

VISTO il D.M. n. 369 del 17 luglio 2017 di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna al Prof. Avv. Massimo DEIANA per l'esercizio dei poteri e delle attribuzioni indicate dalla legge 84/94 e successive modificazioni;

VISTO E RICHIAMATO il proprio Decreto n. 7 del 15 gennaio 2018, con il quale, nelle more dell'elaborazione della nuova struttura organizzativa dell'A.d.S.P. del Mare di Sardegna, è stata disposta l'estensione delle funzioni e dei compiti tecnico/amministrativi già svolti dai Dirigenti nelle circoscrizioni di competenza delle sopresse Autorità Portuali ai porti di nuova acquisizione;

VISTA la delibera del Comitato di Gestione n. 01 del 14.02.2018 di nomina del Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna per l'esercizio dei poteri e delle attribuzioni indicate dalla legge 84/94 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto n. 232 del 26.06.2018 di istituzione dell'Ufficio Territoriale Portuale di Olbia ai sensi dell'art. 6-bis comma 1 della legge 28 gennaio 1994 e ss.mm.ii.;


VISTO il D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Programma triennale delle OO.PP. 2017-2019, nel quale viene inserito il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in oggetto, per l'importo totale di finanziamento pari a € 3.000.000,00;

VISTA la determina n. 33 del 22.09.2014 del Segretario Generale F.F. della soppressa Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci, con la quale l'Ing. Bastiano Deledda è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento con riferimento al servizio in oggetto;

VISTO il Decreto del Presidente n. 266 del 16.07.2018 di approvazione del quadro economico dell'intervento in oggetto;



CONSIDERATO che per la realizzazione dell'intervento del progetto denominato *Realizzazione nel porto di Porto Torres dello scalo di alaggio e varo delle imbarcazioni con gru, all'interno del polo nautico del nord – ovest della Sardegna - CUP B24E14001480002* sono stati assegnati un milione e 350 mila euro di fondi comunitari FSC 2014 – 2020;

EVIDENZIATA la necessità di valorizzare la voce specifica di quadro economico b11 Spese di pubblicità, copie, cartoleria e software di supporto al lavoro, spese per missioni dipendenti;

PRESO ATTO che le risorse occorrenti hanno imputazione a carico dello stanziamento allocato sul capitolo U 2.1.1.010 "Acquisto, costruzione e trasformazione delle opere portuali ed immobiliari – approfondimento fondali" del bilancio di previsione 2018;

VISTO il Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020;

VISTO il vigente Regolamento di amministrazione e contabilità;

SENTITO il Segretario Generale;


VISTI gli atti d'ufficio;

Tutto ciò premesso

DECRETA

1. Di rimodulare il quadro economico di spesa secondo il seguente schema:


	QUADRO ECONOMICO	Progetto	Rimodulazione con Decreto 266/18	Rimodulazione con il presente Decreto
	IMPORTO DEL FINANZIAMENTO	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00
	LAVORI E ONERI SICUREZZA			
a1)	IMPORTO TOTALE FORNITURA	€ 1.570.000,00	€ 1.570.000,00	€ 1.570.000,00
a2)	IMPORTO TOTALE OPERE EDILI (OG VII)	€ 1.134.363,11	€ 1.134.363,11	€ 1.134.363,11
	TOTALE	€ 2.704.363,11	€ 2.704.363,11	€ 2.704.363,11
a3)	IMPORTO ONERI SICUREZZA	€ 54.087,26	€ 54.087,26	€ 54.087,26
A	TOTALE A	€ 2.758.450,37	€ 2.758.450,37	€ 2.758.450,37
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b1	Iva sui lavori (non imponibile IVA ai sensi dell'art. 9, comma 1 numero 6 del DPR 633/72)	€ 40.000,00		
b2	Lavori in economia	€ 40.000,00		
b3	Piano di Caratterizzazione Geognostiche-Geotecnica ed Ambientali			
b4	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 55.169,01	€ 55.169,01	€ 55.169,01
b5	Per incentivo Art. 92 D.lgs. 12 Aprile 2006 n°163 € 55 169,01 2% di A)	€ 4.689,37	€ 4.689,37	€ 4.689,37
b6	IRAP su b5			




b7	Imprevisti 1%	€ 5.000,00		
b8	Spese tecniche Progettazione Definitiva-Esecutiva, CSE, CSP, Valutazione Impatto Ambientale	€ 30.000,00	€ 180.891,25	€ 170.891,25
b9	Spese per attività Archeologiche	€ 10.000,00		
b10	Collaudo Tecnico Amministrativo/Statico. Commissione Giudicatrice.	€ 30.000,00		
b11	Spese di pubblicità, copie, cartoleria e software di supporto al lavoro, spese per missioni dipendenti	€ 5.891,25		€ 10.000,00
b12	Spese per accertamenti di laboratori/Consulenze	€ 20.000,00		
b13	Contributo autorità di vigilanza	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
b14	Accantonamento per Accordo Bonario (art. 240 D.Lgs.163/2006) € - 3% di A)			
	TOTALE	€ 241.549,63	€ 241.549,63	€ 241.549,63
	TOTALE A	€ 2.758.450,37	€ 2.758.450,37	€ 2.758.450,37
	TOTALE B	€ 241.549,63	€ 241.549,63	€ 241.549,63
	TOTALE A+B	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00

2. **Di notificare** il presente Decreto al R.U.P., all'Ufficio Contabilità e Bilancio, per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Bastiano Deledda 

Il Responsabile Amm.vo UTP Olbia
Dott.ssa Raffaella Verroca 

Il Dirigente Area Tecnica
Ing. Alessandro Meloni 

Il Segretario Generale
Avv. Natale DITEL 

Il Presidente
Prof. Avv. Massimo DEIANA 