



## DECRETO N. 291 del 29.07.2020

**OGGETTO: “SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO” - CODICE CIG. 59153182D6– PROROGA CONTRATTO**

### Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna

#### VISTI

- la Legge 84/94 e s.m.i.;
- il D.M. n. 369 del 17.07.2017 che nomina il Prof. Avv. Massimo Deiana Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;

#### CONSIDERATO

- che con Decreto del Presidente n. 64 del 08.06.2015 l’allora Autorità Portuale di Cagliari ha aggiudicato, a seguito di procedura aperta, la concessione del servizio in argomento all’RTI “ECO TRAVEL” costituito dalla società mandataria Eco Travel Srl e dalle società mandanti S.E. Trand srl, Saiga e Ecoserdiana SpA che ha offerto un ribasso del 20,80% sulle tariffe poste a base di gara;
- che a seguito della suddetta aggiudicazione è stato stipulato il contratto Rep. 2407 del 16.02.2016 per anni 3 con avvio del servizio alla data del 01.09.2016 e termine stabilito per il 31.08.2019;
- che con Decreto del Presidente n. 319 del 30.07.2019 , il “SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO” - CODICE CIG. 59153182D6” è stato prorogato alle stesse condizioni del contratto principale Rep 2407 del 16.02.2016 per un periodo di anni 1 a decorrere dal giorno 01.08.2019 e fino al giorno 31.07.2020;
- che per mero errore materiale nel sopracitato decreto è stata indicata quale data dell’avvio del servizio il giorno 01.08.2016 in luogo del giorno 01.09.2016;
- che, per quanto sopra, essendo stata accordata una proroga di 1 anno il nuovo termine di scadenza risulta essere il giorno 31.08.2020;

#### ATTESO

- che il servizio, come sopra specificato, è in scadenza e lo stesso deve essere effettuato senza soluzione di continuità;



- che nel periodo di proroga, considerati i carichi di lavoro, incrementati significativamente dall'emergenza Covid19, non è stato possibile concludere l'iter di aggiornamento del piano in oggetto e di conseguenza indire la relativa gara per l'affidamento del servizio;
- che, nelle more dell'approvazione dell'aggiornamento del vigente piano da parte della Giunta Regionale e dell'aggiudicazione della sopracitata procedura di gara, è necessario prorogare il contratto in essere fino alla data di avvio con altra Società aggiudicataria e, comunque, per un periodo non superiore ad 1 anno;
- che l'art. 3 del contratto Rep. 2407 del 16.02.2016 e l'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, prevedono la possibilità di proroga;

### **Tutto ciò premesso e considerato**

#### **DECRETA**

- di rettificare la data di scadenza della proroga concessa con Decreto del Presidente n. n. 319 del 30.07.2019 stabilendo il termine per il giorno 31.08.2020;
- di prorogare, alle stesse condizioni del contratto principale Rep 2407 del 16.02.2016, il **“SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO” - CODICE CIG. 59153182D6**” fino alla data di avvio con altra Società aggiudicataria e, comunque, per un periodo non superiore ad 1 anno a decorrere dal giorno 01.09.2020.

La proroga della concessione del servizio non incide sul bilancio dell'Ente.

***Il R.U.P.***

*Dott. Ing. Alessandra Salvato*

***Il Segretario Generale***

*Avv. Natale Ditel*

***Il Presidente***

*Prof. Massimo Deiana*