



## **Decreto n.208**

**Oggetto:** Affidamento lavori di completamento della sistemazione delle n.2 superfici sterrate della zona della calata dei Mercedari in loc. Su Siccu – CIG ZAC3255371

### **Il Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna:**

- VISTA** la Legge 28.01.1994 n.84 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D. Lgs. 04/08/2016 n.169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28/01/1994 n.84;
- VISTO** il D.M. n.369 del 17/07/2017, che nomina il Prof. Massimo Deiana Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Decreto n.126 del 07/04/2020 col quale è stata aggiudicata la gara relativa ai lavori di “completamento della passeggiata pedonale e ciclabile e sistemazione della viabilità in zona Su Siccu” all’Impresa SER.LU Costruzioni Srl;
- VISTO** il Decreto n.178 del 10/06/2021 di approvazione della perizia suppletiva e di variante n.2 con cui è stato previsto, fra le altre cose, lo spostamento del tracciato della pista ciclabile nella calata dei Mercedari, al fine di non interferire con i lavori che deve eseguire l’Eni sui serbatoi interrati nell’attuale viabilità;
- TENUTO CONTO** che il percorso della predetta pista ha interessato n.2 aree sterrate della superficie complessiva di circa 940 mq;
- CONSIDERATO** per quanto sopra, che dette aree necessitano di un’adeguata sistemazione;
- VISTO** il Decreto n.178 del 10/06/2021 col quale sono stati affidati i lavori di sistemazione a verde delle aree in prossimità della nuova pista ciclabile nella calata dei Mercedari, prevedendo il medesimo lay-out già realizzato col 1° lotto della passeggiata nella calata dei Trinitari (prato verde ed alberature);
- RITENUTO** opportuno, anche per garantire la fruibilità dell’area da parte dell’utenza in condizioni di maggiore sicurezza, procedere al completamento della sistemazione della zona mediante la realizzazione di una cordatura di delimitazione delle aree adibite a verde dalla viabilità, nonché della bitumazione di un tratto della pavimentazione attualmente sterrato da destinare a parcheggi;
- TENUTO CONTO** che i lavori di realizzazione della pista ciclabile e della sistemazione a verde verranno ultimati entro il 9 luglio p.v. e che, pertanto, è urgente procedere al succitato completamento dei lavori, al fine di poter rendere immediatamente fruibile l’area;



- VISTO** il computo metrico predisposto dagli Uffici per i lavori di completamento di cui sopra, per un importo di € 29.068,16 + IVA;
- CONSIDERATO** che l'Impresa SER.LU Costruzioni Srl, che sta già eseguendo i lavori di realizzazione della pista ciclabile nella calata dei Mercedari, si è resa disponibile ad eseguire, entro la data dell'8 luglio p.v., i lavori di completamento, applicando al succitato importo lo stesso ribasso (28,648%) di aggiudicazione della gara principale e, pertanto, per un importo di € 20.740 + IVA;
- CONSIDERATO** altresì, che l'affidamento dei lavori di cui trattasi alla Ditta SER.LU Srl consente di non avere interferenze tra mezzi e operai di diverse Imprese e, pertanto, di poter operare in condizioni di sicurezza entro i tempi richiesti dall'Ente;
- VISTO** l'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016, così come modificato dall'art.51 comma 1 punto 2.1 del D.L. 77/2021, che prevede che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento diretto di lavori di importo inferiore ad € 150.000 mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- VISTI** gli articoli 8 e 12 della Legge n.84/94;

#### **DECRETA**

di affidare i lavori di completamento della sistemazione delle n.2 superfici sterrate della zona della calata dei Mercedari in loc. Su Siccu all'Impresa SER.LU Costruzioni Srl, per un importo di € 20.740 + IVA (22%), per complessivi € 25.302,80.

La succitata spesa graverà sul Capitolo U121/30 del Bilancio di previsione 2021.

Cagliari, 02.07.2021

**Per la copertura finanziaria**  
**Il Dirigente dell'Area Amministrativa**  
*Dott.ssa M. Valeria Serra*

**Il Segretario Generale**  
*Avv. Natale Ditel*

**Il Presidente**  
Prof. Avv. Massimo Deiana

**L'addetto:**  
*Ing. Alessandra Mannai*