



**Decreto n.194**

**Oggetto:** Approvazione perizia suppletiva e di variante per i lavori di ripristino e tinteggiatura dei prospetti dei capannoni siti presso il Molo Sabauda del Porto di Cagliari – CIG 8166738D62

**Il Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna:**

- VISTA** la Legge 28.01.1994 n.84 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D. Lgs. 04/08/2016 n.169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28/01/1994 n.84;
- VISTO** il D.M. n.369 del 17/07/2017, che nomina il Prof. Massimo Deiana Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Decreto n.62 del 13.02.2020 con il quale sono stati affidati i lavori di ripristino e tinteggiatura dei prospetti dei capannoni siti presso il Molo Sabauda del Porto di Cagliari alla ditta BPA ENERGIA SRL, che ha offerto un ribasso del 29.876%, corrispondente ad un importo di € 49.179,106 + IVA (22%), di cui € 923,78 per oneri della sicurezza, per complessivi € 59.998,51.
- CONSIDERATO** che, in corso d’opera, si sono rese necessarie delle lavorazioni aggiuntive, per le motivazioni indicate dal RUP nella propria relazione, predisposta ai sensi dell’art. 8, comma 2 del DM 49/2018, rientranti nelle fattispecie di cui all’art.106, comma 1 lett.c e comma 2 lett.b del D.lgs. 50/2016;
- CONSIDERATO** che le ulteriori lavorazioni inserite in perizia ammontano ad € 12.822,88 + IVA, al netto del ribasso, pari ad un incremento del 29.576% dell’importo contrattuale;
- VISTI** gli articoli 8 e 12 della Legge n.84/94;



## DECRETA

di approvare la perizia suppletiva e di variante dei lavori di ripristino e tinteggiatura dei prospetti dei capannoni siti presso il Molo Sabaudo del Porto di Cagliari, affidati alla Ditta BPA ENERGIA SRL, per un maggior importo di € 12.822,88 + IVA (22%), per complessivi € 15.643,91.

La succitata spesa graverà sul Capitolo U121/30 del Bilancio di previsione 2020, come da Decreto n.11 del 09/01/2020 di avvio procedura citato in premessa.

Cagliari, 29.05.2020

**Il Dirigente dell'Area Tecnica**

*Ing. Sergio Murgia*

**Per la copertura finanziaria**

**Il Dirigente dell'Area Amministrativa**

*Dott.ssa M. Valeria Serra*

**Il Segretario Generale**

*Avv. Natale Ditel*

**Il Presidente**

Prof. Avv. Massimo Deiana

**L'addetto:**

*Ing. Davide Dettori*