



DECRETO N. 425 del 22/11/2022

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA STAZIONE MARITTIMA DI OLBIA". CUP B91J19000040005 - CIG 917671619C

Rimodulazione quadro economico

IL PRESIDENTE DELL'ADSP DEL MARE DI SARDEGNA

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni;

VISTO il D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169, recante disposizioni sulla riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla predetta legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii;

VISTO il Decreto n. 284 del 14 luglio 2021 con il quale il Prof. Avv. Massimo Deiana è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;

VISTA la delibera del Comitato di Gestione n. 15 del 30 settembre 2021 con la quale l'Avv. Natale Ditel è stato nominato Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;

VISTA la delibera del Comitato di Gestione n. 28 del 20.12.2021 con la quale è stato adottato il bilancio di previsione 2022, approvato dal Ministero vigilante con la nota VPTM R.U. 4031 del 09.02.2022, acquisita al prot. n. 3081 in pari data;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei Contratti pubblici;

ACCERTATA la necessità di eseguire i lavori di adeguamento sismico della Stazione Marittima, in coerenza con le nuove norme sismiche per il calcolo strutturale (NTC 2018);

RICHIAMATO il Decreto n.187/2020 con il quale veniva approvato il Quadro Economico del Documento Preliminare della Progettazione per un importo di finanziamento pari ad € 204.000,00;

RICHIAMATO il Decreto n. 127 del 08/04/2022 con il quale veniva approvato il Progetto Esecutivo per un importo dei lavori pari ad € 140.170,85 di cui € 129.259,78 per lavori ed € 10.911,07 per oneri della sicurezza, veniva rimodulato il quadro economico in precedenza approvato con Decreto n. 127/2020 e veniva autorizzato l'avvio della procedura telematica sulla piattaforma telematica in uso all'amministrazione <https://albi.adspmaredisardegna.it>, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 1 della Legge n. 120 comma 2 lett. a) del 2020, secondo il criterio del minor prezzo sull'importo posto a base di gara ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, lett. b del Codice dei Contratti, invitando a presentare offerta ad almeno n.5 O.E. iscritti all'Albo Fornitori dell'Ente per la categoria OS21;



RICHIAMATO il Decreto n. 142 del 02/05/2022 con il quale sono stati aggiudicati i lavori all'operatore economico AGEKO SRL con sede legale in Sassari, Viale Adua n. 4 con Codice Fiscale e P.IVA n. 02193690902, che ha presentato un'offerta economica pari ad un importo netto di € 93.467,75 avendo offerto una percentuale di ribasso del 27,690 % sull'importo a base d'asta di €129.259,78, oltre oneri di sicurezza pari a € 10.911,07, quindi con un importo contrattuale pari ad € 104.378,82, rimodulato il quadro economico e impegnato la somma sopra indicata a favore della ditta aggiudicataria;

CHE tra le somme a disposizione del quadro economico sono presenti importi che è possibile stralciare perché correlate a economie di spesa su somme a disposizione di cui non si prevede l'utilizzo;

CHE il quadro economico precedentemente approvato con decreto n.142 del 02/05/2022 viene rimodulato con un importo di somme da disimpegnare pari ad € 61.172,33, come sotto indicato:

| LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO STAZIONE MARITTIMA DI OLBIA | | | | | |
|---|---|--------------------------------|---|--|--|
| RIMODULAZIONE DEL Q. E .PER DISIMPEGNO SOMME | | | | | |
| | | Impegno Decreto 187/2020 | Rimodulazio ne n.1 importi Prog. Esec. | Rimod. n.2 a seguito dell'aggiudic azione | Rimod. n.3 per disimp. somme inutil. |
| a1 | Importo lavori a misura | 157.171,75 € | 129.259,78 € | 129.259,78 € | 129.259,78 € |
| a1.1 | Lavori a Corpo | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| a1.2 | lavori in economia | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| a2 | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | 3.349,51 € | 6.013,31 € | 6.013,31 € | 6.013,31 € |
| a3 | Oneri COVID-19 non soggetti a ribasso d'asta | 0,00 € | 4.897,76 € | 4.897,76 € | 4.897,76 € |
| A | Totale appalto (a1+a2+a3) | 160.521,26 € | 140.170,85 € | 140.170,85 € | 140.170,85 € |
| a4 | Ribasso offerto il 27,690 % | | | 35.792,03 € | 35.792,03 € |
| A1 | Importo di contratto (a1-a4+a2+a3) | | | 104.378,82 € | 104.378,82 € |
| | Somme a disposizione dell'amministrazione | | | | |
| b1 | lavori in economia; | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| b2 | rilievi, accertamenti e indagini; | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| b3 | allacciamenti ai pubblici servizi; | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| b4 | imprevisti; | 7.004,74 € | 19.924,09 € | 19.924,09 € | 1.043,79 € |
| b5 | acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi; | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| b6 | Per accordo bonario (art. 205 D.lgs. 50/2016) | 3.210,43 € | 2.821,49 € | 2.821,49 € | 2.821,49 € |



| | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| b7 | spese di cui all'art. 24, comma 4, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle necessarie attività preliminari, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità; | 0,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 0,00 € |
| b8 | spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del procedimento, Corsi per La Formazione professionale specifica, Missioni, verifica e validazione della progettazione acquisto e o aggiornamento software; | 1.000,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 0,00 € |
| b9 | eventuali spese per commissioni giudicatrici; | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 0,00 € |
| b10 | spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche; | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| b11 | spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; | 0,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 0,00 € |
| b12 | I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (IVA e C.N.P.A.I.A. sulle voci b7 - b8 - b11 - b16); | 1.070,31 € | 7.850,27 € | 7.850,27 € | 7.850,27 € |
| b13 | Art. 113 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Incentivi per funzioni Tecniche (2%) | 3.210,43 € | 2.803,42 € | 2.803,42 € | 2.803,42 € |
| b14 | Spese per I.R.A.P. (8,50% su voce b13) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| b15 | Contributo Autorità Nazionale Anti Corruzione | 225,00 € | 225,00 € | 225,00 € | 225,00 € |
| b16 | Spese per incarichi professionali di cui all'art. 24 c. 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. | 26.757,83 € | 23.704,88 € | 23.704,88 € | 23.704,88 € |
| b17 | Economie da ribasso d'asta | 0,00 € | 0,00 € | 35.792,03 € | 0,00 € |
| B | Totale B (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9+b10+b11+b12+b13+b14+b15+b16+b17) | 43.478,74 € | 63.829,15 € | 99.621,18 € | 38.448,85 € |
| | Totale A | 160.521,26 € | 140.170,85 € | | |
| | Totale A1 | | | 104.378,82 € | 104.378,82 € |
| | Totale B | 43.478,74 € | 63.829,15 € | 99.621,18 € | 38.448,85 € |
| | Totale generale Q.E. | 204.000,00 € | 204.000,00 € | 204.000,00 € | 142.827,67 € |
| | TOTALE SOMME DA DISIMPEGNARE | | | | 61.172,33 € |

SENTITO il parere del Responsabile Unico del Procedimento e Dirigente della DTN Ing. Alessandro Meloni;



ACCERTATO da parte del funzionario dell'Area Amministrativa per il Nord Sardegna Dott.ssa Raffaella Verroca che le somme del QE risultano interamente impegnate alle registrazioni nn. 979/2020, 977/2022 e 978/2022 del bilancio 2022;

VISTI gli atti d'ufficio;

Tutto, ciò premesso

DECRETA

1. **DI RIMODULARE** il quadro economico così come indicato in premessa;
2. **DI STRALCIARE** la somma di € **61.172,33** dagli impegni nn. 979/2020 e 977/2022 del bilancio 2022 in quanto relative a economie di spesa sulle somme a disposizione del QE dell'intervento in oggetto per le quali non si prevede l'utilizzo.
3. **DI DARE ATTO** che a seguito del predetto stralcio l'importo complessivo del quadro economico da utilizzare per l'intervento diviene pari ad € **142.827,67**.

Il Dirigente della Direzione Tecnica Nord
Ing. Alessandro Meloni

Il Dirigente Area Amministrativa
(per la copertura finanziaria)
Dott.ssa M. Valeria Serra

Il Segretario Generale
Avv. Natale Ditel

IL PRESIDENTE
Prof. Massimo DEIANA