



**OGGETTO: REALIZZAZIONE DELLA STAZIONE MARITTIMA/ CHECK POINT PRESSO IL MOLO  
PONENTE DEL PORTO DI PORTO TORRES - CUP B21J20000030001 – CIG 944803906F –  
MODIFICA DI CONTRATTO N. 1 E APPROVAZIONE NUOVO Q.E..**

**Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, nominato con D.M. 284 del  
14.07.2021**

**VISTI**

- la Legge 84/94 e smi;
- il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

**CONSIDERATO**

- che con decreto del Presidente n. 418 del 17.11.2022 è stato aggiudicato l’appalto dei lavori in oggetto alla Società ICORT Srl per un importo pari a € 369.240,00, non imponibile IVA ai sensi dell’art. 9.6 del DPR 633/72 e smi, di cui € 20.000,00 per oneri della sicurezza;
- che il verbale di consegna parziale è stato sottoscritto in data 12.12.2022;
- che con decreto del Presidente n. 223 del 05.07.2023 è stata approvata la proposta migliorativa (inoltrata dall’Appaltatore con nota Prot. n. 14888/23 del 16.06.2023) Srl in luogo della revisione prezzi ai sensi della L. 79/2022 per un importo di € 491.184,73;

**ATTESO**

- che, successivamente all’aggiudicazione dei lavori d’appalto, è emersa la necessità di apportare alcune variazioni del progetto consistenti nell’inserimento di nuove lavorazioni e migliorie sia a servizio degli impianti del fabbricato sia degli addetti alla sicurezza e dei passeggeri in transito in attesa dell’imbarco;
- che i suddetti interventi, dettagliati negli elaborati di modifica, consistono in:
  1. Ampliamento area controlli di sicurezza
  2. Migliorie nella sistemazione delle aree esterne;
  3. Armonizzazione dei materiali utilizzati in facciata;
  4. Modifica infissi con prestazioni superiori in termini di sicurezza rispetto a quelli previsti originariamente in progetto;
- che il progettista e direttore dei lavori, su indicazioni del RUP, ha predisposto una modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 2 del d.lgs. 50/2016 e smi, di importo pari ad € 73.512,44, corrispondente al 14,97% dell’importo contrattuale approvato con



decreto del Presidente 223 del 05.07.2023, costituita dai seguenti elaborati:

- A0 ELENCO ELABORATI
- A1 RELAZIONE DI PERIZIA
- C1 ELENCO PREZZI
- C2 ANALISI DEI PREZZI
- C3 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- C4 QUADRO COMPARATIVO
- C5 VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
- S1 COMPUTO DELLA SICUREZZA

**CONSIDERATO** - che a seguito della modifica contrattuale n. 1 il quadro economico è ripartito come di seguito riportato:

<b>A. Importo dei Lavori</b>		<b>€</b>
<b>A1</b>	Importo lavori (decreto del Presidente n. 223 del 05.07.2023)	470.742,49
<b>A. 2</b>	Oneri di sicurezza (decreto del Presidente n. 223 del 05.07.2023)	20.000,00
<b>A3</b>	Importo modifica contrattuale n. 1	55.400,63
<b>A4</b>	Oneri sicurezza modifica contrattuale n. 1	18.554,05
<b>Tot A</b>		<b>564.697,17</b>
<b>B. Somme a disposizione dell'AdSP</b>		
<b>B1</b>	Rilievi, accertamenti e indagini	12.361,35
<b>B2</b>	Spese per incarichi professionali di cui all'art. 24 c. 1 del D. Lgs. 50/2016 e smi	90.000,00
<b>B3</b>	CNPAIA (4 %) sulla voce B2	3.600,00
<b>B4</b>	Art. 113 D. Lgs. 50/2016 e smi e Regolamento AdSP Delibera C.G. n. 6 /2018 Incentivi per funzioni Tecniche (2%)	11.293,94
<b>B5</b>	Contributo ANAC	225,00
<b>11</b>	IVA su voce B1	2.719,50
<b>Tot B</b>		<b>120.199,79</b>
<b>Tot A+B</b>		<b>684.896,96</b>

- che l'importo dei lavori non è imponibile IVA ai sensi dell'art. 9.6 del DPR 633/72 e smi).

**Tutto ciò premesso e considerato**



## DECRETA

5. di **approvare** la modifica contrattuale dei lavori per la “REALIZZAZIONE DELLA STAZIONE MARITTIMA/ CHECK POINT PRESSO IL MOLO PONENTE DEL PORTO DI PORTO TORRES - CUP B21J20000030001 – CIG 944803906F” costituita dagli allegati indicati in premessa per un importo pari ad € 73.512,44 di cui € 18.400,63 per oneri della sicurezza;
6. di **approvare** il quadro economico di cui in premessa per un importo complessivo pari a € **684.896,96**, non imponibile IVA ai sensi dell’art. 9.6 del DPR 633/72 e smi.

La spesa complessiva dei lavori, non imponibile IVA ai sensi dell’art. 9.6 del DPR 633/72 e smi, trova copertura in conto competenza 2023 al capitolo U 2.1.1.010 “Acquisto, costruzione e trasformazione di opere portuali”.

### ***Il R.U.P.***

*Dott. Ing. Alessandra Salvato*

### ***Per la copertura finanziaria***

### ***Il Dirigente Area Amministrativa***

*Dott.ssa M. Valeria Serra*

### ***Il Segretario Generale***

*Avv. Natale Ditel*

### ***Il Presidente***

*Avv. Massimo Deiana*