



**Oggetto:** Nuova delimitazione doganale e di security nel porto di Oristano.  
CUP B11B21001040005 – CIG 92017482AB  
*Transazione ex art. 208 del D.Lgs. 50/2016*

**Il Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna:**

**VISTA** la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche ed integrazioni, di riordino della legislazione in materia portuale;

**VISTO** il D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169, che sopprimendo le Autorità portuali di cui alla legge richiamata istituisce le Autorità di sistema portuale;

**VISTO** il D.M. 14 luglio 2021, n. 284, che nomina il Prof. Massimo Deiana Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna;

**VISTO** il codice degli appalti di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito codice), vigente alla data di indizione della procedura per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori in oggetto;

**VISTO** il decreto del Presidente n. 169 del 18 maggio 2022, con il quale è stata affidata all’impresa CABRAS MARIANO S.R.L. l’esecuzione dei medesimi lavori;

**VISTO** il contratto d’appalto rep. n. 24 del 30.06.2022;

**VISTO** il verbale di consegna dei lavori in data 07.07.2022;

**VISTO** il certificato di ultimazione dei lavori in data 05/06/2023;

**VISTO** il certificato di collaudo del 26 Febbraio 2024, sottoscritto dall’appaltatore il 04.03.2024 con riserve esplicate il 19.03.2024;

**TENUTO CONTO** che in relazione all’esecuzione dei lavori l’appaltatore ha apposto tre riserve per un importo complessivo di 47.518,47 euro;



- TENUTO CONTO** che, oltre le predette riserve, l'appaltatore esige il riconoscimento di ulteriori somme a titolo di adeguamento o compensazione o revisione dei prezzi contrattuali;
- VISTO** l'art. 205 del codice, che prevede che *l'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, formula, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve;*
- ATTESO** che, con esclusivo riguardo alle riserve, con nota Prot.0011883 Data:30/04/2024 è stata trasmessa all'appaltatore apposita proposta di accordo bonario formulata dal RUP per l'importo netto di 16.324,95 euro, fermo restando il diritto di proporre azione in sede giurisdizionale volto all'eventuale riconoscimento di quanto ulteriormente rivendicato in tema di revisione dei prezzi;
- CONSIDERATO** che con nota del 13.06.2024 l'appaltatore ha rigettato detta proposta di accordo bonario;
- VISTO** l'art. 208 del codice, che prevede che *le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale;*
- CONSIDERATO** che la materia dell'adeguamento dei prezzi non è suscettibile nella fattispecie delle riserve, come chiarito con Sentenza n. 5667 del 07/07/2022 della IV Sezione del Consiglio di Stato;
- PRESO ATTO** che, con esclusivo riguardo alla definizione delle sole riserve, con nota Prot.0017762 Data:27/06/2024 il Dirigente dell'area tecnica ha trasmesso all'appaltatore apposita proposta transattiva, di identico contenuto rispetto all'accordo bonario, fermo restando il diritto dell'appaltatore di instaurare un contenzioso giudiziario limitatamente al tema della revisione dei prezzi;



**AVUTO RIGUARDO** alla nota del 25/07/2024 con la quale l'appaltatore ha accettato l'importo di 16.324,95 euro proposto transattivamente in relazione alle riserve, preannunciando di ricorrere al Giudice Ordinario in ordine alla compensazione dei prezzi;

**RITENUTO** opportuno definire transattivamente le riserve in quanto tali, avendo riconosciuto la debenza dell'importo proposto dal RUP e dal Dirigente competente;

**VALUTATA** altresì l'alea del rischio connesso ad un eventuale giudizio;

**RAVVISATA** l'opportunità di procedere alla sottoscrizione con l'impresa appaltatrice di apposito atto transattivo;

**ACCERTATA** la disponibilità di adeguate risorse nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante alla voce "imprevisti";

**VISTI** gli articoli 8 e 12 della succitata legge;

## **DECRETA**

di procedere alla sottoscrizione con l'impresa appaltatrice CABRAS MARIANO S.R.L. di apposito atto transattivo ai sensi dell'art. 208 del codice per l'importo di 16.324,95 euro a saldo e stralcio di ogni pretesa avanzata con le riserve apposte in ordine all'esecuzione dei lavori di "realizzazione della nuova delimitazione doganale e di security nel porto di Oristano", non risultando sussumibile nella fattispecie delle riserve ogni recriminazione in materia di adeguamento o compensazione o revisione dei prezzi.

Il Dirigente dell'area tecnica

*Ing. Sergio Murgia*

Il Segretario generale

*Avv. Natale Ditel*

**Il Presidente**  
***Prof. Massimo Deiana***